	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01**/06/2023 **A** **30**/06/2023	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**16,60%**	**100,00%**
% DE AVANCE REAL	**16.60%**	**100,00%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LORENZO FRANCISCO FUENTES CASTELLAR
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
ORDEN DE SERVICIO	22340014 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/05/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha*	02/05/2023

posterior al otro, se tomará la última).	
CONTRATISTA	INDEXA SYSTEMS SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.246.775-4
OBJETO DEL CONTRATO	CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO. ACTUALIZACIÓN DE DOS (2) LICENCIAS DEL SCRIPTCASE V9.4 ENTERPRISE A V9.9 ENTERPRISE Y UN SOPORTE ANUAL TIPOGOLD (7X8) CON NÚMERO ILIMITADO DE TICKETS.
VALOR	CLÁUSULA TERCERA - VALOR DE LA ORDEN, El valor de la presente orden asciende a la suma VEINTICUATRO MILLONES TRESCIEIMTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTIE ($24,371.200), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) AÑO
PLAZO DE ENTREGA	15 días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	04/05/2024
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

El contratista INDEXA SYSTEMS SAS cumplió con la entrega de las licencias ACTUALIZACIÓN DE DOS (2) LICENCIAS DEL SCRIPTCASE V9.4 ENTERPRISE A V9.9 ENTERPRISE.

El contratista INDEXA SYSTEMS SAS permite las descargas de las actualizaciones periódicas liberadas al mercado.

El contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual.

- **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

2. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): (***Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que, en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

3. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha)*

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 24.371.200
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 24.371.200
Valor Recibido por el Contratista	$ 24.371.200
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 24.371.200

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

Saldo por Ejecutar	$ 0.00

FECHA DE ELABORACIÓN: julio 24 de 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR