FECHA DE ELABORACIÓN	12/07/2023

INFORME No:	N° 2	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	14/06/2023	Hasta:	12/07/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	IP -113- 2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de mayo de 2023	
FECHA ACTA DE INICIO:	211 de mayo de 2023	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LA REPOSICIÓN Y EXPANSIONES, DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	ELEPHAS S.A.S
	NIT	901.193.272-2
VALOR [$]:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($442.424.946) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recueros	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Cumplir con la entrega de los suministros objeto del Contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del Contrato.	Todos los bienes entregados dan cumplimiento con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.	
2	Entregar los suministros en el almacén de la ESO Rionegro S.A.S en la fecha y hora indicada por el supervisor, además de aportar los documentos y soportes requerido	Se entrega el material en las instalaciones de la eso el cual son recibidad por el encargado de almacen.	

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
3	Sufragar los gastos de transporte de los elementos requeridos por la ESO Rionegro S.A.S y las demás erogaciones que se generen para la entrega de estos.	El contratista traslado todos los insumos hasta la empresa.	
4	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que para tal efecto le dirija el supervisor del Contrato, sin ningún costo adicional.	Los suministros y demás elementos se han presentado en buen estado y en sus respectivos empaques	
5	Custodiar y almacenar adecuadamente los elementos a suministrar hasta su entrega al contratante	Hasta el momento no se ha enviado ningún suminustro por garantia.	
6	Conservar los precios ofertados durante la ejecución del Contrato	Se factura con los precios con lo que se contrato	
7	Acatar todas las recomendaciones dadas por el supervisor del Contrato en relación con el desarrollo y ejecución contractual.	El contratista entrega toda las documentaciones y acata todas las recomendaciones dadas por el supervisor	
8	Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del Contrato y de las exigencias legales	Hasta el momento todas las obligaciones que se han derivado del contrato se han cumplido.	
9	Presentar la respectiva factura, RUT y demás documentos que el área financiera requiera para los pagos	A la fecha se presentan todos los documentos exigidos por parte de la empresa ESO Rionegro S.A.	

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través de la Dirección de Alumbrado Público de la ESO RIONEGRO S.A.S., quien haga sus veces, o quien se designe como Supervisor del Contrato.	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo	
2	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el Contrato	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación	

3	Prestar colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones	
4	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se hace el recibo de satisfacción el día 12/07/2023	
5	Verificar que los servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones pactadas	Se ha cumplido a satisfacción la entrega de los suministros según las condiciones	
6	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto	Se brinda toda la información y documentación necesaria en pro de dar cumplimiento al objeto del contrato	
7	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del Contrato	Se definen los medios y las acciones que se deben realizar para una eficiente ejecución al contrato	
8	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución	A la fecha no hay solicitudes por parte del contratista.	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS

FECHA	TIPO DE VISITA	MUNICIPIO
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIERO

ENTIDAD	ESO	AOM	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 442,242,946	$ 442,242,946
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 0**	**$ 442,242,946**	**$ 442,242,946**
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ -	$ 0

f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 0**	**$ 278,340,819.00**	**$ 278,340,819**
g. Recursos ejecutados	**$ 0**	$ 149,680,973.00	$ 149,680,973
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$ 0**	**$ 14,221,154**	**$ 14,221,154.00**
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0

B

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social mes de junio
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Se anexa planilla de seguridad social número 63927555
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**VALOR TOTAL**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 442,242,946	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 442,242,946	
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00	
PAGO UNO	$ 278,340,819.00	FACTURA (FE149)
PAGO DOS	$ 149,680,973.00	FACTURA (FE154)
SALDO DISPONIBLE	**$ 14,221,154.00**	

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- PAGO 2: Factura FE 154
- ANEXO #1 DE LA FACTURA
- Aportes Planilla de seguridad social 63927555
- Registro fotográfico.
- Adopción de precios.
- Remisiones de almacén.

Para constancia, se firma el presente informe:

DAIVISON GUZMAN
SUPERVISOR