Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202300781

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	RAY JOSE FERNANDEZ DIAZ		
Identificación:	72128621		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ANA MILENA NAVARRO MORA		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300484	**Fecha de C.D.P.**	07/02/2023
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202301733	**Fecha del R.P.**	09/03/2023

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$42.858.300.00
	Adición 1	
	Adición 2	
	Adición 3	$ 0
	Total	$42.858.300.00.00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2023-03-09	2023-09-08	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato) – NO APLICA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$42.858.300,00
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$42.858.300,00
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$21'429.150,00
Valor por ejecutar		$21'429.150,00
Valor a pagar en el presente Informe		**$7.143.050**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**2023-03**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Asesorar y apoyar en la proyección de los diferentes documentos técnicos que sean necesarios durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual de proyectos de obras de infraestructura que sean generadas por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico como fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia.	Se asistió a reuniones, asesoró y/o apoyó en la proyección de diferentes documentos técnicos de los siguientes proyectos en etapas precontractual, contractual y pos contractual: 1. Etapa precontractual No se realizaron actividades para nuevos proyectos. 2. Etapa contractual • Gerencia integral para la ejecución del componente de mantenimiento, conservación y ornato general de zonas verdes y duras, de plazas, parques, escenarios deportivos, malecones, centros integrales de convivencia -CIC, entre otras tipologías de espacio público del programa "Parques para la gente" – CONTRATO Nº 202101732 – EDUBAR S.A. • Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico - Convenio 0135*2018*000383 – ASOATLÁNTICO. • Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a Convenio 0135*2018*000383 -ASOATLÁNTICO - 0135*2019*0000112 – Interventorías Integrales S.A.S.

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Asesorar y apoyar en la supervisión y seguimiento a los proyectos de obras de infraestructura que se ejecuten con recursos de o gestionados por la Secretaría de Interior de la Gobernación del Atlántico como fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia.	Se asesoró y apoyó en: la supervisión y seguimiento de los siguientes proyectos en ejecución: 1. Mantenimiento, conservación y ornato general de zonas verdes y duras, de plazas, parques, escenarios deportivos, malecones, centros integrales de convivencia –CIC, entre otras tipologías de espacio público del programa "Parques para la gente" (Contrato interadministrativo de gerencia integral) elaboración de: Acta Parcial e Informe N°38 GERENCIA de fecha 26-05-2023, Acta Parcial e Informe N°39 y 40 TRASFERENCIAS de fecha 29-05-2023 2. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico - Convenio 0135*2018*000383 – ASOATLÁNTICO (Revisión Informe N°46) 3. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a Convenio 0135*2018*000383 -ASOATLÁNTICO - 0135*2019*0000112 – Interventorías Integrales S.A.S. elaboración de Acta Parcial e Informe N°46 de fecha 17-05-2023
Asesorar y apoyar en la preparación de los informes respecto de los proyectos de obras de infraestructura que sean generados por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico como fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia, para rendición de cuentas a los entes de control, planeación departamental, control interno y público en general.	Se asistió a reuniones varias y se asesoró y apoyó en la preparación de los siguientes informes respecto de los proyectos de obras de infraestructura generados por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico como fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia: 1. Mantenimiento, conservación y ornato general de zonas verdes y duras, de plazas, parques, escenarios deportivos, malecones, centros integrales de convivencia –CIC, entre otras tipologías de espacio público del programa "Parques para la gente" (Contrato interadministrativo de gerencia integral) Acta Parcial e Informe N°38 GERENCIA de fecha 26-05-2023, Acta Parcial e Informe N°39 y 40 TRASFERENCIAS de fecha 29-05-2023 2. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico - Convenio 0135*2018*000383 – ASOATLÁNTICO (Revisión Informe N°46) 3. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a Convenio 0135*2018*000383 -ASOATLÁNTICO - 0135*2019*0000112 – Interventorías Integrales S.A.S. Acta Parcial e Informe N°46 de fecha 17-05-2023.

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Proyectar y/o revisar respuestas a derechos de petición que sean encomendados respecto de los proyectos de obras de infraestructura que sean generados por la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico como fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia.	Se proyectó y/o revisó oficios y/o respuestas a peticiones de información de los siguientes proyectos: 1. Mantenimiento, conservación y ornato general de zonas verdes y duras, de plazas, parques, escenarios deportivos, malecones, centros integrales de convivencia –CIC, entre otras tipologías de espacio público del programa "Parques para la gente" (Contrato interadministrativo de gerencia integral); • Se envían oficios a través de correos electrónicos por solicitudes de infraestructura a incluir nuevos escenarios en el contrato de mantenimiento. • Se realiza proyección de respuesta a solicitudes de la comunidad.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
   - Estampilla Departamental número de liquidación 202300012461 y número de referencia de pago 202300042740, pagada el 2023/03/21.
   - Estampilla ITSA, número de documento 20230003577, pagada el 14/03/2023
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato (No aplica)
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
   - Informe de Gestión N°3 correspondiente al periodo comprendido entre el 2023/05/09 y el 2023/06/08.
   - Cuenta de cobro N° 2023-03 correspondiente al periodo comprendido entre el 2023/05/09 y el 2023/06/08.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
   - Presente Informe de Supervisión N°3
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ANA MILENA NAVARRO MORA, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisora, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
2023-01	9448281811	2023/03/15	$814,400
2023-01	9448976635 (ARL)	2023/03/29	$145,900
2023-02	9448494116	2023/04/27	$814,400
2023-02	9450325901 (ARL)	2023/05/02	$198,900
2023-03	9450876979	2023/05/15	$814.400
2023-03	9451547210 (ARL)	2023/06/02	$198.900
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			$2.986.900

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Barranquilla, a los OCHO (08) días del mes de JUNIO de 2023.

Ana Milena Navarro Mora

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 33.222.761Mompox

Roy Fernández Díaz

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.:72.128.621 de Barranquilla (Atl.)

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato