PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. (Indique el Número del documento de contratación)	N°272-22	2. Tipo de Contrato	Contrato de Obra		
3. Plazo de Ejecución	259	4. Fecha de Inicio	12/07/2022	5. Fecha de Finalización	27/03/2023
6. Nombre Contratista	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit	900.348.130-9
8. Supervisor	Consorcio PRIA 2022 Nit. 901.593.292-6				
9. Objeto del Contrato	*En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras civiles para ejecutar los trabajos para el mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa Nariño del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.*				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago	N°11	11. Valor a pagar según período de ejecución	$ 76.278.615,74
12. Período de prestación del servicio	21/03/2023 - 27/03/2023	13. Factura de Venta y fecha de expedición	FEOL1130 de JUNIO 25 de 2023
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por _Luis Alfonso Upegui Hoyos____, como Representante Legal (__) y/o Revisor Fiscal (_X__), de fecha __2 de junio de 2023__.		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso	Funcionamiento _____		Inversión __X_____		
16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato)	Clasificador Presupuestal	Vigencia (marque con una x)			Valor a afectar ($)
	Código	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-3	11		x	$ 535.194,75
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-9	11		x	$ 12.830.623,08
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-03	11		x	$ 5.582.079,48
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-05	11		x	$ 11.805.698,36
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-06	11		x	$ 0,00
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-07	11		x	$ 45.525.020,07
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-008-005-03	11		x	$ 0,00
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-02	11		x	$ 0,00
	C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-09	11		x	$ 0,00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
+ Valor Adiciones	$ -		
- Valor Reducciones	$ -		
Valor Total del Contrato ($)	$ 2.257.122.206,00		
- Valor Ejecutado ($)	$ 1.762.311.555,54	% de Ejecución	81,46%
- Pago en trámite	$ 76.278.615,74	% por Ejecutar	18,54%
+ Valor Reintegro ($)	$ -		
Saldo por Ejecutar ($)	$ 418.532.034,72	% Total	100,00%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para este corte de avance se desarrollan las siguientes actividades: 1. Cerramiento de obra, piso uno ml 9,20 2. Protección sobrecubierta, piso uno m2 65,48 3. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno ml 1,90 4. Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno m2 96,02 5. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos uno de ellos con protección antiraices (jardines), piso uno m2 114,41 6. Suministro e instalación piedra muñeca formato 40 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm, piso uno m2 87,17 7. Suministro e instalación piedra muñeca formato 100 cm +/- 5 cm x 20 cm +/- 5 cm, e = 2 cm (cenefa), piso uno ml 55,16 8. Suministro e instalación líneas de riego en tuberías y accesorios en PVC presión entre 3/4" a 1 1/2", piso uno ml 9,90 9. Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales en terraza, piso cuatro m2 37,58. 10. Impermeabilización sistema bicapa de mantos asfálticos no protegidos con acabado duro (zonas duras), piso cuatro m2 3,43. 11. Capa separadora geotextil no tejido, piso cuatro m2 109,71. 12. Concreto de protección impermeabilizado 2.500 PSI e= 5 cm a 8 cm, piso cuatro m2 159,24. 13. Suministro e instalación piedra muñeca formato 60 cm x 30 cm, e = 2 cm, (tímpano costado occidental y Plaza de Armas), piso cuatro m2 53,50. NOTA*: Dentro de la ejecución contractual se demandó el numeral de IMPREVISTOS por la suma total de $ 14.585,248. Se adjunta "ACTA DE IMPREVISTOS" debidamente justificada y firmada entra las partes, como también cotizaciones soporte, a continuación, se describen: No. BA 51437; No. DE RECIBO 5855972; No. ALFA-207; No. FVE 1765; No. FE198 y No. FE203.	**100,00%**

V. RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		**SI (_X_)**	**NO (__)**	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	**Fortalecimiento y Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la presidencia de la República en Cartagena, Bogotá y Sopo**		
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	1. Sedes Mantenidas			**Meta Producto 1**	**4**	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	**8,33**
	2.			**Meta Producto 2**			
	3.			**Meta Producto 3**			

22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACÉN	VALOR EDIFICACIONES	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
	Casa de Nariño	**Mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa de Nariño.**	$ -	$ -	$ 1.838.590.171,28
			$ -	$ -	$ -
		TOTAL	$ -	$ -	$ 1.838.590.171,28

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	**24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**	VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACIÓN
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
Total	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -

25. Observaciones:	Al presente informe se adjuntan los siguientes soportes en archivos en PDF: 1-Factura FEOL-1130 incluye CUFE 2-Soporte de aprobación en sistema Olimpia 3-Acta de corte No 11 (PDF) 4-Memorias de corte No 11 (PDF) 5-Acta de Imprevistos y anexos cotizaciones(No. BA 51437 ; No. DE RECIBO 5855972; No. ALFA-207; No. FVE 1765; No. FE198; No. FE203). 6- Aportes marzo 2023 OL. 7-Certificado parafiscales OL ingeniería. 8-Certificado Contador - Documentos Revisor Fiscal 9-Copia cedula Sergio 10-Informe Actividades Contratista 11- Acta de Liquidacion- Interventoria y Contratista.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los **29** días del mes de **JUNIO** de **2023**

YAMIL FABIAN CASTILLON

INTERVENTORIA CONSORCIO PRIA 2022

SUPERVISOR