SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	490 de 2023
Periodo y/o No. de Pago	27 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2023
Nombre Del Contratista	LCB GROUP SAS
Nit:	**901.154.292-3**
Objeto Del Contrato	REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	27 DE JUNIO DE 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26 DE DICIEMBRE DE 2023
Póliza	15-44-101281503/ 15-40-101087990

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

PRIMER REPORTE
1. Se le solicita al contratista: Hojas de vida (Estipulados en el anexo técnico) (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 2. Firma del acta de inicio (27 DE JUNIO DE 2023) 3. Presentación hojas de vida (07 DE JULIO DE 2023) 4. Conformación de Comité Técnico (29 DE JUNIO 2023) 5. Presentación cronograma de actividades y plan de trabajo. (07 DE JULIO DE 2023) 6. Primer comité técnico (05 DE JULIO DE 2023) 7. Formatos del contrato (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 8. Marco conceptual (19 DE JULIO DE 2023) 9. Piezas comunicativas (09 DE JULIO DE 2023)

10. Presentar ficha técnica presentación pública (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO)
11. Convocatoria realizada para presentación pública (14 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2023)
12. Presentación pública el 18 de julio de 2023 (7:30 PM)
13. Presentación plan de medios (18 DE JULIO DE 2023)

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$794.290.264
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 794.290.264
Pago No. 1	$ N/A
Pago No. 2	$ N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$0

Específico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
										N/A

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén

MIGUEL ANGEL ACOSTA PEREZ

EDWIN CORREDOR

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: *Miguel Angel Acosta Perez*
Edwin Corredor
Revisó: *Shayuri Pinto Muñoz*
Juan Pablo Chaves Rodríguez