	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2261 DE 2019
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN "COOCARMEN"
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR 7806 TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR 28+0000 - PR 45+0000 Y 43CS02 YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS, PR0+0000 - PR 31+0860.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2711 DE 2019
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIA AM

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2019
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	23/12/2019	MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SG-GP-75036 DE 19/12
2	26/05/2020	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19
3	26/07/2022	ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO No. 2261 DE 2019
4	15/12/2022	ADICIONAL No. 2 Y PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO No. 2261 DE 2019
5	28/12/2022	PRORROGA No. 3 DEL CONTRATO No. 2261 DE 2019
6	17/03/2023	ADICIONAL No. 3 Y PRORROGA No. 4 DEL CONTRATO 2261 DE 2019

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRORROGA No. 1	26/07/2022	01/08/2022	24/12/2022
PRORROGA No. 2	15/12/2022	25/12/2022	31/12/2022
PRORROGA No. 3	28/12/2023	01/01/2023	24/03/2023
PRORROGA No. 4	07/03/2023	25/03/2023	31/07/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2023 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2023 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.101.390.479,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.330,00
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
ADICIONAL No. 1	26/07/2022	$ 119.496.358	119,50
ADICIONAL No. 2	15/12/2022	$ 108.124.824	108,12
ADICIONAL No. 3	17/03/2023	$ 166.609.548	143,63

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.495.621.209,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 21 de julio de 2023, el Contratista de Obra solicita la adición y prorroga del contrato 2261-2019 de acuerdo a lo siguiente: " *teniendo en cuenta que se cuenta con el CDP No. 61523 del 16 de marzo 2023, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/C ($39.668.940) recursos que respaldan la Adición y Prórroga del contrato 2261 de 2019 hasta el 31 de agosto del año 2023, para continuar con las actividades de mantenimiento rutinario de las vías a cargo de esta Cooperativa.."*

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA TAMALAMEQUE - EL BURRO RUTA 7806 PR 28+0000 A PR 45+0000 Y VÍA YE DE ARJONA - EL PASO - CUATROVIENTOS RUTA 43CS02 DEL PR 0+0000 A PR 31+0860. ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUIDOS ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE PUENTES, LIMPIEZA DE CALZADA, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE BERMAS, BACHEO, PODA Y RETIRO DE ÁRBOLES, RECOLECCIÓN DE BASURAS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y VIGILANCIA DEL TRAMO A CARGO, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA QUE LE SEAN INDICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL O LA DIRECCIÓN TERRITORIAL. TODO LO ANTERIOR CUMPLIENDO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL, NORMAS Y ESPECIFICACIONES.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR 7806 TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR 28+0000 - PR 45+0000 Y 43CS02 YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS, PR0+0000 - PR 31+0860.	$ 1.101.390.479	$ 1.495.621.209	$ 39.668.940	$ 1.535.290.149
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	**$ 1.101.390.479**	**$ 1.495.621.209**	**$ 39.668.940**	**$ 1.535.290.149**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 97,35% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 97,35%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 1.455.952.269,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 1.455.952.269,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 1.455.952.269,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 1.455.952.269,00

Último mes facturado: jun-2022 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 39.668.940,00 (mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2023
(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO BUSCA PRESERVAR "EL PATRIMONIO DE LA NACIÓN, DURANTE PERIODOS CONTINUOS, EVITANDO EL DETERIORO PREMATURO DE LAS ESTRUCTURAS VIALES, OFRECIENDO UNA ATENCIÓN OPORTUNA, CON TIEMPOS DE RESPUESTA INMEDIATOS ANTE CUALQUIER EVENTO, BUSCANDO MANTENER LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LOS CUALES ESTÁ DISEÑADA LA VÍA, DE IGUAL MANERA SE BUSCA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ELIMINANDO LOS POSIBLES INTERMEDIARIOS GARANTIZANDO ASÍ EN FORMA DIRECTA Y ESTABLE UNA REMUNERACIÓN JUSTA AL TRABAJADOR QUE LO REALIZA. VINCULAR AL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL A LA COMUNIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE EN LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE TRACE EL GOBIERNO NACIONAL, DE TAL FORMA QUE TOME CONCIENCIA DE QUE LAS OBRAS PÚBLICAS HAN SIDO CONSTRUIDAS PARA BENEFICIO COMÚN Y DEBEN SER CONSERVADAS." AL PRORROGAR EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023, SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO QUE VIENE REALIZANDO LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOCARMEN", ACTIVIDADES NECESARIAS PARA UNA ADECUADA Y SEGURA TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA MISMA.

JURÍDICA:

TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD ELEVADA POR LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN "COOCARMEN", UNA VEZ ANALIZADA POR ESTA INTERVENTORIA Y DADO QUE SE AJUSTA A LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN ESTATAL SE DA AVAL A LA SOLICITUD.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

SE CUENTA CON RECURSOS DEL CDP 61523 DEL 16/03/2023, PARA REALIZAR LA ADICION POR UNA VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/C ($39.668.940) Y PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

SE CUENTA CON EL CDP 61523 DEL 16/03/2023 POR UN VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/C ($39.668.940); QUE RESPALDA LA PRORROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

NO APLICA

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

NO APLICA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

NO APLICA

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: DAVID FAUSTINO LOPEZ MORENO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 19.660.097

Firma
Nombre: NOHORA MARIA ROJAS VERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-19326 CNTS

Vo.Bo.Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Director Territorial CESAR

Vo.Bo.Firma
Nombre: NO APLICA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSE FERNANDO MEDINA SIERRA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre: NO APLICA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.