ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [ ] **Final** [X]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
0	5	0	9	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: CATHERINE PRIETO BAQUERO CONTRATO No. 25501/2022 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. **1022402723**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** **07/02/2022**

Vigencia: **del** 07/02/2022 **Hasta:** 29/08/2022

Termino de ejecución: **del** 07/02/2022 **Hasta:** 29/08/2022

Período Reportado: **16/08/2022** **al** **29/08/2022**

Valor Total **$25,371,231.00** **Honorarios:** **$25,371,231.00** **Gastos Manutención** **$.00**

Forma de pago: MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafíscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
8	ARL	POSITIVA ARL	08-2022	7846366492	$8,400.00
8	SALUD	FAMISANAR E.P.S.	08-2022	7846366492	$200,000.00
8	PENSION	PROTECCION + ING	08-2022	7846366492	$256,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
8	$1,749,740.00	$.00

No. Cuenta Bancaria: 240-24080668314 No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

en cumplimiento de la cláusula 2 realizó la estructuración de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos en edición preliminar y definitiva del 100% de la zona p14 de la primavera 10k, del 100% de la zona p16 de la primavera 10k, del 100%, en el aseguramiento del 100% de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.

en cumplimiento de la cláusula 3. realizó la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos del 100% de la zona p14 de la primavera 10k, del 100% de la zona p16 de la primavera 10k, del 100% de la integración de la primavera p14, p15, p16, del 100% de la integración de montecristo 19 hojas, en el aseguramiento del 100% de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.

en cumplimiento de la cláusula 6. apoyó las actividades técnicas propias del proceso de cartografía para el 100% de la zona p14 de la primavera 10k, el 100% de la zona p16 de la primavera 10k, el 100% de la integración de la primavera p14, p15, p16, el 100% de la integración de montecristo 19 hojas y en el aseguramiento del 100% de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.

en cumplimiento de la cláusula 7. realizó el alistamiento de los insumos para la generación de los productos cartográficos del 100% de la zona p14 de la primavera 10k, del 100% de la zona p16 de la primavera 10k, del 100% de la integración de la primavera p14, p15, p16, del 100% de la integración de montecristo 19 hojas, en el aseguramiento del 100% de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.
en cumplimiento de la cláusula 8. garantizó la consistencia temática, lógica y completitud de todos los elementos del 100% de la zona p14 de la primavera 10k, del 100% de la zona p16 de la primavera 10k, del 100% de la integración de la primavera p14, p15, p16, del 100% de la integración de montecristo 19 hojas, en el aseguramiento del 100% de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.

en cumplimiento de la cláusula 9. cumplió con los rendimientos establecidos en la entrega de cada una de las planchas asignadas.

en cumplimiento de la cláusula 10. documentó cada una de las listas de chequeo para la zona p14 de la primavera 10k, para la zona p16 de la

primavera 10k , para los aseguramientos de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k.

en cumplimiento de la cláusula 12. realizó la entrega definitiva del 100% de la zona p14 de la primavera 10k y del 100% de la zona p16 de la primavera 10k

en cumplimiento de la cláusula 14. generó informe mensual para evidenciar el avance de la ejecución del contrato para la zona p14 de la primavera 10k, para la zona p16 de la primavera 10k, en la integración de la primavera p14, p15, p16 de área total 45163,480 ha, en la integración de montecristo 19 hojas, en el aseguramiento de la zona p6 de montecristo 25k y de la zona p1 de montecristo 25k

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

IBETH CAROLINA RINCON VIVAS	
NOMBRE	**FIRMA**