ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02
Fecha de vigencia
11/05/2016

JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
NIT 830084684-9
Kra 42 No. 22A-03
Bogotá D.C., Colombia
+57 3118538700
+57 1 2440222
info@jam.com.co
www.jamingenieria.com

ACTA N. 2 PROYECTO: Tunjuelo FECHA: 08/03/2023 HORA INICIO: 9:30 HORA FINAL: 10:20

TEMA A TRATAR: _____

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO - ROL QUE DESEMPEÑA	FIRMA
Harold Barrera Chavarro	Coordinador.	
Eduardo Zamudio H	Ing Hidráulico	
[illegible]	Director Ambiental	
Hernán Darío Ortiz Linares	Ing Civil	

DESARROLLO DE LA REUNION

→ Se da inicio a la reunión con el requerimientos contractuales del Director de Proyecto relacionados al cambio del Profesional.

→ Se da claridad con las ofertas economicas relacionadas a las categorias de las ~~ofertas económicas~~ profesionales.

→ La Consultoria solicita realizar la revisión de los perfiles ofertados.

→ Por parte de la interventoría, se hacen algunas precisiones en el cronograma recibido por la consultoría, en especial se hace aclaración en la metodología y presentar un cronograma ajustado según las observaciones emitidas por la interventoría.

→ La consultoría solicita realizar una mesa de trabajo con Interventoría para revisar el componente Topográfico.

→ Revisión de la información suministrada para la recopilación y la minería de datos de la que se requiere para organizar la información.

→ Compromiso para la estructura de la base de datos por parte de la consultoría para el próximo miércoles.

→ Generar una reunión con el acueducto con respecto a la información suministrada ~~por el acueducto~~ para aclarar dudas. (Compromiso por parte de Supervisión).

→ Solicitud de seguimientos semanales con presentación ante dirección muy ejecutiva.

J.a.m. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	**ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS** CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02 Fecha de vigencia 11/05/2016	JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE NIT 830084684-9 Kra 42 No. 22A-03 Bogotá D.C., Colombia +57 3118538700 +57 1 2440222 info@jam.com.co www.jamingenieria.com

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

REVISIÓN DE NO CONFORMIDADES

FUENTE*	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		

COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE VERIFICACIÓN
Remisión de Cronograma	Consultoría	10/03/2023
Formato de Base de datos	Consultoría	15/03/2023
Presentación de avance de seguimiento semanal	Consultoría	14/03/2023