ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02
Fecha de vigencia
11/05/2016

JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
NIT 830084684-9
Kra 42 No. 22A-03
Bogotá D.C., Colombia
+57 3118538700
+57 1 2440222
info@jam.com.co
www.jamingenieria.com

ACTA N. 3 **PROYECTO:** Tunjuelo **FECHA:** 15/03/2023 **HORA INICIO:** 8:15 **HORA FINAL:** _____

TEMA A TRATAR: _____

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO - ROL QUE DESEMPEÑA	FIRMA
Daniela Figueroa	Apoyo en hidrología	
Juan Sebastian Morales	Ing Ambiental	
Henio Pinzon	Ing Geólogo - Especialista	
Juan Chilatra	Ing Geotectonista	
Diego Peña.		
Flabio Soler		

DESARROLLO DE LA REUNION

- Inicia la reunión con la solicitud de la interventoria para la asistencia de los profesionales por parte de la consultora.

Deide la interventoría, se hacen las precisiones en cuanto al plan de trabajo y las metodologías, tanto lo mostrado en el documento compilatorio y a nivel de componente.

Así mismo, no se evidencia el trabajo de los especialistas en el documento, no se encuentra el desarrollo del problema, alcances y de una contextualización del medio.

Igualmente la interventoría reitera la necesidad y la solicitud de la presencia de los líderes de cada uno de los componentes y que estas se hagan de carácter presencial.

J.a.m. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	**ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS** CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02 Fecha de vigencia 11/05/2016	JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE NIT 830084684-9 Kra 42 No. 22A-03 Bogotá D.C., Colombia +57 3118538700 +57 1 2440222 info@jam.com.co www.jamingenieria.com

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

REVISIÓN DE NO CONFORMIDADES

FUENTE*	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		

COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE VERIFICACIÓN