| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código:** DE-FT-21<br>**Versión:** 02<br>**Página: 1 de 2**<br>**Vigente desde:** 27/09/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lugar:** | IDIGER | **Fecha:** | 23 | 05 | 2023 |
| **Hora Inicio:** | 3:50 pm | **Hora Final:** | | | |

**Objetivo**

Seguimiento al proyecto al corte del día 23 de mayo de 2023

**Orden del día**

- Plan de cargas
- Entregables RAI, modelo digital del terreno y cartografía base

**Desarrollo de la Reunión:**

**Compromisos adquiridos**

| Actividad | Responsable | Fecha de cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Participantes** (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

| Nombre | Cargo/Rol/Contratista | Dependencia/Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Plan de Cargas: La supervisión solicita aclaración relacionada al Plan de cargas, donde se hace una explicación de la trazabilidad de este producto, con relación al plan de cargas se está verificando los pagos por parafiscales

- Compromisos (base de datos) del plan de cargas
  - Consultoría, entregar un ajuste para la presentación y entrega de parafiscales
  - Interventoría, entregar el plan de cargas a la supervisión (24 de mayo – compromiso)

Entregables del primer compromiso (RAI, Cartografía base y MDT)

- RAI, Modelo digital del terreno y cartografía base.
  - Se aclara que esta en proceso de revisión por parte de la interventoría, y que este se recibió el día 16 de mayo.

Respecto a la topografía

- La interventoría aclara que emitió respuesta a la solicitud de inicio de la topografía con relación a los productos (metodologías, alcance al levantamiento de estructuras, y precisión de la información de levantar.)

Las metodologías suministradas por la consultoría, tienen no conformidades mayores

- La interventoría y consultoría generan 3 mesas de trabajo entre los días 24 al 26 de mayo para los componentes de cartografía, geología, geomorfología, y recopilación y análisis de información secundaria.

Se solicito por parte de la interventoría de realizar una mesa de trabajo para el componente de AVR
Plan de gestión social, entrega compromiso por consultoría el día 26 de mayo.