Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible · CONSTRUYENDO FUTURO	**GOBERNACIÓN DE ARAUCA**	**CODIGO:**	**FR-GIH-07**
		VERSION:	**1**
	ACTA PARCIAL No.1 DE INTERVENTORÍA	**FECHA:**	**30/01/2019**
		PAGINA:	**1 de 1**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No :	472 DEL 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: APOYO A LA ASOCIATIVIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$50.646.400
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) MESES
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIE ANDREA PÉREZ VILLAMIL
SUPERVISOR	MAGDA JULIETA GOMEZ CUEVAS
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO:	31/10/2022
FECHA TERMINACIÓN	31/08/2023

ACTA PARCIAL No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 472 DEL 2022

FECHA CORTE ACTA PARCIAL: 31/10/2022 - 30/04/2023

VALOR PRESENTE ACTA:	**$30.387.840,00**
FECHA PRESENTE ACTA:	**16/05/2023**

En el Municipio de Arauca, a los **16/05/2022**, se reunieron: **JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL** Representante Legal de la CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR" en calidad de Contratista, MAGDA JULIETA GÓMES CUEVAS como Supervisora del contrato y CARLOS NURY CASTRO GONZALEZ Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible departamental para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO No. 472 DEL 2022**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas de acuerdo a los requerimientos solicitados en la minuta del contrato y los estudios previos del proyecto.

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**TOTAL MESES**	**% DEDICACION**	**SUELDO BASICO**	**VALOR TOTAL**	**TOTAL MESES**	**V. TOTAL**	**TOTAL MESES**	**V.TOTAL**
1	**PERSONAL PROFESIONAL**									
1,1	PROFESIONAL EN AREAS ECONOMICAS Y/O ADMINISTRATIVASADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS Y/O ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	1	10,00	90%	$ 1.200.000,00	$ 10.800.000,00	6,00	$ 6.480.000,00	6,00	$ 6.480.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (Z)					**$ 10.800.000,00**		**$ 6.480.000,00**		**$ 6.480.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR					**2,20**		**2,20**		**2,20**
	COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)					**$ 23.760.000,00**		**$ 14.256.000,00**		**$ 14.256.000,00**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**	**TOTAL MESES**	**% DEDICACION**	**TARIFA**	**VALOR TOTAL**	**TOTAL MESES**	**V. TOTAL**	**TOTAL MESES**	**V. TOTAL**
2,1	LOGISTICA PARA DESPLAZAMIENTO A CAMPO TRANSPORTE (ALQUILER DE VEHICULOS)	MES	10,00	100%	$ 1.630.000,00	$ 16.300.000,00	6,00	$ 9.780.000,00	6,00	$ 9.780.000,00
2,2	EDICION DE INFORMES, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, FOTOGRAFIAS)	MES	10,00	100%	$ 250.000,00	$ 2.500.000,00	6,00	$ 1.500.000,00	6,00	$ 1.500.000,00
	SUBTOTAL (X)					**$ 18.800.000,00**		**$ 11.280.000,00**		**$ 11.280.000,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 42.560.000,00**		**$ 25.536.000,00**		**$ 25.536.000,00**
	IVA (y)	**%**			**19%**	**$ 8.086.400,00**		**$ 4.851.840,00**		**$ 4.851.840,00**
	VALORES TOTALES					**$ 50.646.400,00**		**$ 30.387.840,00**		**$ 30.387.840,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 50.646.400,00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 30.387.840,00**
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 30.387.840,00**

SON: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 16/05/2023.

Firma

JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL
R/L. CORPORACIÓN POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA "COAMDESOR"
Contratista

Firma

MAGDA JULIETA GOMEZ CUEVAS
Supervisor de la interventoría Externa

Firma

CARLOS NURY CASTRO GONZALEZ
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible