FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 46 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1777-2021 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACION PÚBLICA IDU-LP-SGI-014-2021 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 - BOGOTA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1790-2021 (Indique en este espacio el número del contrato asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 72,334,682,056.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO AVENIDAS IC (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.544.650-0 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**PLAZO**	N.A.
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N.A.
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N.A	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
	No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
ADICIONES:	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
	No.	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N.A.
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
MAYORES AJUSTES	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**VALOR**	N.A.
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N.A.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 72,334,682,056.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DIAS**	N.A.
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N.A.	**DE FECHA**	N.A.	**No. DIAS**	N.A.
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA **No. 43** DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	28/06/2023	**No. DIAS**	19
ACTA **No. 45** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	17/07/2023	**No. DIAS**	8
ACTA **No. 46** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	25/07/2023	**No. DIAS**	15

FECHA DE REINICIACIÓN 9 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 13 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

Las partes representadas por: JOSE GUILLERMO GALAN GÓMEZ (Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JORGE MAURICIO CASAS VERA (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal (S) de la interventoría; y MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de obra IDU-1777-2021, las partes acuerdan ampliar la suspensión por un término de quince (15) días calendario, a partir del 25 de Julio y hasta el 8 de agosto de 2023, estableciendo el reinicio el día 9 de agosto de 2023.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual del IDU y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y con ellos salvaguardar la finalidad de la contratación y de preservar el interés público que dio origen al mismo.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 46 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

OBSERVACIONES:

1. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.
2. Con la suscripción de la presente suspensión, el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de las garantías en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato.
5. Teniendo en cuenta que la causa que da origen a la presente suspensión no es imputable a la Entidad, el IDU manifiesta que, esta suspensión no causará costo para la Entidad y por lo tanto, no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista de obra ni de interventoría.
6. Sin perjuicio de la suspensión de las obligaciones contractuales que se pactan, las partes podrán continuar adelantando ctividades de carácter administrativo, HSE y vigilancia, directamente relacionadas con aquellas que estén orientadas a lograr superar la causa que motiva la presente suspensión.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinticuatro (Día en letras) (24) (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JOSE GUILLERMO GALAN GÓMEZ
Representante Legal del Contratista
Consorcio Malla Vial Bogota

(Firma)
(Nombre) JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal del Interventor (S)
Consorcio Avenidas IC

(Firma)
(Nombre) MARIA PLENDI MONTES MENDOZA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
Subdirectora General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.