	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 002	**SUPERVISION**	☒	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		☒
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Periodo para pago	Desde:	Julio de 2023	Hasta:	Julio de 2023	
Fecha Elaboración de Informe		Julio de 2023			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	**KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA**
	CARGO:	**SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO**
	CORREO ELECTRÓNICO:	SEC.TRANSITO@SABANETA.GOV.CO
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB-05-004-23
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO 2023
NUMERO CDP	3516- 10/04/2023
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ANGELES POR COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.137.309-4
PROYECTO	2020056310101 - Fortalecimiento de la educación y la seguridad vial en el Municipio de Sabaneta, Antioquia
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 2.459.800.000)
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO DEL SECOP	04/07/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
ADICION	
PRORROGA	
OBJETO: DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL QUE IMPONEN LOS ARTÍCULOS 56 Y 160 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**			4046				
	FECHA:			21		06	2023	
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**		**Fecha de reanudación**			**Nueva fecha de terminación**		
NO APLICA	**NO APLICA**		**NO APLICA**			**NO APLICA**		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO		NO APLICA		

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME								
Informe No.	N° cuenta de cobro	Valor cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
001	FA - 128	$351.400.000	12069	06/07/2023	ABONO	2.3.2.02.02.009-5026100 2.3.2.02.02.009-675101	$351.400.000	$2.108.400.000
TOTALES		$351.400.000					$351.400.000	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$2.459.800.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	**$2.459.800.000**
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$351.400.000
F	Valor autorizado de esta acta	$351.400.000
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$702.800.000

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

N° FACTURA	N° RPC PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
FA – 130	4046	2.3.2.02.02.009-5026100	$228.410.000
FA – 130	4046	2.3.2.02.02.009-675101	$122.990.000
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO			$351.400.000

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. Numeral 2 de la Ley 80 de 1993.	Cumplida
Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con la ficha técnica y las especificaciones establecidas	Cumplida
Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago.	Cumplida
Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique el funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato.	Cumplida

Hacer entrega de los objetos del presente contrato a la fecha y lugar establecido por la entidad contratante.	Entregado
Garantizar a la Administración municipal – Secretaría de Tránsito que el elemento objeto del contrato no es obtenido de forma ilegal y que por tanto en caso de cualquier anormalidad, el vendedor se hace responsable y responderá por ello dejando por fuera del conflicto a la Administración municipal	Cumplida
Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.	Cumplida
Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.	Cumplida
Cumplir con todas y cada una de las obligaciones y especificaciones técnicas derivadas de la presente contratación.	Cumplida
Guardar la confidencialidad de la información que conozca y no utilizarla para otros fines diferentes a los señalados en el contrato.	Cumplida
Garantizar a la entidad contratante que el servicio será prestado de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la propuesta económica.	Cumplida
Entregar oportunamente información al supervisor cuando este lo requiera.	Entregado
Implementar las políticas, normas y lineamientos emitidos por el gobierno Nacional, Departamental y Local orientados a minimizar los factores de riesgo frente al COVID 19. El contratista tendrá a su cargo la provisión de los elementos necesarios para la implementación de protocolos de Bioseguridad	Cumplida
Entregar los equipos y sus accesorios de forma física de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad y Tránsito.	Entregado
Contar con los equipos y el personal necesario para cumplir con el objeto y plazo de ejecución del contrato.	Cumplida
Garantizar que los elementos entregados sean de excelente calidad o fabricación (deben ser nuevos) sin perjuicio de la respectiva garantía. El Supervisor se reserva el derecho de devolver los equipos que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, que presenten fallas y/o no cumplan con su normal funcionamiento, con el compromiso de cambio inmediato por otro nuevo y sin perjuicio de la Secretaría.	Cumplida
Asumir los costos de importación, transporte, cargue, descargue de los bienes requeridos por la entidad, el riesgo de la propiedad del bien hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado, por lo tanto, el contratista asume el costo y el riesgo por el transporte y seguro de los bienes objeto de compraventa hasta el sitio de entrega contratado y se compromete a reponer y/o reparar las pérdidas o daños que ocurran antes de la entrega de los bienes, sin que ello genere gastos adicionales a la Secretaria de Movilidad y Tránsito.	Cumplida
Atender las solicitudes de soporte y garantía dentro de los tiempos de respuesta pactados y en los lugares que se requiera.	Cumplida
Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y los estudios previos, los cuales harán parte integral del futuro contrato.	Cumplida

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	
	No		

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	SI	NO
Planilla número	N/A	Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización	N/A			
Fecha de pago	N/A	Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización	N/A			
Salud	N/A	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Pensión	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
ARL tipo de riesgo	N/A	Período de Cotización	JULIO-23	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

Se realizaron las siguientes entregas para la campaña "VAYA PERO CON CUIDADITO", para los diferentes actores viales:

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
INTERVENCIONES BTL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
BTL 1	Listo	2023-06-22	Estación Metro Estrella, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Los conductores que circulan de manera constante por la Estación de la Estrella por su labor de servicio publico, serán sensibilizados para que hagan de su labor, una experiencia de cuidado para los demás actores viales y ellos mismos

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
INTERVENCIONES BTL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
BTL 2	Listo	2023-06-28	Sabaneta, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Con el objetivo de sensibilizar a los conductores de servicio publico y privado acerca de las normas correctas de transito y el cuidado al peatón, se hace acompañamiento en cierres viales del para las fiestas del plátano del municipio

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
INTERVENCIONES BTL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
BTL 3	Listo	2023-06-30	Calle 68 Sur #48, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Sensibilizar a los conductores que transitan por la avenida las Vegas con la calle 68 sur, es la tarea a cumplir el dia de hoy, buscando que entiendan el mensaje de ir con cuidadito por las vias y proteger a los demas

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
INTERVENCIONES BTL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
BTL 4	Listo	2023-07-03	Calle 79 Sur #47d, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Sensibilizar a los conductores que transitan por el sector de las bodegas en le día del carfest, (fiestas del plátano) es la tarea a cumplir el día de hoy, buscando que entiendan el mensaje de ir con cuidadito por las vías y proteger a los demás

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
ACTIVACIONES CAMPAÑA CONDUCTORES				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
ACTIVACIÓN FOTO MULTAS	Listo	2023-06-18	Parque Sabaneta, Carrera 45, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Activación en el parque principal para recaudos de fotomultas con descuentos del 50% entre los años 2021/2022 y 2023

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CONDUCTOR				
ACTIVACIONES CAMPAÑA CONDUCTORES				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
ACTIVACIÓN CARFEST	Listo	2023-07-02	Estación Metro Estrella, Sabaneta, Antioquia, Colombia	Activación para acompañamiento a la Secretaria de movilidad en el festival carfest de fiestas del plátano, los dias domingo 2 de julio y 3 de julio lunes festivo

VAYA PERO CON "CUIDADITO" CICLISTA				
DISEÑO PRODUCIÓN DE TOBILLERAS REFLETIVAS				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Ubicación**	**Descripción general**
2.000 TOBILLERAS REFLECTIVAS	Listo	2023-07-23	Sabaneta, Antioquia, Colombia	Tobilleras reflectivas con velcro para graduar

VAYA PERO CON "CUIDADITO" SI VAS A TOMAR				
PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS PARA ARCOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Descripción general**	**Ubicación**
LONA ARCO	Listo	2023-06-20	Impresion en lona mate 13 onz., con resolución 1440 dpi , refilada con acabados de bolsillos perimetrales termo sellados, instalacion con personal especializado y certificado en altura	Villas Del Carmen, Calle 53C Sur, Alto Las Flores, Sabaneta, Envigado, Sabaneta, Antioquia, Colombia
LONA ARCO	Listo	2023-06-20	Impresion en lona mate 13 onz., con resolución 1440 dpi , refilada con acabados de bolsillos perimetrales termo sellados, instalacion con personal especializado y certificado en altura	Villas Del Carmen, Calle 53C Sur, Alto Las Flores, Sabaneta, Envigado, Sabaneta, Antioquia, Colombia

VAYA PERO CON "CUIDADITO" SI VAS A TOMAR				
ALQUILER DE ESPACIOS ARCOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MUNICIPIO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Descripción general**	**Ubicación**
ALQUILER DE ESPACIOS UN MES JUNIO A JULIO	Listo	2023-06-20	Alquiler de espacios publicitarios, para la exposición de campañas de movilidad para concientizar a la población sobre los efectos negativos del uso inadecuado del alcohol durante las festividades del municipio como las fiestas del plátano y feria de las flores. CAMPAÑA: "Vaya pero con "cuidadito" sí vas a tomar".	Villas Del Carmen, Calle 53C Sur, Alto Las Flores, Sabaneta, Envigado, Sabaneta, Antioquia, Colombia
ALQUILER DE ESPACIOS JULIO / AGOSTO	Listo	2023-07-20	Alquiler de espacios publicitarios, para la exposición de campañas de movilidad para concientizar a la población sobre los efectos negativos del uso inadecuado del alcohol durante las festividades del municipio como las fiestas del plátano y feria de las flores. CAMPAÑA: "Vaya pero con "cuidadito" sí vas a tomar".	Villas Del Carmen, Calle 53C Sur, Alto Las Flores, Sabaneta, Envigado, Sabaneta, Antioquia, Colombia

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PORTA VASOS EN MATERIAL FONBOARD PARA ESTABLECIMIENTOS CON MENSAJE ALUSIVO A LA CAMPAÑA				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Descripción general**	**Ubicación**
4.000 PORTA VASOS	Listo	2023-06-29	Diseño, conceptualización y Producion de porta vasos, impresos en material fonboard 4x0 sancochados, troquelado especial, laminados y empacados	Sabaneta, Antioquia, Colombia

DISEÑO,PRODUCCION Y ENTREGA DE STICKER PARA TRANSPORTE PUBLICO Y ESTABLECIMIENTOS CON MENSAJE ALUSIVO A LA CAMPAÑA				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Descripción general**	**Ubicación**
4.000 stiker	Listo	2023-06-27	Diseño conceptualización y producción de stiker, impresión 4x1 en papel adhesivo, troquelados en plotter de corte	Tránsito Sabaneta, Sabaneta, Antioquia, Colombia

VAYA PERO CON "CUIDADITO" SI VAS A TOMAR				
MANTENIMIENTO DE MINIVALLAS EN EL MUNICIPIO, DISEÑO PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO IMPRESIÓN UV LAMINADO, TROQUELADO				
Actividad	**Estado**	**Fecha**	**Descripción general**	**Ubicación**
40 UNIDADES	Listo	2023-07-08	Impresión con resolución 1440 dpi uv laminados e instalados y desinstalado publicidad anterior mantenimiento en general	Sabaneta, Antioquia, Colombia

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Ninguna

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	**Julio de 2023**		
Hora de inicio:	**2:00 PM**	**Hora Finalización**	**3:30 PM**
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría de Movilidad y Tránsito		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA		
Por parte del contratista:	HECTOR GIL GUZMAN		

FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2023

KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO
SUPERVISOR

Héctor Gil Guzmán

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA