INFORME DE SUPERVISIÓN N° 022

PARA: JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N º **ENV-08-32-0863-22**

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO DE 2022

CONTRATISTA: **FUNERARIA OCHOA S.A.S.**

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 900.733.701-5

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

VALOR DEL CONTRATO: **$6.500.000**
VALOR ADICION: **$2.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$8.500.000**

FECHA DE ADICIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO[1]: 16 DE MARZO DE 2022

PLAZO DEL CONTRATO[2]: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta (30) de diciembre de 2022.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, enunciado en el presente informe (…)", según los siguientes ítems:

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el traslado del cuerpo del señor **ROGELIO DE JESUS GONZALEZ RAMIREZ** , el día 06 de DICIEMBRE de 2022, fallecido en accidente de tránsito.

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

SUSPENSION		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
El contratista se compromete a prestar el servicio de recogida y traslado de los cuerpos fallecidos en accidente de tránsito en la jurisdicción del Municipio de Envigado. Nota: El servicio prestado se resume en recoger los despojos mortales en el lugar de los hechos para la cual es necesario tener en cuenta las condiciones sanitarias exigidas tanto por la Dirección de Salud Local, como lo preceptuado por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses para hacer debidamente trasladados a los tanatorios para los efectos de la necropsia médico legal y cumplir con lo establecido por el ICONTEC en su norma técnica NTC 5840 de 2017.	**E**l contratista cumple con la obligación, al momento de realizar los llamados para el traslado de los cuerpos, en la recogida se observa que quienes realizan la función cumplen con las condiciones sanitarias y el vehículo es el indicado para dicho traslado.
El contratista deberá contar con un horario de atención para la prestación del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7).	El contratista en todo momento que se ha requerido, en horarios distintos a respondido al servicio.
El Contratista deberá contar para la ejecución del contrato con vehículos para la prestación del servicio que contengan las siguientes especificaciones técnicas: bandejas metálicas y Platón, apropiados sanitariamente para la correcta ejecución del objeto contractual; adicionalmente a las especificaciones contenidas en la ficha técnica.	El vehículo que realiza el traslado cumple con las condiciones de ley y las pactadas en el contrato.
La recogida y el traslado de los cuerpos se deberá realizar en un tiempo máximo de una (1) hora después de ser notificados por parte de la Secretaría de movilidad de Envigado a través de su Dirección de Inspección, Vigilancia y Control o el supervisor del contrato.	Se realizan el traslado del cuerpo en el tiempo estipulado, cumpliendo el contratista con esta obligación.
El contratista deberá contar con un personal calificado para el traslado de los cadáveres y con amplia experiencia en dicho tema.	Se evidencia la experticia técnica que tiene el personal que realiza el traslado del cuerpo.
El contratista se compromete durante la ejecución del objeto contractual a suministrar las bolsas para el embalaje de los cuerpos cuando este se encuentre en vía pública y los agentes realicen el requerimiento a la funeraria de este	El contratista no se le requirió en este traslado que suministrara el insumo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
insumo para el traslado, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica.	

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA[4]**		**SI**	**NO**
Planilla número			Certificado de Representante Legal			
Período de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal		**X**	
Valor base de cotización						
Salud			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)			
Pensión			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)			
ARL tipo de riesgo			Período de Cotización		DICIEMBRE	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato(cuando aplique)			Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)			

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato	**$351,504**
2	Glosa[5](+)(-)	**$**
Valor Total a Pagar		**$351,504**

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION
Valor total del contrato		**$8.500.000**	**100.00%**

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

[5] *Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado*

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION
Pago acta 001	**FE2983**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 002	**FE2986**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 003	**FE3050**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 004	**FE3067**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 005	**FE3091**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 006	**FE3092**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 007	**FE3254**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 008	**FE3279**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 009	**FE3335**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 010	**FE3336**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 011	**FE3416**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 012	**FE3449**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 013	**FE3450**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 014	**FE3451**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 015	**FE3628**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 016	**FE3629**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 017	**FE3733**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 018	**FE3911**	**$351,504**	**5,41%**
Pago acta 019	**FE3952**	**$172,928**	**2,66%**
Pago acta 019	**FE3952**	**$178,576**	**2,10%**
Pago acta 020	**FE3953**	**$351,504**	**4,14%**
Pago acta 021	**FE3962**	**$351,504**	**4,14%**
Pago acta 022	**FE3974**	**$351,504**	**4,14%**
Valor total actas de pago		**$7,733,088**	**90,98%**
Valor por ejecutar del contrato		**$766,912**	**9,02%**

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.

- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
	$ 2.000.0000		Adición (valor)	X
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]

Administrativa y jurídica: El pasado 16 de noviembre de 2022, se envía oficio de solicitud de adición y prórroga al Señor Marlon Ochoa Uribe, Representante Legal de **FUNERARIA OCHOA S.A.S**, quien se encuentra ejecutando el contrato de prestación de servicios **ENV-08-32-0863-22**, desde el día 16 de marzo de la presente vigencia.

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Movilidad recomienda al ordenador del gasto, adicionar el contrato en mención por la necesidad del servicio que prestan a la comunidad y al cuerpo de Agentes de tránsito, para el traslado de las personas que fallecen en accidentes de tránsito no se cuenta con Necro móvil y es precisamente por esto que la ejecución de este contrato debe continuar en aras de evitar problemas de salud pública y dar un trato digno a los fallecidos y sus familiares.

Financiera y contable: A la fecha, se encuentran disponibles del contrato que se viene ejecutando con FUNERARIA OCHOA S.A.S, **Dos millones de Pesos M/Cte. ($ 2.000.000) y un saldo del CDP 20220458 $ 524,432**

Jurídicas: Desde el aspecto jurídico, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala los fines esenciales de la contratación estatal y en ese sentido refiere que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En sintonía con lo ya expuesto, el artículo 16 *ibídem*, faculta a las Entidades Estatales con una relación contractual vigente para modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, ello cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado ya descritos.

En materia de Jurisprudencia, el Consejo de Estado, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, señaló: "la contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la

[6] *Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.*

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo (…), cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".

En efecto, lo que persigue la Administración Municipal con la celebración de la modificación del contrato, es la consecución y debida gestión de esos fines esenciales del Estado, que se consolidan en la prestación del servicio que se viene ejecutando por parte del contratista colaborador.

La modificación al contrato, se hace extensiva a los documentos y estudios previos que integran la etapa de planeación, especialmente, a los estudios previos.

Técnica: No se presentan observaciones y/o modificaciones de carácter técnico.

2.10 Concepto de supervisión:

2.10 Concepto de supervisión: En el presente informe de supervisión No 19 se inicia la ejecución del CDP 01-110-20221724 del cual se ejecutará **$178,576 equivalentes** al 2,10% de la adición realizada en el informe para modificación No 18.

2.10.1 Requerimientos:

2.10.2 Recibido a satisfacción: Si

Se recibe a satisfacción el informe de gestión del contratista ya que se evidencia que se está dando cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato.

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión, que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas contenidas en el clausurado anexo

3 Documentos anexos

- Certificado de Representante Legal
  Factura electrónica de Venta **FE3974** del 06 de DICIEMBRE de 2022.

FIRMA

Natalia Londoño Guirales
Supervisora
Secretaría de Movilidad