
PLAN DE TRABAJO

TÍTULO DEL PROYECTO	RUTAS TURÍSTICAS COMUNITARIAS Y SOSTENIBLES EN TORNO AL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO	MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA

NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	PRODUCTO ENTREGABLE
1	**Identificar actores, redes de apoyo y oportunidaades de articulacion entre las instituciones educativas y el sector turistico y cultural de Cartagena**						
1.1	Realización de reuniones preparatorias con el equipo de trabajo del IPCC	Profesional 1 / Profesional 2	10/07/23	14/07/23	4	100 %	Acta de reunión / Formato de Asistencia / Foto
1.2	Diseño del Plan de trabajo	Profesional 1	10/07/23	14/07/23	4	100 %	Plan de Trabajo
1.3	Diseño de la Metodología para la identificación de los activos patrimoniales y el desarrollo de las estrategias de turismo cultural	Profesional 1	10/07/23	14/07/23	4	100 %	Metodología diseñada
1.4	Realización de un mapeo de actores de apoyo del sector turistico del Distrito	Profesional 2	10/07/23	14/07/23	4	0 %	Base de datos actores
1.5	Gestión de alianzas y constitución de redes de apoyo (incluir a las comunidades con vocación de turismo comunitario alrededor de las 13 instituciones educativas, centros de vida, entre otros.)	Profesional 2	14/07/23	21/07/23	7	0 %	Acta de reunión / Formato de Asistencia / Foto
1.6	Diseño de ficha de caracterización de activos patrimoniales de cada una de las comunidades asociadas a las instituciones educativas.	Profesional 1	10/07/23	14/07/23	4	0 %	Ficha diseñada
1.7	Convocatoria, socialización y vinculación del proyecto a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena, identificadas por el equipo técnico del IPCC	Profesional 2	14/07/23	21/07/23	7	0 %	Soportes de convocatorias
2	**Fortalecer las habilidades y capacidades de la comunidad para el aprovechamiento del turismo comunitario**						
2.1	Organización de los contenidos de la formación (el contenido debe ser sugerido por el proponente y aprobado por el IPCC)	Profesional 1	14/07/23	21/07/23	7	0 %	Programa de Formación diseñado
2.2	Convocatoria a los actores identificados (incluir a las comunidades con vocación de turismo comunitario alrededor de las 13 instituciones educativas, centros de vida, entre otros)	Profesional 2	21/07/23	28/07/23	7	0 %	Convocatorias realizadas
2.3	Coordinación logística de las jornadas de formación	Profesional 2	21/07/23	28/07/23	7	0 %	
3	**Desarrollar un proceso de caracterización de activos patrimoniales de cada comunidad educativa para la definición de las rutas culturales turísticas.**						
3.1	Convocatoria de las instituciones educativas del Distrito de Cartagena, comunidades, aliados del sector turismo, centro de vida de las comunidades, entre otros aliados.	Profesional 2	24/07/23	28/07/23	4	0 %	Convocatorias realizadas
3.2	Socialización del plan de acción del Distrito en temas de turísticos y patrimoniales	Profesional 1	31/07/23	11/08/23	11	0 %	Formato de Asistencia / Foto
	Diplomado: Turismo Comunitario y Sostenible. Módulo 1. Introducción al ecosistema turístico.	Docentes	31/07/23	11/08/23	11	0 %	Formato de Asistencia / Foto
3.3	Socialización de ficha de caracterización de activos patrimoniales de cada comunidad educativa.	Profesional 1	31/07/23	11/08/23	11	0 %	Formato de Asistencia / Foto
3.4	Coordinación y dirección de intercambio de saberes: espacio para intercambio de conocimiento entre geraciones con los niños y jóvenes de las instituciones y los adultos mayores de los centros de vida y otros actores identificados, para obtener una visión global de la percepción de los activos patrimoniales de la comunidad.	Profesional 1 / Profesional 3	11/08/23	18/08/23	7	0 %	Formato de Asistencia / Foto
	Diplomado: Turismo Comunitario y Sostenible. Módulo 2. El Patrimonio Material e inmaterial y el Turismo	Profesional 1	11/08/23	18/08/23	7	0 %	Formato de Asistencia / Foto
3.5	Definición de los grupos de trabajo (División de las instituciones por zonas para la creación de las rutas)	Profesional 1 / Profesional 2	11/08/23	18/08/23	7	0 %	Formato de Asistencia / Foto
3.6	Apoyo y seguimiento a los grupos de trabajo para la correcta implementación de las fichas de caracterización	Profesional 1 / Profesional 2	11/08/23	18/08/23	7	0 %	Formato de Asistencia / Foto
3.7	Recolección de resultados de las fichas de caracterización	Profesional 1	18/08/23	01/09/23	13	0 %	Fichas de caracterización diligenciadas
3.8	Análisis y recomendaciones de acuerdo con los resultados de las fichas de caracterización	Profesional 1	01/09/23	08/09/23	7	0 %	Documento de Análisis
4	**Establecer mecanismos para la formuación e implementación de rutas de turismo comunitarios y sostenible, basados en la capitalización de los activos de patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades asociadas a las instituciones educativas del Distrito de Cartagena**						
4.1	Realización de convocatoria dirigida a todos los participantes del proyecto (personas de la comunidad, niños y jóvenes de las instituciones educativas, con sus correspondientes profesores asignados al proyecto y otros actores identificados)	Profesional 2	01/09/23	08/09/23	7	0 %	Soportes de convocatorias
4.2	Socialización resultados de las fichas - diagnóstico	Profesional 1	11/09/23	15/09/23	4	0 %	Formato de Asistencia / Foto



4.3	Socialización de lineamientos para la formulación de un modelo de plan de turismo cultural comunitario	Profesional 1	11/09/23	15/09/23	4	0 %	Formato de Asistencia / Foto
4.4	Definición de rutas culturales turísticas	Profesional 1 / Profesional 2	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Formato de Asistencia / Foto
	Diplomado: Turismo Comunitario y Sostenible. Módulo 3. Diseño de productos Turísticos	Profesional 1 / Profesional 2 / Profesional 3	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Formato de Asistencia / Foto
4.5	Diseño preliminar de las rutas turísticas (contenido/guión, puntos, tiempos, medios de transporte, presupuesto)	Profesional 1 / Profesional 2 / Profesional 3	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Esquema de Rutas diseñadas
4.6	Definición de elemento/tema innovador - posibilidad de uso de nuevas tecnologías.	Profesional 1 / Profesional 2	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Esquema de Rutas diseñadas
4.7	Definición de la propuesta de implementación de las experiencias/rutas turísticas en articulación con el IPCC	Profesional 1 / Profesional 2	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Esquema de Rutas diseñadas
5	**Desarrollar e implentar un plan de promoción de las experiencias turísticas diseñadas**						
5.1	Desarrollo de un plan de promoción y difusión de las rutas turísticas diseñadas que incluya socialización a operadores turísticos y promoción por diferentes medios de interés en el sector.	Profesional 2	16/09/23	22/09/23	6	0 %	Plan de Promoción diseñado
5.2	Invitación a la comunidad turística (agentes de viajes, operadores turísticos, guías, organizaciones relacionadas con turismo, entre otros) para realizar las pruebas piloto y obtener su retroalimentación y recomendaciones de mejora.	Profesional 2	23/09/23	29/09/23	6	0 %	Soportes de convocatorias
5.3	Organización, logística y operativa delas 4 rutas turísticas con mínimo 5 personas participantes en cada una.	Profesional 2	23/09/23	29/09/23	6	0 %	Formato de Asistencia / Foto
5.4	Realización de ajustes a las rutas de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas piloto	Profesional 1 / Profesional 2	23/09/23	29/09/23	6	0 %	Formato de Asistencia / Foto
	Diplomado: Turismo Comunitario y Sostenible. Módulo 4. Administración de Actividades Turísticas	Profesional 1 / Profesional 2	30/09/23	07/10/23	7	0 %	Formato de Asistencia / Foto
5.5	Hacer lanzamiento oficial de la ruta e invitar actores relacionados con el turismo.	Profesional 2	09/10/23	13/10/23	4	0 %	Formato de Asistencia / Foto
5.6	Elaboración de informe final	Profesional 1 / Profesional 2	09/10/23	20/10/23	11	0 %	Informe Final
5.7	Programa de formación de líderes de la comunidad que se encargaran de ejecutar y mantener las rutas resultantes en beneficio de la comunidad.	Profesional 1 / Profesional 2 / Profesional 3			0	0 %	

