ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comite Gerencial Proyecto SSEDP		
FECHA:	10/JUN/2019	LUGAR:	Oficina Politicas Sectoriales
HORARIO:	11:30 - 12:30	ÁREA SDP A CARGO:	Politicas Sectoriales / SISTEMAS

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ ÁREA/OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL/DIRECCIÓN	FIRMA
CARLOS JIMENEZ	SDP-Sistemas	Contratista	3505390207	cjimenez	
Carlos Andrés Pineda	SDP- DPS	Prof. Univ.	8870	cpineda@sdp.gov.co	
Sergio Pachón Rozo	SDP-DPS	Contratista	8570	spachon@sdp.gov.co	Sergio Pachón Rozo
Martha Huérfano	SOFTMANAGEMENT S.A.	Gerente Proyecto	6230811	mhuerfano@softmanagement.com.co	
Nini Parra	SoftManagement.	Director Proyecto	6230811	nparra@softmanagement.com.co	
Marcela Dap R.	SDP-DPS	Directora	8562	ddapr@	
Dagoberto Rada C	SDP-Sistemas	Director	8202	drada@	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comite Gerencial proyecto SSEPP.		
FECHA:	10/Jun/2019	LUGAR:	Oficina Politicas Sectoriales
HORARIO:	11:30 - 12:30	ÁREA SDP A CARGO:	Politicas Sectoriales / Sistemas

AYUDA DE MEMORIA

TEMAS TRATADOS:

Estado del proyecto a la fecha
Plan de choque
Compromisos para sacar adelante el proyecto.

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	RESPONSABLE(S)	FECHA (DD/MM/AA)
- Softmanagement informa que en este momento se encuentran en despliegue en ambiente de desarrollo SDP.		
- La SDP solicita formalmente al contratista elaborar un manual de instalación en donde sea una guia satisfactoria para realizar la instalación		
- La SDP en cabeza de los Lideres o revisores del contrato informa al contratista Softmanagement que por el no cumplimiento del entregable Sprint 1, la fecha del pago se ve afectada y se reprogramará para dentro de 2 meses.		
- La SDP le solicita al contratista un plan de choque efectivo para superar los problemas hasta ahora se vienen presentando.		
- El contratista propone las siguientes fechas, con el fin de no afectar la fecha de cierre del proyecto del 28 de Julio; asi		
Sprint 1: - 14 de Junio fin del desarrollo		
- 17 y 18 Junio pruebas de calidad en ambiente de contratista.		
- 18 Junio en horas de la tarde despliegue en ambiente de desarrollo del SDP y pruebas Unitarias x parte del proveedor Softmanagement		
- 19 Junio en la mañana despliegue en ambiente de pruebas de la SDP.		
- 19 al 26 de Junio certificacion x parte de la SDP		
Sprin 2: 27 de Junio despliegue en ambiente de servalle de la SDP y 26 Junio instalación ambiente SDP.		
Sprin 3: Junio 28 / Sprin 4: Julio 05.		

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.

- Se solicita a softmanagement actualizar el repositorio con las actas
- Se solicita a la contratista softmanagement la entrega de los fuentes.