I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 1097 – AÑO 2023**
Nombre Contratista	**CELINA DEL CARMEN ZAMBRANO**

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor		**Hasta (tiempo)**		**Valor a adicionar**	
2. Prórroga del plazo sin adición valor		**Hasta (tiempo)**			
3. Adición en valor		**Valor a adicionar**			
4. Cambio lugar prestación		**Desde (lugar de prestación actual)**		**Hacia(lugar de prestación solicitado)**	
5. Suspensión		**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**		**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**			
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras	x	**Indique: Modificación en el valor del contrato y liberación de recursos.**			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

La Agencia para la Reincorporación y Normalización – ARN suscribió el Contrato No. **1097–2023** con **CELINA DEL CARMEN ZAMBRANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.771.145 expedida en Valledupar. El mencionado contrato se suscribió por valor de $43.276.200 MCTE, con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal y afiliación a la ARL hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se solicita la modificación en el valor del contrato teniendo en cuenta que el contrato estaba previsto para iniciar el día 04 de mayo del 2023, pero debido a situaciones ajenas a la contratista la cual fue por fallas técnicas en la plataforma SECOP II, sufrió una modificación quedando su inicio para el día 05 de mayo del presente año, por lo cual se genera un cambio

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

en el valor del contrato, liberando así los recursos generados de dicha situación. Se describe el balance general de la ejecución del contrato:

Valor inicial del contrato	**$ 43.276.200**
Valor Honorarios	**$ 5.478.000**
Valor total pagado (mayo-junio)	**$10.225.600**
Saldo a pagar	**$32.868.000**
Recursos a Liberar	**$ 182.600**
Valor final del contrato	**$ 43.093.600**

Dado que no fue posible realizar la firma del contrato el día 04 de mayo del 2023 como estaba programado y esta situación obedece a circunstancias ajenas al contratista, firmándose y perfeccionándose solo hasta el día 05 de mayo, se hace necesario solicitar la modificación en el valor total del contrato liberando los recursos correspondientes por un valor de **$182.600, por lo tanto, el valor total del contrato será por $43.093.600**.

IV. Fecha de Solicitud	11/07/2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
Ana Maria Ferrer Arroyo Firmado digitalmente por Ana Maria Ferrer Arroyo **ANA MARIA FERRER ARROYO** **Coordinadora GT Cesar -La Guajira** **CC: 49.766.941**	Celina del Carmen Zambrano Firmado digitalmente por Celina del Carmen Zambrano **CELINA DEL CARMEN ZAMBRANO** **CONTRATISTA** **CC: 49.771.145**