A-FO-121 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Versión 15 acta de mejoramiento 415 del 17 de mayo de 2016 Proceso A-CA-006
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1- TIPO DE MODIFICACIÓN

X	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición de valor	
X	Prórroga del plazo de ejecución	2 meses
X	Modificación, Aclaración o Corrección	MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SEXTA (PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONSULTOR): PRODUCTO CUATRO: Módulo de Plan de Acción (Registro Plan de Acción, Registro de Responsables, Registro de productos, Registro de Metas, Registro de Indicadores, Registro de Costos y Cargue, Validación y Avance del Plan de Acción) operando sobre los ambientes de desarrollo y pruebas de la SDP. El módulo debe estar operando de manera integral con los módulos de Parametrización, Registro y Actualización de Política Pública y Seguridad; previa aplicación de los guiones de prueba y aprobación por parte de la SDP; este producto se entregará por parte del consultor transcurrido el séptimo mes de ejecución del contrato. PRODUCTO CINCO: Módulo de Generación de Informes de Seguimiento y Consultas de la Política Pública operando sobre los ambientes de desarrollo y pruebas de la SDP. El módulo debe estar operando de manera integral con los módulos de Registro y Actualización de Política Pública, Parametrización, Plan de Acción y Seguridad; previa aplicación de los guiones de prueba y aprobación por parte de la SDP; este producto se entregará por parte del consultor al finalizar el plazo de ejecución del contrato. PRODUCTO SEIS: Sistema de "Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito" operando en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de la SDP; previo recibido a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Con este producto debe hacerse entrega de las versiones finales de la documentación solicitada por la SDP; este producto se entregará por parte del consultor transcurrido el octavo mes de ejecución del contrato. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA DÉCIMA (FORMA DE PAGO): CUARTO PAGO: Se cancelará el 20% del valor del contrato, transcurrido el séptimo mes de ejecución, previa realización y entrega por parte del consultor del cuarto producto (Producto No 4), recibido a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. QUINTO PAGO: Se cancelará el 20 % del valor del contrato, transcurrido el octavo mes de ejecución y contra el acta de liquidación, previa realización y entrega por parte del consultor del quinto y sexto producto (Productos No 5 y 6), recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.
	Suspensión	
	Cesión	

2. FUENTE DE RECURSOS

CÓDIGO DEL PROCESO

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO
X	Contrato
	Convenio

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
446	26/12/2018	28/01/2019	6	27/07/2019

Contratista	Softmanagement SA
Supervisor/ Interventor	DIANA MARCELA DAZA RODRIGUEZ
Supervisor/ Interventor	DAGOBERTO RADA COLLAZOS
Objeto	REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO

Asignación Presupuestal	X	Inversión	Código presupuestal	3-3-1-15-07-44-0990-193 - Fortalecimiento del ciclo de las politicas publicas en el Distrito Capital
		Funcionamiento	Código presupuestal	
Valor inicial del contrato	$	1.141.229.121		

4- MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	TIPO MODIFICACIÓN			Vencimiento plazo de ejecución
	Adición valor	Prórroga de plazo	Suspensión	