CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2212-159
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2212-159	886,000,000.00	Dic.15/2022	Jun.15/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento

NIT / CC	Contratistas
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI

NIT / CC	Interventores
43189188	JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ
15509447	ADOLFO LEON CORREA SILVA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 05-jul-2023 09:49 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2212-159/ASOCIACION AFRO NECHI/140-CD2211-249*PET
Radicado por: Natalia Rodriguez Moreno

140-IT2307-8080
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 282990	Abr.24/2023	20,000,000.00	132,900,000.00
OPP 282990	Abr.24/2023	10,000,000.00	
OPP 282990	Abr.24/2023	9,870,000.00	
OPP 282990	Abr.24/2023	31,010,000.00	
OPP 280078	Dic.30/2022	12,500,000.00	
OPP 280078	Dic.30/2022	12,500,000.00	
OPP 280078	Dic.30/2022	12,020,000.00	
OPP 280078	Dic.30/2022	12,500,000.00	
OPP 280078	Dic.30/2022	12,500,000.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios	100.00	ACTIVIDADES	6.00	1.57	26.20
Actividad: Alcance 1. Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro	29.32	ENCUENTROS	19.00	5.70	8.80

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2212-159
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2023

Actividad: Alcance 2. Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades Afro	14.24	DOCUMENTOS	9.00	4.09	6.47
Actividad: Alcance 3. Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro	7.34	DOCUMENTOS	2.00	0.40	1.47
Actividad: Alcance 4. Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación	7.34	ENCUENTROS	9.00	5.40	4.40
Actividad: Alcance 5. Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	33.86	DOCUMENTOS	19.00	2.33	4.15
Actividad: Alcance 6. Bioviveros	7.90	DOCUMENTOS	45.00	5.19	0.91

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 26.20

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Dic.05/2022	140-CNT2212-159*ASOCIACION AFRO NECHI	OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES ESTRATÉGICAS A PARTIR DE LA COORDINACIÓN CON CONSEJOS COMUNITARIOS AFROCOLOMBIANOS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PROPIAS EN SUS TERRITORIOS/VALOR: $ 886.000.000/PLAZO: SEIS (6) MESES/SANTIAGO_CORREA	1
CONTRATO	Dic.06/2022	1014972 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 140-CNT2212-159		1
MEMORANDO	Dic.13/2022	140-MEM2212-9216*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL Y SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	CAROLINA MARÍA NARVÁEZ QUINTERO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/ ADOLFO LEÓN CORREA SILVA/KAREN JOHANNA PAZ NIÑO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 140-CNT2212-159 CELEBRADO CON LA ASOCIACION AFRO NECHI/CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2022	180-COE2212-43766*COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. CG-1040547 ANEXO 0 Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO. CG-1009042 ANEXO 0 DEL CONTRATO 040-CNT2212-159 CELEBRADO CON LA ASOCIACION AFRO NECHÍ/ANEXA 32 PÁGINAS	1
CONTRATO	Dic.14/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 140-CNT2212-159		1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2212-159
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Dic.15/2022	140-ACT2212-6790*ACTA	15-12-2022/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2022	180-COE2212-45952*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DE INFORME DE AVANCE NO 1 CON ANEXOS DE LA ASOCIACIÓN AFRO NECHI/CONTRATO 140-CNT2212-159/149 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2022	180-COE2212-46088*ASOCIACION AFRO NECHÍ	JAVIER ASPRILLA MARTÍNEZ/LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DE AJUSTE A LAS METODOLOGÍAS DE ENCUENTROS - INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 140-CNT2212-159 MÁS CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PLANILLAS Y CERTIFICADO BANCARIO	1
INFORME TÉCNICO	Dic.29/2022	140-IT2212-20438*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NÚMERO 1/CONTRATO 140-CNT2212-159/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.29/2022	190-COE2212-46196*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO A1/POR VALOR DE 62.020.000/CONTRATO 140-CNT2212-159	1
CONSTANCIA	Dic.29/2022	140-CON2212-4791*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NÚMERO 1/POR VALOR DE 62,020,000 /CONTRATO 140-CNT2212-159/ANEXA CUATRO PÁGINAS/JGARCIA	1
ACTA	Ene.20/2023	140-ACT2301-332*ACTA	ACTA EMPALME SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2212-159/ENCUENTRO REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022/ANEXA CORREO ELECTRÓNICO /CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2023	180-COE2301-3204*ASOCIACION AFRO NECHI	JUAN CUESTA RUIZ /HOJA DE VIDA DE PROFESIONALES ALCANCE 5/CONTRATO 140-CNT2212-159/72 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.01/2023	180-COE2302-4197*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ENVÍA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LOS PERFILES PARA LOS PROFESIONALES PARA EL ALCANCE 5, ESPECÍFICAMENTE PARA EL LÍDER DEL ALCANCE/ADJUNTA HOJAS DE VIDA/ANEXA 53 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.02/2023	140-ACT2302-512*ACTA	ACTA REUNIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO NO.140-CNT2212-159 PARA AJUSTE DEL PERFIL DEL LÍDER DEL ALCANCE 5, FECHA DE REUNIÓN 01 DE FEBRERO DE 2022	1
ACTA	Feb.06/2023	140-ACT2302-552*ACTA	PRESENTACIÓN ALCANCE 5 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/ENCUENTRO REALIZADO EL 20 DE ENERO DE 2023/ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA/CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.08/2023	140-COI2302-2873*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2212-159 /CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.22/2023	180-COE2302-7792*ASOCIACION AFRO NECHI	HEILER JAVIER ASPRILLA MARTÍNEZ/ENVÍA HOJA DE VIDA PARA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN/DE LA BIÓLOGA DARLEY MATURÍN CORDOBA/ANEXA 22 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.23/2023	140-ACT2302-890*ACTA	SEGUIMIENTO ENERO DE 2023 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/ENCUENTRO REALIZADO EL 16 DE ENERO DE 2022/ANEXA OCHO PÁGINAS/CNARVAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.27/2023	120-COI2302-4641*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/EVALUACIÓN HOJA DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO N°140-CNT2212-159 DE 2022 /ACORREA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.28/2023	180-COE2302-8720*ASOCIACION AFRO NECHI	HOJAS DE VIDAS DE LAS COMUNIDADES PARA SU APROBACIÓN CONTAMOS CON 2 BIÓLOGOS Y 1 INGENIERA SIG/JESÚS ANTONIO COGOLLO ARIAS/MARIA ISABEL BAQUERO DAZA/JORGE IVAN DELGADO FRANCO/CONTRATO 140-CNT2212-159/32 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.28/2023	120-COI2302-4869*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL//EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO N°140-CNT2212-159 DE 2022 /ACORREA	1
ACTA	Mar.01/2023	140-ACT2303-1013*ACTA	ACTA DE EMPALME CONTRATO 140-CNT2212-159/ENCUENTRO REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA TRES PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2212-159
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			/CNARVAEZ	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2023	180-COE2303-10990*ASOCIACION AFRO NECHI	YENNY MURILLO/HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL FORESTAL MARIA ELIZABETH CASTAÑO QUINTERO PARA EL ALCANCE 5 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2023	180-COE2303-11527*ASOCIACION AFRO NECHI	YENNY MURILLO/HOJA DE VIDA HEILER MOSQUERA GÓMEZ/CONTRATO 140-CNT2212-159/15 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2023	180-COE2303-12132*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DE INFORME DE AVANCE DOS (2) DEL CONTRATO 140-CNT2212-159, PERIODO ENERO 20 DE 2023 - MARZO 20 DE 2023/ANEXA 677 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2023	180-COE2303-12296*ASOCIACION AFRO NECHI	JUAN ANTONIO CUESTA RUIZ/LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DE ANEXOS DEL INFORME DE AVANCE 2 CORRESPONDIENTES AL ALCANCE 5/CONTRATO 140-CNT2212-159/13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.27/2023	120-COI2303-7158*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ASOCIACIÓN AFRO NECHI//EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO N°140-CNT2212-159 DE 2022 /ACORREA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.31/2023	140-IT2303-3943*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NÚMERO 2 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.12/2023	180-COE2304-14607*ASOCIACION AFRO NECHI	JUAN ANTONIO CUESTA RUIZ/SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PERFIL DEL PROFESIONAL BIÓLOGO, ECÓLOGO O FORESTAL CON CONOCIMIENTO EN FLORA PARA EL ALCANCE 5/CONTRATO 140-CNT2212-159/2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.13/2023	180-COE2304-14938*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGOS PARAFISCALES CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DE 2023 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS/CONTRATO 140-CNT2212-159/16 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.17/2023	140-IT2304-4360*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NÚMERO 3 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.18/2023	190-COE2304-15437*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA A5/POR VALOR DE 70,880,000/CONTRATO 140-CNT2212-159	1
CONSTANCIA	Abr.18/2023	140-CON2304-1183*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA 2/POR VALOR DE 70,880,000/CONTRATO 140-CNT2212-159/ANEXA 17 PÁG/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.19/2023	180-COE2304-15748*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/JUAN CUESTA RUIZ/SOLICITUD DE OTROSÍ AL CONTRATO 140-CNT2212-159	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.31/2023	180-COE2305-22190*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/INFORME DE AVANCE 3/CONTRATO 140-CNT2212-159/38 PÁGINAS/ANEXA 1CD	1
ACTA	Jun.01/2023	140-ACT2306-2691*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2212-159/ENCUENTRO REALIZADO EL 19 DE MAYO DE 2023/JGARCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.07/2023	180-COE2306-23332*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/SOLICITUD DE OTROSÍ AL CONTRATO 140-CNT2212-159/ADJUNTA CRONOGRAMA/NO SE PASÓ MEMORIA DE CÁLCULO MENCIONADA EN EL OFICIO/ANEXA CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.14/2023	180-COE2306-24122*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 8 DE JUNIO DE 2023 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/CONTRATO 140-CNT2212-159/21 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.15/2023	180-COE2306-24359*ASOCIACIÓN AFRO NECHÍ	JUAN ANTONIO CUESTA RUÍZ/INFORME DE AVANCE NRO. 3 DEL CONTRATO 140-CNT2212-159 CON ANEXOS/SE RELACIONA CON 180-COE2305-22190	1
CONTRATO	Jun.16/2023	OTROSÍ NRO. 1 DE ADICIÓN PRÓRROGA Y		1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2212-159

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		MODIFICACIÓN AL CONTRATO 140-CNT2212-159		
CONTRATO	Jun.16/2023	37293 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 1 AL CONTRATO 140-CNT2212-159	CONTIENE SOLICITUD OTROSÍ/POI/PRESUPUESTO/CDP 151667 Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1
CONTRATO	Jun.16/2023	1019381 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ 1 AL CONTRATO 140-CNT2212-159		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2023	180-COE2306-24743*ASOCIACION AFRO NECHI	AFRO NECHÍ/ADJUNTA PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS/CONTRATO 140-CNT2212-159/49 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25782*ASOCIACION AFRO NECHI	AFRONECHÍ/AJUSTES AL INFORME DE AVANCE 3/CONTRATO 140-CNT2212-159/126 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El 31 de mayo de 2023 la Asociación Afronechí hizo entrega de un informe de avance del contrato con número de radicado 180-COE2305-22190.
El 15 de junio se hace entrega de un nuevo informe con anexos con número de radicado 180-COE2306-24359.
El 16 de junio de 2023 el contratista hace entrega de soportes de seguridad social del equipo de trabajo y certificado de parafiscales con radicado 180-COE2306-24743.
Por parte de la supervisión se procede a realizar la revisión de la información reportada por parte del contratista con relación a los alcances y obligaciones del contrato:
Alcance 1. Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro
Actividad 1.1. Convocatoria y selección
La realización de estos encuentros fue reportada en los informes técnicos con radicado 140-IT2212-20438 y 140-IT2304-4360.
Actividad 1.2. Desarrollar las interacciones en las afroaulas
El contratista reporta la realización de interacciones realizadas en el consejo comunitario del Rodeo ubicado en el municipio de Sopetrán, no obstante, solo se aporta un listado de asistencia del encuentro realizado el 31 de marzo de 2023 en el cual se abordó el tema de Diseño de los acondicionamientos físicos de las afroaulas ambientales.
En lo referente al afroaula del municipio de Girardota, consejo comunitario de San Andrés, se remite listado de asistencia de una interacción realizada el 26 de abril de 2023 en el cual se abordó el tema de construcción de conceptos, diseños y socialización de la propuesta.
Para ambas aulas, se anexan fotografías y diseños iniciales propuestos por la comunidad.
Actividad 1.3. Desarrollar encuentros etnoeducativos
No se reportan avances
Actividad 1.4. Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información Afro.
No se presentan avances para esta actividad.
Alcance 2. Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades Afro
Actividad 2.1. Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos
Para esta actividad se presentan avances en el diligenciamiento del instrumento para el establecimiento de la línea base de los consejos comunitarios, lo cual se realizado mediante visitas y reuniones por parte de los promotores con los consejos comunitarios. No obstante, se debe continuar avanzando con este ejercicio.
Actividad 2.2. Revisión de los planes de etnodesarrollo.

El contratista reporta la realización de reuniones con los consejos comunitarios para avanzar con la revisión de los planes de etnodesarrollo, no obstante, no se adjunta un documento con los hallazgos o resultado del acompañamiento
Actividad 2.3. Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.
No se reportan avances para esta actividad.
Actividad 2.4. Actualizar la caracterización de los consejos comunitarios.
Para esta actividad se presentan avances en el diligenciamiento del instrumento para la caracterización de los consejos comunitarios, no obstante, se debe continuar avanzando con este ejercicio.
Actividad 2.5. Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro.
El contratista reporta la realización de un encuentro realizado el 9 de febrero de 2023 en la sede central de Corantioquia en con el objetivo de Socializar y revisar el documento final elaborados para la aprobación y adopción del modelo de coordinación, entre CORANTIOQUIA y las comunidades afro con la participación de los expertos comunitarios, y la realización de un encuentro de carácter jurisdiccional realizado el 25 de mayo de 2023 en el cual se realizó una articulación con la UT Afrobiocultural con el fin de garantizar la participación de las autoridades de los consejos comunitarios de la jurisdicción y los expertos en este espacio, por lo tanto y dadas las dimensiones de la participación y la logística se requirió lo proyectado para dos encuentros, lo cual además se documentó en el acta de cambio de cambio de obra con radicado 140-ACT2306-2691
Se adjuntan evidencias de este encuentro como fotografías y listados de asistencia.
Alcance 3. Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro.

En el informe radicado no se reportan nuevos avances para este alcance.
Alcance 4. Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación.
Se reporta el encuentro realizado el 26 de mayo de 2023 con la participación de 51 representantes de consejos comunitarios de la jurisdicción de Corantioquia y expertos comunitarios, dando cumplimiento a lo establecido en el acta de cambio de obra con radicado 140-ACT2306-2691 y a los objetivos propuestos, lo cuales consistían en: Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados; Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo; Desarrollar espacios de información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo
Se anexa como evidencia un listado de asistencia y fotografías.

Alcance 5. ?Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
-Se hizo entrega de documentos con Declaratorias de áreas de conservación para los territorios de gobierno propio: Caño Bodegas, Afroclaver, Colorado (Cocoafroco), El Cedro, Las Flores, Quebrada Ciénaga. En cada una de las áreas se incluye una carpeta que contiene información diversa como las actas de declaratoria, resolución del Consejo comunitario, justificación de la selección del área, entre otras informaciones. Sobre estos productos se hacen las siguientes observaciones:
-Las actas de declaratoria, compromisos y/o las resoluciones de declaratoria de áreas de importancia de Afroclaver, El Cedro, Las Flores no están diligenciadas completamente. No se tiene en las mismas el número de hectáreas comprometidas para el desarrollo de estrategias complementarias de conservación, como tampoco datos de la posesión o propiedad. Al parecer no tienen definidas las áreas porque no se colocan un texto en la delimitación del área declarada. Estas actas tienen como anexos Listado de asistencia de participantes, Caracterización de fauna y flora, Caracterización socioeconómica, Esquema de gobernanza, Plano del área (polígona y coordenada) y Sistema de Monitoreo.
-Solo aparecen firmadas algunas actas de declaratoria. En varios casos se anexa un archivo en Word sin ninguna firma.
-No se reporta el acta de declaratoria de Colorado Cocoafrocó
-Sólo se reportan en las actas de concertación 26 hectáreas del Consejo Comunitario Quebrada Ciénaga y 16,49 ha del Consejo Comunitario Caño Bodegas. Representando solamente 42,49 hectáreas de las 300 pactadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya tienen definidas 145,36 hectáreas en el Consejo Comunitario de Colorado - Cocoafro, entre las veredas Caño Pescado y Margento, sin embargo, no se tienen concertaciones concretas para la intervención en este lugar.
-La justificación para la selección de las áreas específicas de importancia ambiental debe variar con cada área colectiva. En consecuencia, no puede ser el mismo texto para todos. Falta más sustentación.
-En el documento de demarcación y delimitación de áreas de intervención no se nota un análisis de la conectividad, solamente se señala que hace parte de una decisión comunitaria, pero no se es claro cuál sería su aporte en la estructura ecológica del ecosistema en forma regional (papel en el refugio de vida silvestre o en la conectividad ecológica). Con relación a este documento, solo se presenta para las áreas de Caño Bodegas, Afroclaver y Quebrada Ciénaga. Los tres documentos entregados son muy básicos, se resalta el de Quebrada Ciénaga porque al menos tiene una visión más regional, de lo que sería el apórte de esta área seleccionada.
-En las acciones estratégicas a implementar deben especificar, de acuerdo con cada contexto, las acciones concretas. No son las mismas herramientas de manejo del paisaje, ni las mismas acciones para todos los lotes a trabajar. Algo similar se puede decir con el esquema de gobernanza, sistema de herramientas y seguimiento, acuerdos y compromisos comunitarios
-Se deben unificar los contenidos del informe presentado, adicionando paquetes de archivos y de estructura de documentos similares, por ejemplo, las actas con los mismos subtítulos, ya que
algunas como Afroclaver tienen una descripción de problemáticas, mientras que las otras no. En las carpetas varía el contenido de archivos, algunas áreas fueron más sustentadas que otras. Así, como está presentado, tiene mucha disparidad de información entre los sitios.
-Algunos archivos fueron agregados sin hacer un proceso de sistematización y análisis, es el caso de los formatos de fauna que pusieron para Quebrada Ciénaga, Las Flores, El Cedro y Colorado - Cocoafroco. Igual observación se hace con el archivo de participación que solo los anexan en estos Consejos Comunitarios.
-La propuesta de valla "juntos le ponemos el corazón a la conservación del patrimonio ambiental" no dice mucho, no sé qué quieren mostrar: si el humedal o las áreas que quieren intervenir o el árbol.
-Tiene un archivo titulado como "Diagnóstico rápido vivero Cocoafroco", el cual no dice mayor cosa, tiene que hacer más claridad de estos archivos.
-En forma general está muy débil la sustentación de la selección de las áreas en cada uno de los siguientes componentes:
Caracterización de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a las áreas priorizadas para protección desde el gobierno propio
Definición y establecimiento del esquema de gobernanza de las áreas priorizadas para protección desde el gobierno propio
Definición del instrumento de manejo para las áreas priorizadas para protección desde el gobierno propio
Definición de Herramientas de monitoreo de la biodiversidad.
Definición de seguimiento de la estrategia complementaria de conservación.
La formalización de las estrategias complementarias de conservación desde el gobierno propio solo se podría considerar un cumplimiento no mayor al 20% concretado. Con lo cual falta o más avance o mayor claridad en los reportes.
Alcance 6. Fortalecimiento de la gestión ambiental participativa de dos comunidades afro en la conectividad ecológica territorial mediante los BioViveros Comunitarios de la red BIO+
Actividad 6.1: Implementación de los BioViveros comunitarios
Subactividad 6.1.1 Socialización y concertación con las comunidades Afro
El contratista hace entrega de los soportes del cumplimiento de esta actividad con la socialización y concertación de los bioviveros en los consejos comunitarios de Caño Bodegas (Yondó) y Los Mellizos (El Bagre). Se presentan fotografias, listados de asistencia, relatorías y actas de compromiso.
Subactividad 6.1.2. Diagnóstico participativo integral inicial.
El contratista entrega documentos con un "diagnóstico rápido participativo", no obstante, los estudios previos establecen que se debe desarrollar un "diagnóstico participativo integral", por lo tanto, se debe realizar el respectivo ajuste para continuar con el proceso.

Subactividad 6.1.3. Planificación de diseño y actividades comunitarias.
No se reportan avances para esta subactividad.

Subctividad 6.1.4 Adquisición de materiales para implementación y operación del BioVivero Comunitario.
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.1.5 Implementación de los BioViveros Comunitarios.
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.1.6 Establecimiento y mantenimiento de material vegetal
No se reportan avances para esta subactividad.
Actividad 6.2: Participar y desarrollar actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental y apropiación social de las comunidades
Subactividad 6.2.1 Participar en actividades educativas ambientales
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.2.2. Plan de emprendimiento comunitario del BioVivero.
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.2.3. Gestión de alianzas productivas
No se reportan avances para esta subactividad.
Actividad 6.3: Plan de siembra y sistematización del proceso realizado
Subactividad 6.3.1 Elaboración del plan de Siembra de material vegetal.
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.3.2 Firma de compromiso de siembra.
No se reportan avances para esta subactividad.
Subactividad 6.3.3 Presentar informe de avance y final sobre el proceso desarrollado.
No se reportan avances para esta subactividad.
En el radicado N°180-COE2306-24743 se remiten planillas de pago de seguridad social del equipo de trabajo.
Así las cosas, se procede a autorizar el segundo pago de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE DESEMBOLSO. El pago de los recursos se hará periódicamente de manera proporcional a los productos entregados y la ejecución de actividades, previamente avaladas por la supervisión del contrato (…). PARAGRAFO 6. El supervisor del contrato tendrá la facultad de realizar pagos parciales de acuerdo con el avance físico y financiero que resulte de la entrega de productos en el informe parcial presentado por el conveniente, el cual será verificado por el supervisor del convenio y certificado mediante informe técnico.

JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ
Interventor

ADOLFO LEON CORREA SILVA
Interventor