Solicitud Otrosí - AFRONECHI

AFRO NECHI <afronechi2023@gmail.com>

Mar 6/06/2023 5:13 PM

Para:Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>;Juliana María García Álvarez <jgarcia@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (141 KB)

Cronograma Otrosí Contrato Afronechí.xlsx; Solicitud de Otrosí Contrato Afronechí.pdf;

Buenas tardes.

Adjunto envío propuesta y cronograma Otrosí al contrato 140 – CNT 2212 – 159 de 2022.

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 07-jun-2023 03:44 PM Pág: 1
Anexos: CUATRO PÁGINAS

180-COE2306-23332
Favor citar este número al responder

Archivar en: 140-CNT2212-159/ASOCIACION AFRO NECHI/140-CD2211-249*PET
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez

180-COE2306-23332

Nechí, junio 06 de 2023.

Señores:
JULIANA MARIA GARCIA ALVAREZ
ADOLFO LEON CORREA
Supervisores Contrato 140 – CNT 2212 – 159
Corporación Autónoma Regional
CORANTIOQUIA.

Asunto: Solicitud de Otrosí al contrato 140 – CNT 2212 – 159 de 2022.

Cordial saludo.

Por medio de la presente en calidad de representante legal de la asociación AFRONECHÍ, me permito presentar solicitud de otrosí de tiempo y recursos al contrato 140 – CNT 2212 – 159 de 2022, para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propuestas en los estudios previos y que por razones ajenas a la planeación del proceso, requieren la aprobación por parte de la corporación a la presente solicitud.

Justificación.

El contrato se inició a ejecutar desde mediados del pasado mes de diciembre de 2022 de conformidad con el acta de inicio, no obstante entre los meses de febrero y marzo del 2023 por parte de los mineros tradicionales del bajo cauca y nordeste antioqueño se generó un paro de más de 52 días el cual incluyó, varias protestas y bloqueos, paro que fue de conocimiento público a nivel nacional y que desencadenó en hechos violentos y de alteración del orden público, lo cual imposibilitó el desarrollo de las actividades que estaban programadas para realizarse en las comunidades afro y consejos comunitarios presentes en los municipios de las territoriales Panzenú y Zenufaná que hacen parte la jurisdicción de CORANTIOQUIA y que fueron definidas en los estudios previos del contrato. Como consecuencia de la situación descrita en el párrafo anterior, en la ejecución del contrato se han generado retrasos en el desarrollo de las actividades y en el cumplimiento de los productos entregables por parte del equipo ejecutor y durante los periodos definidos en el plan operativo.

Otro aspecto importante esta relacionado con la necesidad de incluir en la ejecución del contrato, otras actividades relacionadas con el patrimonio y la soberanía alimentaria de las comunidades afro y sus consejos comunitarios desde la etnoeducación y el etnodesarrollo como elemento fundamental en la protección de la identidad cultural y en el fortalecimiento organizativo

Solicitud.

En razón a la necesidad de realizar el contrato a satisfacción, desarrollar las actividades establecidas en los estudios previos e incluir acciones de etnoeducación ambiental, desde la asociación Afronechí se solicita considerar la posibilidad de realizar un otrosí o prorroga, representada en la ampliación del tiempo del contrato en 120 días que equivalen a cuatro meses y la definición de recursos adicionales que se requieren para el cumplimiento a satisfacción de las actividades y para la inclusión de otras acciones requeridas por las comunidades objeto del contrato.

Propuesta Económica.

De acuerdo con el requerimiento para el desarrollo de las actividades del contrato y la inclusión de acciones requeridas por las comunidades para su fortalecimiento, se propone una adición de recursos en dinero correspondientes Ciento Treinta y Ocho Millones Ciento Noventa y Seis Mil Seiscientos Cuatro pesos ($ 138.196.604).

En el siguiente cuadro se describe la propuesta económica de la solicitud.

Descripción	Cantidad	Medida	Valor unitario	Valor total
Coordinador	3	Meses	6.900.000	20.700.000
Auxiliar Admtivo.	3	Meses	3.124.000	9.372.000
Tecnólogo	2	Meses	3.671.000	7.342.000
Promotores	3	Personas	5.640.000	16.920.000
Gastos de Manutención	Global	Viáticos	14.800.000	14.800.000
Fortalecimiento a las capacidades de las autoridades afro.	1	Encuentros	6.000.000	6.000.000
Afroaula	1	Afroaula	13.850.000	13.850.000
Acciones de fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.	4	Acciones ambientales	3.000.000	12.000.000
Subtotal				**100.984.000**
IVA	19%			22.065.004

Administración	10%			5.049.200
Utilidad	5%			10.098.400
TOTAL				**138.196.604**

Para mayor información sobre la presente solicitud, por favor comunicarse a los teléfonos 3206376181, 3172954872 o al correo j-u-antonio@hotmail.com.

Atentamente,



LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA
Representante Legal de la Asociación Afronechí.

Elaboró:

Juan Antonio Cuesta Ruiz
Coordinador del Contrato 140 – CNT 2212 – 159.

Se anexa memoria de cálculo.

180-COE2306-23332

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION																	
	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
ALCANCE 1																		
Interacción 4 Adecuacion de espacios fisicos Afroaula Ambiental																		
Interaccion 5 Entrega de Afroaula a la comunidad																		
Implementación Afroaula Ambiental																		
Encuentros Etnoeducativos (2 Encuentros por Afroaula para un Total de 4)																		
Encuentros Sistema de Informacion Etnico																		
ALCANCE 2																		
Determinarl el grado de fortalecimiento (24 Consejos Comunitarios)																		
Revision Planes de Etnodesarrollo (24 Consejos Comunitarios)																		
Acciones ambientales de fortalecimiento del gobierno propio																		
Actualizar caracterizacion socio ambiental (24 Consejos Comunitarios)																		
Encuentros para la evaluación del desarrollo proceso del Modelo de coordinacion																		
ALCANCE 3																		
Definición de la linea de investigacion asociada a afroaulas y Bioviveros																		
Desarrollo del proceso de investigacion																		
ALCANCE 5																		
Caracterizacion de la Flora en areas a conaservar en consejos comunitarios.																		
Implementacion de acciones en areas protegidas de los consejos comunitarios																		
Implementacion del sistema de monitoreo de la Biodiversidad (encuentros)																		
Implementacion de un vivero																		
ALCANCE 6																		
Implementacion de los Bioviveros																		
Realización de los encuentros educativo ambientales																		
Elaboración del plan de siembra para cada Biovivero																		

Documento elaborado por: Juan Antonio Cuesta Ruiz