Informe de Gestión No. 31
Contrato de Adhesión No. 4 Municipio de Villanueva
Período del 01 al 30 de junio del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Junio 30 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2
1 Informe Administrativo y Financiero 3
1.1 Informe Administrativo 3
1.2 Informe Financiero 3
2 Informe Jurídico 5
3 Informe Técnico 5
3.1 Informe Convocatoria 5
3.2 Informe Acreditación 5
3.3 Informe Evaluación 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 8
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 9
4 Atención al Emprendedor 12
CONCLUSIONES Y RETOS 12
ANEXOS 14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 4; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de junio de 2023, del contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Villanueva toma la información de referencia del informe de gestión del mes de junio de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de junio del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Adhesión	04	**Entidad Adherente**	Municipio de Villanueva, Casanare.
Fecha de inicio		29/10/2020	
Duración	Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato		$900.000.000	
Valor Aporte SENA		$600.000.000	
Valor Aporte Aliado		$300.000.000	
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender		Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento	
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada		No designado a la fecha	
Nombre del Contacto en Entidad Aliada		Rocío del Pilar Barrios Calderón	
Cargo del Contacto en Entidad Aliada		Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico del municipio de Villanueva	
Número Telefónico o Celular	(+57) 8 6241204	**Correo Electrónico**	Umata@villanueva-Casanare.gov.co
Nombre de orientador regional SENA	Dayra Stella Escobar Macualo	**Correo Electrónico**	dsescobarm@sena.edu.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	**Correo Electrónico**	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Paula Mendoza	**Correo Electrónico**	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de junio del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo del contrato de adhesión No. 4.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera convocatoria del Contrato de Adhesión No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

No. Convocatoria	169
Recursos SENA	$ 600.000.000
Recursos Adherente	$ 300.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	**$ 900.000.000**
Total recursos planes aprobados CDN (b)	**$ 1.122.153.896**

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	**$ 0**
Total recursos planes con desistimientos (d)	**$ 222.153.896**
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	**$ 0**
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	**$ 900.000.000**
Valor Reintegro Aliado	$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera fiducia del Contrato de Adhesión No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	$ 600.000.000
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	$ 300.000.000
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	**$ 900.000.000**
Ejecución recursos SENA	$ 549.294.188
Ejecución recursos Adherente	$ 274.647.094
Ejecución acumulada total de recursos	**$ 823.941.282**

Tabla 4. Información Financiera bancaria del Contrato de Adhesión No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-8933
Saldo Total en Bancos	$ 337.982,49
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	$ 337.980,49
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	$ 0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo 1. EXTRACTO DAV 8933 JUNIO 2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 169 perteneciente al municipio de Villanueva, Casanare, al 30 de junio de 2023 se tiene un valor comprometido de recursos por valor de $900.000.000 equivalente al 100% de los recursos de la convocatoria.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor $823.941.282 equivalentes al 91.55% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de junio del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales"* (…), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 169 específica para el municipio de Villanueva, Casanare, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1692020.aspx se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria		**169**	
Fecha de Lanzamiento	29/10/2020	**Monto Máximo a Financiar por Plan**	$124.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	**Fecha de Cierre**	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/01/2021	**Fecha de Cierre Corte No. 2**	05/03/2021
Fecha de cierre Corte No. 3	30/06/2021	**Fecha de cierre Corte No. 4**	03/09/2021
Fecha de cierre Corte No. 5	2/11/2021	**Fecha de cierre Corte No. 6**	18/11/2021

Durante el período del 01 al 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación se muestra el consolidado general de los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria 169 - Villanueva en los seis cierres desarrollados a la fecha.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria			**169 -Villanueva**				
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**09/12/2020**		**Fecha de Cierre**		**10/01/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	20/01/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	**100%**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/03/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	4	Número de Planes Acreditados	4	% de Acreditación	**100%**
Corte No. 3	**Fecha Apertura**		**06/03/2021**		**Fecha de Cierre**		**30/06/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	14/07/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	**75%**
Corte No. 4	**Fecha Apertura**		**05/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**03/09/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	1	Número de Planes Acreditados	1	% de Acreditación	**100%**
Corte No. 5	**Fecha Apertura**		**02/10/2021**		**Fecha de Cierre**		**02/11/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	11/11/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	**0%**
Corte No. 6	**Fecha Apertura**		**05/11/2021**		**Fecha de Cierre**		**18/11/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/11/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	**100%**

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluación a continuación se presenta el resumen de los resultados del proceso de la Convocatoria 169 – Villanueva en los seis cierres desarrollados a la fecha.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Número de Convocatoria				**169**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**09/12/2020**		**Fecha de Cierre**		**10/01/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	09/02/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	**50%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	10/02/21	Fecha de Consejo Directivo	17/02/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	**$123.569.643**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/03/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	4	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	**25%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	**$90.852.600**
Corte No. 3	**Fecha Apertura**		**06/03/2021**		**Fecha de Cierre**		**30/06/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	**83%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	08/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	**$598.814.449**
Corte No. 4	**Fecha Apertura**		**05/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**03/09/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	1	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	**100%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	**$111.748.698**
Corte No. 5	**Fecha Apertura**		**02/10/2021**		**Fecha de Cierre**		**02/11/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	25/11/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	Número de Planes Viabilizados	**0**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	0	Número de Planes a Financiar	**0**
Corte No. 6	**Fecha Apertura**		**10/11/2021**		**Fecha de Cierre**		**18/11/2021**

Fecha de Publicación Final Evaluación	03/12/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	Número de Planes Viabilizados	**2**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21 17/05/22 (*)	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21 28/06/22	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	**$197.168.506**

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Durante el período del 01 al 30 de junio de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 169, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 169.

Planes de negocio primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74224	0	HUEVOS DEL RANCHO SAS	-	-	123.569.643	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO

Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74396	296-169-2021	MASTRANTO BIOTECH SAS	8/09/2021	8/09/2022	$90.852.600	100,00%	100,00%	100,00%	99,72%	TERMINADO

Planes de negocio tercer cierre

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74338	413-169-2021	CONEXIÓN MEDIOS SAS	27/01/2022	27/01/2023	$123.089.536	80,00%	100,00%	100,00%	99,55%	TERMINADO
2	74412	414-169-2021	GRANJA AVICOLA YUMBO	21/01/2022	21/01/2023	$119.417.574	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74426	415-169-2021	INVERSIONES AGRICOLAS VILLANUEVA	19/01/2022	19/01/2023	$109.023.120	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	75522	416-169-2021	FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS	18/01/2022	18/01/2023	$123.376.750	80,00%	100,00%	100,00%	99,55%	TERMINADO
5	75530	417-169-2021	POLINIZADOS SAS	24/01/2022	24/01/2023	$123.907.469	80,00%	100,00%	112,50%	99,67%	TERMINADO

Planes de negocio cuarto cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74823	460-169-2021	Platos Verdes Sas	28/03/2022	28/05/2023	$111.748.698	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	TERMINADO

Planes de negocio sexto cierre

Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 6C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	75546	523-169-2022	ANCESTRAL GANADERIA	(en blanco)	(en blanco)	$98.584.253	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO CELEBRADO
2	75533	542-169-2022	CRIOLLO DISEÑO	19/04/2023	19/04/2024	$98.584.253	0,00%	66,67%	0,00%	24,65%	VIGENTE

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado a SENA informes finales de interventoría para 9 planes de negocio, se espera resolución de aprobación de la recomendación realizada por parte de la Universidad de Antioquia para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 169 – Villanueva. Mayor detalle a continuación:

Tabla 13. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74396	MASTRANTO BIOTECH SAS	TERMINADO	07/02/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de junio de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 14 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 169, en la cual se presenta el resumen de los aspectos más relevantes de la misma.

Tabla 14. Ficha técnica de la convocatoria No. 169 municipio de Villanueva, Casanare.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	**$ 900.000.000**
Número total de planes formalizados	19
Número total de planes acreditados	15
Número total de planes viables	10
Número de planes financiables	10
Número de planes aprobados en CDN	**10**
Total recursos aprobados en CDN	**$1.122.153.896**
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	2
Total recursos planes con desistimientos (-)	$ 222.153.896
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	$ -
Total recursos comprometidos	$ 900.000.000
Saldo de recursos por comprometer	$ -
Ejecución acumulada de recursos	$ 823.941.282

A continuación, se presenta el estado de los planes de negocio aprobados en el marco de la convocatoria 169 – Municipio de Villanueva, Casanare.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio.



Como conclusiones generales del período del 01 al 30 de junio de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 169 tuvo su primer cierre el día 10/01/2021, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio, el proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 169, acreditó 2 de los 2

planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre de la convocatoria 169, se viabiliza y aprueba el financiamiento de un plan de negocios por valor de $123.569.643.

2. El día 05/03/2021, tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 169, se formalizaron 4 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 169 acreditó 4 de los 4 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 169, viabiliza y aprueba el financiamiento de un plan de negocios 1 de los 4 planes por valor de $90.852.600.
3. El tercer cierre de la convocatoria 169 se realizó el 30/06/2021, en él se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 169, acreditó 6 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 75% de acreditación. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 169 viabiliza y aprueba el financiamiento de 5 de los 6 planes de negocio acreditados por un valor total de $598.814.449.
4. El cuarto cierre de la convocatoria se realizó el 03/09/2021 en donde se formalizó un plan de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la convocatoria 169 Fondo Emprender, acreditó 1 plan de negocios teniendo un desempeño del 100% de acuerdo con el número de planes formalizados. El proceso de evaluación del corte No. 4 de la Convocatoria 169 viabiliza y aprueba el financiamiento de 1 el plan de negocio por valor de $111.748.698.
5. El quinto cierre de la convocatoria se realizó el 02/11/2021 con la formalización de dos planes. Como resultado del proceso de acreditación del quinto cierre no se acreditaron planes de negocios, por lo tanto, los informes de evaluación para este cierre fueron publicados en blanco en consideración a que no se evaluaron planes de negocios.
6. El sexto cierre de la convocatoria tuvo lugar el 18/11/2021 en donde se formalizaron 2 planes de negocios. El proceso de acreditación del corte No. 6 de la convocatoria 169 Fondo Emprender, acreditó 2 planes de negocios teniendo un desempeño del 100% de acuerdo con el número de planes formalizados. El proceso de evaluación del corte No. 6 de la Convocatoria 169 viabiliza y aprueba el financiamiento de 2 planes de negocios por valor de $197.168.506.
7. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 21 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (6), aplazamientos de visitas (2), agendas especiales (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la convocatoria 169 - Villanueva, solicitudes resueltas oportunamente.
8. A la fecha la convocatoria 169 presentan dos desistimientos por parte de emprendedores a los recursos de financiamiento por valor de $222.153.896, los planes de negocios con esta situación son: I) Plan de negocios ID 74224 – HUEVOS EL RANCHO viabilizado en el corte No. 1 de la convocatoria 169 por valor de $123.569.643 y II) plan de negocios ID– ANCESTRAL GANADERÍA aprobado para financiamiento en el cierre No 6 por valor de $98.584.253.
9. Con corte a la fecha, los planes de negocios financiados vigentes presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $823.941.282.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
11. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 5 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 1 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 2 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 2 cerradas),

Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).

12. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 169 se ha presentado 3 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de junio de 2023 se tiene un acumulado de 13 pagos rechazados de los cuales el 38% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 54% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 8% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2023

Se prevé que el plan de negocio vigente para la convocatoria 169 continúe el proceso de ejecución sin novedades.

Para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados y aprobados bajo la convocatoria No. 169 se espera la elaboración del informe final de interventoría para determinación de condonación o no condonación de los recursos asignados y ejecutados en los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de $337.980,49, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO DAV 8933 JUNIO 2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de Emprendimientos CV 169

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8933_ JUNIO_2023

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8933

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 04 SENA-VILLANUEVA-CASANARE
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	$335,851.18
Más Créditos	$2,131.31
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$337,982.49
Saldo Promedio	$335,851.18

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 2,131.31+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES**
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM**, OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Junio 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74396	MASTRANTO BIOTECH SAS	169	$ 90.852.600,00	$ 363.410,40	$ 91.216.010,40	$ 90.596.177,49	$ 362.384,71	$ 90.958.562,20	$ -	$ -	$ 257.448,20
74338	CONEXIÓN MEDIOS SAS	169-3	$ 123.089.536,00	$ 492.358,14	$ 123.581.894,14	$ 122.539.535,20	$ 490.158,14	$ 123.029.693,34	$ -	$ -	$ 552.200,80
74412	GRANJA AVICOLA YUMBO	169-3	$ 119.417.574,00	$ 477.670,30	$ 119.895.244,30	$ 119.417.574,00	$ 477.670,30	$ 119.895.244,30	$ -	$ -	$ 0,00
74426	INVERSIONES AGRICOLAS V	169-3	$ 109.023.120,00	$ 436.092,48	$ 109.459.212,48	$ 109.023.120,00	$ 436.092,48	$ 109.459.212,48	$ -	$ -	$ -
75522	FITOCANNA GRANOS Y SEM	169-3	$ 123.376.750,00	$ 493.507,00	$ 123.870.257,00	$ 122.818.273,00	$ 491.273,09	$ 123.309.546,09	$ -	$ -	$ 560.710,91
75530	POLINIZADOS SAS	169-3	$ 123.907.469,00	$ 495.629,88	$ 124.403.098,88	$ 123.500.986,00	$ 494.003,94	$ 123.994.989,94	$ -	$ -	$ 408.108,94
74823	PLATOS VERDES SAS	169-4	$ 111.748.698,00	$ 446.994,79	$ 112.195.692,79	$ 113.939.698,00	$ 455.758,79	$ 114.395.456,79	$ 2.200.000,00	$ 8.800,00	$ 9.036,00
75533	CRIOLLO DISEÑO	169-6	$ 98.584.253,00	$ 394.337,01	$ 98.978.590,01	$ 24.305.918,00	$ 97.223,67	$ 24.403.141,67	$ -	$ -	$ 74.575.448,34
TOTAL			**$ 900.000.000,00**	**$ 3.600.000,00**	**$ 903.600.000,00**	**$ 826.141.281,69**	**$ 3.304.565,13**	**$ 829.445.846,82**	**$ 2.200.000,00**	**$ 8.800,00**	**$ 76.362.953,18**

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 169

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Villanueva - Primer corte - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74224
Plan de Negocios:	HUEVOS DEL RANCHO SAS
Convocatoria	169 - Villanueva - Primer corte
Beneficiario	OMAIRA MELO BERNAL
Cedula	39950545
No. Contrato	
Valor Contrato	$123.569.643, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$,000	$,000	0,0%	$123.569.643, 00	$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74396
Plan de Negocios:	MASTRANTO BIOTECH SAS
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 2 cierre
Beneficiario	LADY MARCELA CASTAÑEDA URREGO
Cedula	65630058
No. Contrato	296-169-2021
Valor Contrato	$90.852.600, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MASTRANTO BIOTECH ZOMAC S.A.S
Nit	901.513.572-1
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MONTOYA GUTIÉRREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/11/2022
Tercera visita	5/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	46001	11500	25%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$69.551.000, 00	$37.605.000, 00	54,07%	$90.852.600, 00	$90.596.177,490	99,72%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3 - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74338
Plan de Negocios:	CONEXIÓN MEDIOS SAS
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario	CARLOS JAVIER BARRETO BLANCO
Cedula	1026582003
No. Contrato	413-169-2021
Valor Contrato	$123.089.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CONEXION MEDIOS S.A.S
Nit	901.557.489-7
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	1/27/2022
Segunda visita	5/11/2022
Tercera visita	9/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	900	101	11%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$99.000.000, 00	$36.020.174, 00	36,38%	$123.089.536, 00	$122.539.535,200	99,55%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3 - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74412
Plan de Negocios:	GRANJA AVICOLA YUMBO
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario	RAUL PATIÑO MARTINEZ
Cedula	86047857
No. Contrato	414-169-2021
Valor Contrato	$119.417.574, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRANJA AVICOLA YUMBO ZOMAC SAS
Nit	901.553.591-2
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	1/21/2022
Segunda visita	5/12/2022
Tercera visita	9/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/21/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	16914	2677	16%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$232.529.848, 00	$38.457.000, 00	16,54%	$119.417.574, 00	$119.417.574, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3 - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74426
Plan de Negocios:	INVERSIONES AGRICOLAS VILLANUEVA
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario	LUIS ALBERTO ROJAS NARANJO
Cedula	7063252
No. Contrato	415-169-2021
Valor Contrato	$109.023.120, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES AGRICOLAS NARANJO SAS
Nit	901.554.028-1
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	1/19/2022
Segunda visita	5/11/2022
Tercera visita	9/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/19/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	6	120%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	32000	1750	5%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$64.000.000, 00	$6.000.000, 00	9,38%	$109.023.120, 00	$109.023.120, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3 - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75522
Plan de Negocios:	FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario	MARIA ALEJANDRA MERCHAN FERNANDEZ
Cedula	1048847144
No. Contrato	416-169-2021
Valor Contrato	$123.376.750, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS BIC
Nit	901.535.080-4
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	1/18/2022
Segunda visita	5/10/2022
Tercera visita	9/26/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	2313	188	8%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$171.972.900, 00	$20.817.199, 00	12,1%	$123.376.750, 00	$122.818.273, 00	99,55%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3 - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75530
Plan de Negocios:	POLINIZADOS SAS
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario	JUAN FELIPE CAMARGO SANCHEZ
Cedula	1088292582
No. Contrato	417-169-2021
Valor Contrato	$123.907.469, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CAMARGO SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit	901.554.598-8
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO GÓMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/12/2022
Tercera visita	9/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	1/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	412	1998	485%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$62.876.000, 00	$57.813.400, 00	91,95%	$123.907.469, 00	$123.500.986, 00	99,67%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio Villanueva (Casanare)-4 cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74823
Plan de Negocios:	Platos Verdes Sas
Convocatoria	169 - Municipio Villanueva (Casanare)-4 cierre
Beneficiario	RUTH CAMILA CALDERÓN PARRA
Cedula	1118202275
No. Contrato	460-169-2021
Valor Contrato	$111.748.698, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PLATOS VERDES S.A.S.
Nit	901.575.771-6
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/11/2022
Tercera visita	12/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	5/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	111500	80	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$124.100.000, 00	$95.961, 00	0,08%	$111.748.698, 00	$111.739.698, 00	99,99%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 6 cierre - 6

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75533
Plan de Negocios:	CRIOLLO DISEÑO
Convocatoria	169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 6 cierre
Beneficiario	JORGE ANDRES CAÑAS CARREÑO
Cedula	1118167149
No. Contrato	542-169-2022
Valor Contrato	$98.584.253, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CRIOLLO DESIGN S.A.S
Nit	901.702.564-3
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	4/19/2023
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/19/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	3	2	67%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	0	0,0%	760	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$145.500.000, 00	$,000	0,0%	$98.584.253, 00	$24.305.918, 00	24,65%

CONTRATO DE ADHESIÓN 169 - Municipio Villanueva (Casanare) - 6 cierre - 6

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75546
Plan de Negocios:	ANCESTRAL GANADERIA
Convocatoria	169 - Municipio Villanueva (Casanare) - 6 cierre
Beneficiario	YIMMI JACOBO RODRIGUEZ SOLANO
Cedula	1118198882
No. Contrato	523-169-2022
Valor Contrato	$98.584.253, 00
Estado	NO CELEBRADO

EMPRESA

Razón social	
Nit	
Ciudad	Villanueva
Departamento	Casanare

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$,000	$,000	0,0%	$98.584.253, 00	$,000	0,0%