Informe de Gestión No. 26
Contrato de Adhesión No. 21 Municipio de La Virginia, Risaralda
Período del 01 al 30 de junio del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Junio 30 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2
1 Informe Administrativo y Financiero 3
1.1 Informe Administrativo 3
1.2 Informe Financiero 3
2 Informe Jurídico 5
3 Informe Técnico 5
3.1 Informe Convocatoria 5
3.2 Informe Acreditación 5
3.3 Informe Evaluación 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 7
4 Atención al Emprendedor 10
CONCLUSIONES Y RETOS 10
ANEXOS 12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 21; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de junio de 2023, del contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado, municipio de La Virginia, Risaralda, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de junio de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de junio del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con municipio de La Virginia, Risaralda, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Número de Adhesión	21	**Entidad Adherente**	Municipio de La Virginia, Risaralda
Fecha de Inicio		24/05/2021	
Duración	Desde el 24/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato		$819.000.000	
Valor Aporte SENA		$546.000.000	
Valor Aporte Aliado		$273.000.000	
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender		Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento	
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada		No Designado a la fecha	
Nombre del Contacto en Entidad Aliada		Jakeline Andrea Marín Hurtado.	
Cargo del Contacto en Entidad Aliada		Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad	
Número Telefónico o Celular	3217727638	**Correo Electrónico**	competitividad@lavirginia-risaralda.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	**Correo Electrónico**	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Diego Gutiérrez	**Correo Electrónico**	digutierrezb@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de junio del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 21.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe se presenta a continuación, así mismo se presenta el resumen de los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, para mayor detalle ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8153_ JUNIO 2023.

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

No. Convocatoria	189
Recursos SENA	$ 546.000.000
Recursos Adherente	$ 273.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	**$ 819.000.000**
Total recursos planes aprobados CDN (b)	**$ 796.807.020**

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	**$ 0**
Total recursos planes con desistimientos (d)	**$ 79.999.773**
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	**$ 102.192.753**
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	**$ 716.807.247**
Valor Reintegro Aliado	$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	$ 477.871.498
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	$ 238.935.749
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	**$ 716.807.247**
Ejecución recursos SENA	$ 472.301.052
Ejecución recursos Adherente	$ 236.150.526
Ejecución acumulada total de recursos	**$ 708.451.579**

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-7035-8153
Saldo Total en Bancos	$ 34.254.448,33
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	$ 190.196,33
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 189 perteneciente al municipio de La Virginia, al 30 de junio de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de $716.807.247 equivalente al 87.52% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $102.192.753.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $708.451.579 equivalentes al 98.83% de los recursos comprometidos y 86.50% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia.



2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de junio del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales"* (…), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 189 específica para el municipio de la Virginia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1892020.aspx, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Número de Convocatoria		189	
Fecha de Lanzamiento	12/08/20212	**Monto Máximo a Financiar por Plan**	$80.000.000
Fecha de Apertura	12/08/2021	**Fecha de Cierre**	05/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/09/2021	**Fecha de Cierre Corte No. 2**	05/11/2021

Durante el mes de junio de 2023 la convocatoria 189 no sufrió modificaciones al cronograma o términos de referencia publicados previamente.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, para efectos de

trazabilidad del informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditación para la convocatoria 189.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia.

Número de Convocatoria				**189**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**12/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/09/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/09/21	Número de Planes Formalizados	11	Número de Planes Acreditados	9	% de Acreditación	82%
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/09/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/11/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/11/21	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se presentan las generalidades y resultados del proceso de evaluación de la Convocatoria No. 189 – La Virginia.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Número de Convocatoria				**189**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**12/08/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/09/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/10/21	Número de Planes Evaluados	9	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	**88.9%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	8	Valor Planes a Financiar	**$636.909.083**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/09/2021**		**Fecha de Cierre**		**05/11/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/12/21	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	**100%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	2	Valor Planes a Financiar	**$159.897.937**

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 189, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 189.

Planes de negocio primer cierre

Para los 8 planes de negocio correspondientes al corte No. 1 se adelantó el proceso de primera visita de interventoría y por consiguiente la definición de fecha de inicio y finalización de los contratos de cooperación empresarial suscritos. A continuación, se detalla la información por plan.

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 189 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	77401	484-189-2021	Sopinga 1905	24/03/2022	24/03/2023	$79.999.773	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74874	479-189-2021	Tu Wok Grill & Drinks (Sartén, Parrilla Y Bebidas)	31/03/2022	31/03/2023	$77.224.710	40,00%	100,00%	80,00%	100,00%	TERMINADO
3	74904	480-189-2021	Bike And Adventure Colombia	18/03/2022	18/03/2023	$79.999.977	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	75286	481-189-2021	Nx30 Films (Creación Audiovisual)	29/03/2022	29/03/2023	$79.877.529	100,00%	14,29%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	75385	482-189-2021	Porcícola San José	4/04/2022	4/04/2023	$79.944.594	100,00%	100,00%	100,00%	96,53%	TERMINADO
6	76716	483-189-2021	Café Viejo Farol	31/03/2022	31/03/2023	$79.950.288	100,00%	140,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
7	77909	485-189-2021	Piña Celeste	30/03/2022	30/03/2023	$79.961.924	75,00%	22,22%	80,00%	100,00%	TERMINADO
8	77920	486-189-2021	Academia Atalanta	28/03/2022	28/03/2023	$79.950.288	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo cierre

Para los 2 planes de negocio correspondientes al corte No. 2 se está en proceso de coordinación de primera visita de interventoría con el fin de definir la fecha de inicio y finalización del contrato de cooperación empresarial suscrito por cada plan. A continuación, se detalla la información por plan:

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 189 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	75400	528-189-2022	CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS	26/04/2022	26/08/2023	$79.897.937	80,00%	100,00%	100,00%	93,02%	VIGENTE
2	77390	529-189-2022	TIENDA DE CAFE PASION COFFEE	27/04/2022	27/04/2023	$80.000.000	28,57%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023, no se presentaron observaciones relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 189, la cual relaciona los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica convocatoria 189 Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	**$ 819.000.000**
Número total de planes formalizados	13
Número total de planes acreditados	11
Número total de planes viables	10
Número de planes financiables	10
Número de planes aprobados en CDN	**10**
Total recursos aprobados en CDN	**$ 796.807.020**
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	$ 79.999.773
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	$ -
Total recursos comprometidos	$ 716.807.247
Saldo de recursos por comprometer	$ 102.192.753
Ejecución acumulada de recursos	$ 708.451.579

A continuación, se muestra el estado de avance contractual de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 189– Municipio La Virginia, Risaralda.



Conclusiones generales del período del 01 al 30 de junio de 2023:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.

2. La convocatoria 189 derivada del presente contrato de adhesión fue abierta en el mes de agosto y tuvo su primer cierre el día 10 de septiembre de 2021 en el cual se formalizaron 11 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación de planes de negocio del primer cierre se tienen 9 planes acreditados, con una efectividad de acreditación del 81.8%
3. Como resultado del proceso de evaluación del primer cierre se tiene como resultado 8 planes viables de los 9 planes acreditados con una efectividad del 88%. Los 8 planes viables tienen financiamiento por un valor total de $636.909.083
4. El segundo cierre de la convocatoria se realizó el día 5 de noviembre de 2021, en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación se tiene 2 planes acreditados para una efectividad del 100%.
5. Como resultado del proceso de evaluación del segundo cierre se tiene como resultado 2 planes viables de los 2 planes acreditados con una efectividad del 100%. Los 2 planes viables tienen una recomendación de financiamiento por un valor total de $159.897.937.
6. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 4 PQRS por parte de los emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (3), terminación anticipada (1) para la convocatoria 189 - La Virginia, solicitudes resueltas oportunamente.
7. La convocatoria presenta 1 desistimiento a los recursos de financiamiento del plan de negocio identificado con el ID 77401 - SOPINGA 1905, por un valor de $79.999.773.
8. La convocatoria tiene comprometidos recursos por valor de $716.807.247, quedando un saldo disponible por valor de $102.192.753.
9. Al 30 de junio de 2023 los planes de negocios financiados tienen una ejecución acumulada de recursos de $708.451.579.
10. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
11. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 3 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 1 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 1 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 0 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 1 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
12. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 189 se ha presentado 2 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de junio de 2023 se tiene un acumulado de 9 pagos rechazados de los cuales el 12% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 22% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 66% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2023

Se espera que el plan de negocio con contrato vigente en la convocatoria No. 189 continúe el proceso de ejecución sin novedad.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 189 por valor total de $102.192.753 por el SENA ($68.128.502) y el ente adherente ($34.064.251), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de $190.196,33, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_8153_ JUNIO_2023
Anexo 2	Ejecución por emprendimiento
Anexo 3	Estado de emprendimientos CV 189

Anexo1_EXTRACTO_DAV_8153_ JUNIO_2023

CUENTA DE AHORRO

0077 7035 8153

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
CONT ADH No 21 SENA FONDO EMPRENDER
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	$34,251,639.70
Más Créditos	$2,808.63
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$34,254,448.33
Saldo Promedio	$34,251,639.70

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 2,808.63+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM**, OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Junio 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74874	TU WOK GRILL & DRINKS (S	189	$ 77.224.710,00	$ 308.898,84	$ 77.533.608,84	$ 77.224.710,00	$ 308.898,84	$ 77.533.608,84	$ -	$ -	$ -
74904	BIKE AND ADVENTURE COL	189	$ 79.999.977,00	$ 319.999,91	$ 80.319.976,91	$ 79.999.844,39	$ 319.999,38	$ 80.319.843,77	$ -	$ -	$ 133,14
75286	NX30 FILMS (CREACIÓN AU	189	$ 79.877.529,00	$ 319.510,12	$ 80.197.039,12	$ 81.060.529,00	$ 324.242,12	$ 81.384.771,12	$ 1.183.000,00	$ 4.732,00	$ 0,00
75385	PORCÍCOLA SAN JOSÉ	189	$ 79.944.594,00	$ 319.778,38	$ 80.264.372,38	$ 77.171.021,00	$ 308.684,08	$ 77.479.705,08	$ -	$ -	$ 2.784.667,30
76716	CAFÉ VIEJO FAROL	189	$ 79.950.288,00	$ 319.801,15	$ 80.270.089,15	$ 79.949.388,00	$ 319.797,55	$ 80.269.185,55	$ -	$ -	$ 903,60
77401	SOPINGA 1905	189	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
77909	PIÑA CELESTE	189	$ 79.961.924,00	$ 319.847,70	$ 80.281.771,70	$ 79.961.276,20	$ 319.845,10	$ 80.281.121,30	$ -	$ -	$ 650,40
77920	ACADEMIA ATALANTA	189	$ 79.950.288,00	$ 319.801,15	$ 80.270.089,15	$ 79.950.287,97	$ 319.801,15	$ 80.270.089,12	$ -	$ -	$ 0,03
75400	CERVECERÍA ARTESANAL 2	189-2	$ 79.897.937,00	$ 319.591,75	$ 80.217.528,75	$ 74.317.522,00	$ 297.270,09	$ 74.614.792,09	$ -	$ -	$ 5.602.736,66
77390	TIENDA DE CAFE PASION C	189-2	$ 80.000.000,00	$ 320.000,00	$ 80.320.000,00	$ 80.000.000,00	$ 320.000,00	$ 80.320.000,00	$ -	$ -	$ -
	TOTAL		**$ 716.807.247,00**	**$ 2.867.229,00**	**$ 719.674.476,00**	**$ 709.634.578,56**	**$ 2.838.538,31**	**$ 712.473.116,87**	**$ 1.183.000,00**	**$ 4.732,00**	**$ 8.389.091,13**

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 189

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74874
Plan de Negocios:	Tu Wok Grill & Drinks (Sartén, Parrilla Y Bebidas)
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	SANDRA MARCELA MEJÍA GUTIERREZ
Cedula	42032286
No. Contrato	479-189-2021
Valor Contrato	$77.224.710, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES TU WOK S.A.S. BIC
Nit	901.578.549-0
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	8/2/2022
Tercera visita	12/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	10982	1442	13%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$158.638.000, 00	$21.310.702, 00	13,43%	$77.224.710, 00	$77.224.710, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74904
Plan de Negocios:	Bike And Adventure Colombia
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	MATEO GIRALDO AGUDELO
Cedula	1088011872
No. Contrato	480-189-2021
Valor Contrato	$79.999.977, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES ADVENTURES COLOMBIA S.A.S. BIC
Nit	901.576.369-2
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	7/12/2022
Tercera visita	11/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	6	6	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	900	441	49%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$159.076.088, 00	$166.007.038, 00	104,36%	$79.999.977, 00	$79.999.844,390	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75286
Plan de Negocios:	Nx30 Films (Creación Audiovisual)
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	JOHAN STEVEN MONTOYA GARCÍA
Cedula	1004629053
No. Contrato	481-189-2021
Valor Contrato	$79.877.529, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NX30 FILMS CREACIÓN AUDIOVISUAL S.A.S.
Nit	901.577.807-1
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	7/14/2022
Tercera visita	12/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	1	14%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	131	157	120%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$136.200.000, 00	$44.053.366, 00	32,34%	$79.877.529, 00	$79.877.529, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76716
Plan de Negocios:	Café Viejo Farol
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	ELIZABETH TABARES OROZCO
Cedula	1089718912
No. Contrato	483-189-2021
Valor Contrato	$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES Y CAFÉ VIEJO FAROL S.A.S.
Nit	901.579.238-1
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/31/2022
Segunda visita	8/1/2022
Tercera visita	12/12/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/31/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	7	140%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	24574	6589	27%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$129.996.700, 00	$59.240.713, 00	45,57%	$79.950.288, 00	$79.949.388, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77401
Plan de Negocios:	Sopinga 1905
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	ERNESTO RIOS MESA
Cedula	18607386
No. Contrato	484-189-2021
Valor Contrato	$79.999.773, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	SOPINGA 1905 LA VIRGINIA CAFE ESPECIALES Y SNAKS S.A.S.
Nit	901.577.840-5
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/24/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	23400	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$219.173.625, 00	$,000	0,0%	$79.999.773, 00	$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77909
Plan de Negocios:	Piña Celeste
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	DANA VANESA JARAMILLO ECHEVERRY
Cedula	1087558417
No. Contrato	485-189-2021
Valor Contrato	$79.961.924, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PIÑA CELESTE S.A.S. BIC
Nit	901.579.270-6
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ALZATE LÓPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	7/15/2022
Tercera visita	12/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	3	75%	9	2	22%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	2750	1894	69%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$99.100.000, 00	$22.187.181, 00	22,39%	$79.961.924, 00	$79.961.276,200	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77920
Plan de Negocios:	Academia Atalanta
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	NEVERNEY MUÑOZ LONDOÑO
Cedula	1087558015
No. Contrato	486-189-2021
Valor Contrato	$79.950.288, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	NEVER STOP PLAYING S.A.S. BIC
Nit	901.577.939-5
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	7/13/2022
Tercera visita	12/1/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	1350	215	16%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$67.500.000, 00	$12.416.041, 00	18,39%	$79.950.288, 00	$79.950.287,970	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75385
Plan de Negocios:	Porcícola San José
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda)-1 cierre
Beneficiario	OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Cedula	10026880
No. Contrato	482-189-2021
Valor Contrato	$79.944.594, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PORCÍCOLA SAN JOSÉ LV S.A.S.
Nit	901.580.385-6
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ZULUAGA HENAO CATALINA
Fecha de Inicio	4/4/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/4/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	148	104	70%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$103.600.000, 00	$91.068.000, 00	87,9%	$79.944.594, 00	$77.171.021, 00	96,53%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75400
Plan de Negocios:	CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre
Beneficiario	YENNIFER LÓPEZ GONZÁLEZ
Cedula	1087560478
No. Contrato	528-189-2022
Valor Contrato	$79.897.937, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	CERVECERÍA ARTESANAL 2 RIOS S.A.S.
Nit	901.586.718-2
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MÁRQUEZ GARCÉS LINA VANESA
Fecha de Inicio	4/26/2022
Segunda visita	8/26/2022
Tercera visita	12/14/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	8/26/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8208	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$124.800.000, 00	$,000	0,0%	$79.897.937, 00	$74.317.522, 00	93,02%

CONTRATO DE ADHESIÓN 189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77390
Plan de Negocios:	TIENDA DE CAFE PASION COFFEE
Convocatoria	189 - Municipio La Virginia (Risaralda) - 2 cierre
Beneficiario	ADRIAN FELIPE RAMIREZ MORENO
Cedula	1087548798
No. Contrato	529-189-2022
Valor Contrato	$80.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COFFEMANIA GROUP S.A.S
Nit	901.583.984-1
Ciudad	La Virginia
Departamento	Risaralda

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	4/27/2022
Segunda visita	8/25/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/27/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	2	29%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	15300	9318	61%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$156.328.245, 00	$65.593.467, 00	41,96%	$80.000.000, 00	$80.000.000, 00	100%