INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 900.01.01-152 DE 2023

FECHA: 25 de julio de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS

NIT: 8.460.617

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE REFUERZAN LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE AMGÁ, ANTIOQUIA.

VALOR: **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHETA Y DOS MIL PESOS ($32.480.000,oo)**

DURACIÓN: SEIS (06) MESES, A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 0282 de febrero 28/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0516 de marzo 31/2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-152 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo factura y relación de alimentos suministrados.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se adjunta relación del suministro de desayunos, almuerzos y cenas entregadas al personal de los organismos de seguridad del estado que refuerzan la seguridad en el Municipio de acuerdo a la necesidad durante el período comprendido entre 01 hasta el 19 de julio de 2023.

2.1 COMPROMISOS:

Compromiso	Fecha de entrega
Seguir cumpliendo con el objeto contractual de manera satisfactoria	Cuando se requiera

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$32.480.000,oo
Pagos Realizados	$19.712.160,oo
Pago autorizado con el presente informe	$12.447.270,oo
Porcentaje de ejecución financiera	99,01%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversia s entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$12.447.270,oo**

RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor