
CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO:	ESTRUCTURA	ÍTEM	2.10 Placa para rampa de acceso para discapacitados y evacuación, concreto de 3000 psi	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUE LLERAS

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	UNIDAD	Ancho (m)	Largo (m)	Area (M2)	Total
					-
Placa para rampa de acceso para discapacitados	2,00	1,60	1,50	4,80	4,80
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					4,80
Menos Cantidad pagada a la fecha					
Cantidad Total Presente Acta					4,80

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo. _____

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO: ESTRUCTURA | ÍTEM | 2,11 BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:














Localización	UNIDAD Figura	ML Largo (m)	UBICACIÓN Altura (m)	PARQUE LLERAS Area (M2)	Total
					-
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	1	9,95			9,95
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	2	13,02			13,02
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	3	9,17			9,17
Valores calculados por la herramienta polilinea de AutoCAD					-
					-
					-
Cantidad Total					32,14
Menos Cantidad pagada a la fecha					30,00
Cantidad Total Presente Acta					

ETICARQ SAS

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	2,13 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUE LLERAS	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
CANECA EN ACERO INOXIDABLE	2,00				2,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					2,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					2,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS


Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	ESTRUCTURA	**ÍTEM**	2,14 ANCA EN CONCRETO MODULAR M-40	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	PARQUE LLERAS	
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización	UNIDAD	Ancho (m)	Altura (m)	Area (M2)	Total
									-
				BANCA EN CONCRETO MODULAR M-40	10,00				10,00
									-
									-
									-
									-
									-
									10,00
									10,00









OBSERVACIONES:

Cantidad Total Presente Acta: 10,00

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional


VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	


CAPÍTULO:	ITEMS NO PREVISTOS	ÍTEM	2,15 PINTURA EN FRIO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUE LLERAS

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:









Localización	unidades	Ancho o Espesor (m)	Largo (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
SARDINEL (pintura gris basalto)		0,30	19,48	5,84	5,84
RAMPAS	2,00	1,60	1,30	4,16	4,16
Valores calculados por la herramienta polilinea de AutoCAD					
					-
Cantidad Total					10,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					10,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO:	ESTRUCTURA	ÍTEM	2,17 JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUE LLERAS

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:












Localización	unidad	Base media (m)	Largo (m)	Area (M2)	Total
					-
JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO					
JARDINERAS 1				6,19	6,19
JARDINERAS 2				10,13	10,13
JARDINERAS 3				10,16	10,16
-					(6,06)
Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					-







OBSERVACIONES:		Cantidad Total				20,42
		Menos Cantidad pagada a la fecha				
		Cantidad Total Presente Acta				20,42

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO:	ESTRUCTURA	ÍTEM	3.2.13 NP 9 SARDINEL prefabricado tipo A10 (Instalación. Incluye 3cm Mortero	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	PARQUE LLERAS	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Area (M2)	Total
					-
SARDINEL prefabricado tipo A10	50,00				50,00
Longitudes calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					-
					-
					-
					-



CTO DE OBRA No.: 706 DEL 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA

INTERVENTOR ETICARQ SAS

REP. LEGAL: FERNANDO LOZANO CALDERON

VALOR INICIAL: 560.381.443

VR ADICIONAL No. 1:

VALOR TOTAL: 560.381.443


MUNICIPIO DE CHÍA
CUNDINAMARCA

ACTA PARCIAL Nro, 2

ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CAPÍTULO: ESTRUCTURA | **ÍTEM** | 3.2.10 NP 10 Instalación Adoquín peatonal en zonas comunes en arcilla espesor 6cm, Incluye base en arena de 3 cm | **UNIDAD** M2 | **UBICACIÓN** PARQUE LLERAS


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:





Localización	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Area (M2)	Total
Instalación Adoquín peatonal				5,40	5,40
Nota: Se cambio adoquin peatonal por tableta guia, aunque tiene un precio mayor que el adoquin					-

Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD



Cantidad Total	5,40
Menos Cantidad pagada a la fecha	
Cantidad Total Presente Acta	5,40

ETICARQ SAS

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.: 706 DEL 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA — **VALOR INICIAL:** 560.381.443

INTERVENTOR ETICARQ SAS — **VR ADICIONAL No. 1:**

REP. LEGAL: FERNANDO LOZANO CALDERON — **VALOR TOTAL:** 560.381.443


MUNICIPIO DE CHÍA
CUNDINAMARCA


ACTA PARCIAL Nro, 2

ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CAPÍTULO: PRELIMINARES — **ÍTEM** 1.1.2 Localización y replanteo, incluye equipo de precisión y comisión topográfica — **UNIDAD** M2 — UBICACIÓN PARQUE CARRERA 7


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:





Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
Localización y replanteo				188,70	188,70
Localización y replanteo Ameba				41,30	41,30
					-
Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					-
					-
					-





Cantidad Total					230,00
Menos Cantidad pagada anteriormente					-
Cantidad Total Presente Acta					230,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

Interventoría:
Mat. Profesional


VoBo. _____

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1.1.3 CAMPAMENTO 9 M2	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	UN	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Long Total
CAMPAMENTO 9 M2	1,00				1,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					1,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					
Cantidad Total Presente Acta					1,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:**	560.381.443
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:**	560.381.443

CAPÍTULO:	PRELIMINARES	**ÍTEM**	1.2.4 RELLENO SUB BASE	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CARRERA SEPTIMA

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:










Localización	CANT	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Area (m2)	Vol Total
						-
AMEBA				0,30	41,30	12,39
CIRCULO 1 (D=3,705m)				0,15	10,78	1,62
CIRCULO 2 (D=1,821m)				0,15	2,60	0,39
CIRCULO 3 (D=1,772m)				0,15	2,46	0,37
CIRCULO 4 (D=2,084m)				0,15	3,41	0,51
CIRCULO 5 (D=2,123m)				0,15	3,54	0,53
BORDILLO 6		26,00	0,40	0,30		3,12
BORDILLO 7	2,00	32,70	0,40	0,30		7,85
RAMPAS		3,00	1,48	0,15	4,44	0,67
RAMPAS		1,30	1,00	0,15	1,30	0,20
RAMPAS		0,73	0,63	0,15	0,46	0,07
SARDINEL 8		26,00	0,40	0,30		3,12
SARDINEL 9		14,80	0,40	0,30		1,78
ADOQUIN		32,70	1,32	0,20		8,63
ADOQUIN		26,00	1,25	0,20		6,50
ADOQUIN		14,50	0,78	0,20		2,26
menos ajuste (0,30)						(0,30)

Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD




OBSERVACIONES:				Cantidad Total			49,70
				Menos Cantidad pagada anteriormente			41,57
				Cantidad Total Presente Acta			8,13


ETICARQ SAS


Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.


Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
1
Área 10.783



Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
2
Área 2.603



Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
3
Área 2.465



Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
4
Área 3.411


Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
5
Área 3.540


Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
CARRERA 7
6


Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
CARRERA 7
7



Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
CARRERA 7
8


Inicio
7. PARQUE CARRERA 7*
9


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	ESTRUCTURA	**ÍTEM**	2.1.1 PLACA CONTRAPISO CONCRETO	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN** CARRERA SEPTIMA


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Area (M2)	Long Total
					-
AMEBA				29,71	29,71
CIRCULO 1 (D=3,705m)				10,78	10,78
CIRCULO 2 (D=1,821m)				2,60	2,60
CIRCULO 3 (D=1,772m)				2,46	2,46
CIRCULO 4 (D=2,084m)				3,41	3,41
CIRCULO 5 (D=2,123m)				3,54	3,54
NOTA: AMEBA (AREA 41,30)					
Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					





OBSERVACIONES:	Cantidad Total	52,50
	Menos Cantidad pagada en Acta Anterior	49,18
	Cantidad Total Presente Acta	3,32

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	ÍTEM	3.2.5 Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:









Localización	Longitud (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	10,00	6,40			64,00
					-
					-
					-
					-

Debido a que no se realizo la empradización, porque quedaba encima de los elementos instalados, se cobra un porcentaje del ítem, ya que solo se instalo la tierra negra en toda el área.

La suma de las dos áreas mostradas a continuacion menos las areas duras dan el total de m2 de este ítem

Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD





Cantidad Total					64,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					64,00

ETICARQ SAS


Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	3.2.7 JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	**UNIDAD**	M2	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7	
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:				Localización	Largo (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
				JARDINES ZONAS EXTERIORES	12,00	0,70		8,42	8,42
									-
									-
									-
									-
									-





OBSERVACIONES:	Cantidad Total	8,42
	Menos Cantidad pagada a la fecha	-
	Cantidad Total Presente Acta	8,42

ETICARQ SAS

Contratista de obra:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional:	25202-18979 CND


Interventoría:	
Mat. Profesional	

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	3.2.11 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7	
	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
CANECA EN ACERO INOXIDABLE	2,00				2,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					2,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					2,00

ETICARQ SAS

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	


CAPÍTULO:	ITEMS NO PREVISTOS	ÍTEM	3.2.7 PINTURA EXTERIOR MURALES	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:













Localización	Unidad	Ancho o Espesor (m)	Largo (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
CIRCULO 1 (D=3,705m)				10,78	10,78
CIRCULO 2 (D=1,821m)				2,60	2,60
CIRCULO 3 (D=1,772m)				2,46	2,46
CIRCULO 4 (D=2,084m)				3,41	3,41
CIRCULO 5 (D=2,123m)				3,54	3,54
PLACAS JUEGOS	4,00	0,60	1,20	2,88	2,65
JARDINERA		0,60	14,00	8,40	8,40
RAMPAS	2,00	1,60	1,30	4,16	4,16
Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					









Cantidad Total							38,00
Menos Cantidad pagada en Actas							-
Cantidad Total Presente Acta							38,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	ITEMS NO PREVISTOS	**ÍTEM**	3.1.1 NP 03 INSTALACION Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en concreto	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUE CARRERA 7

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
Mesa de ajedrez en concreto con dos sillas en conc	1,00				1,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					1,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					1,00

ETICARQ SAS

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional


VoBo.

CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	3.2.3 INSTALACION BANCA MODULAR CURVA ARCO SEGÚN DISEÑO TIPO IDRD	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUECHILACOS	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:





Localización	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
BANCA MODULAR CURVA ARCO	1,00				1,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					1,00
Menos Cantidad Ejecutada Anterior					-
Cantidad Total Presente Acta					1,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional Laura Tejo 44.

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL:	560.381.443
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL:	560.381.443

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	ÍTEM	3.2.4 Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUECHILACOS

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:








Localización	Longitud (m)	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
Empradizacion incluye tierra negra e=0.10 m					90,00
					-
Se reporta un valor menor al area intervenida debido a que no se empradizo totalmente, ya que se observa pasto naciente.					-

Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD



Cantidad Total						90,00
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Ac						90,00

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

Interventoría:
Mat. Profesional


Laura Tejada.

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		ACTA PARCIAL Nro, 2
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	VALOR INICIAL: 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	VR ADICIONAL No. 1:	ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	VALOR TOTAL: 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	ÍTEM	3.2.5 JARDINES ZONAS EXTERIORES SIN PASTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	PARQUECHILACOS	


ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:








Localización	Radio(m)	Ancho o Espesor (m)	Largo (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
JARDINES ZONAS EXTERIORES					
CIRCULAR 1	1,90			11,34	11,34
FIGURA 2				10,34	10,34
					-
Areas calculadas por la herramienta polilinea de AutoCAD					-
					-





Cantidad Total						21,68
Menos Cantidad pagada a la fecha						-
Cantidad Total Presente Acta						21,68

OBSERVACIONES:

ETICARQ SAS

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	3.2.6 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUECHILACOS	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:









Localización	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
CANECA EN ACERO INOXIDABLE	2,00				2,00
					-
					-
					-
					-
					-

OBSERVACIONES:

Cantidad Total	2,00
Menos Cantidad pagada a la fecha	-
Cantidad Total Presente Acta	2,00

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND


Interventoría: ETICARQ SAS
Mat. Profesional Laura Tejo M.


VoBo.


CTO DE OBRA No.:	706 DEL 2022		**MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA**
OBJETO:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO (PARQUES, PLAZAS Y/O PLAZOLETAS), EN LA ZONA ENTRE RIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE CHIA.		**ACTA PARCIAL Nro, 2**
CONTRATISTA:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	**VALOR INICIAL:** 560.381.443	
INTERVENTOR	ETICARQ SAS	**VR ADICIONAL No. 1:**	**ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES**
REP. LEGAL:	FERNANDO LOZANO CALDERON	**VALOR TOTAL:** 560.381.443	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	**ÍTEM**	3.2.3 NP 02 INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP PIGMENTADO SEGÚN DISEÑO	**UNIDAD**	UN	UBICACIÓN	PARQUECHILACOS	

ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS:







Localización	UNIDAD	Ancho o Espesor (m)	Altura (m)	Área (m2) o Cantidad	Total
INSTALACION BANCA CONCRETO GRC 21 MP	3,00				3,00
					-
					-
					-
					-
					-
Cantidad Total					3,00
Menos Cantidad pagada a la fecha					-
Cantidad Total Presente Acta					3,00

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Mat. Profesional: 25202-18979 CND

ETICARQ SAS

Interventoría:
Mat. Profesional

VoBo.