N° DE CONTRATO	JBB-CTO-1002-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO IKAROS
OBJETO:	279-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
SUPERVISOR	INTERVENTOR
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES 0 DIAS
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1248 DE 22/06/2023
FECHA DE APROBACIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RCE (Según Aplique)	CUMPLIMIENTO:10/07/2023 RCE: 10/07/2023
FECHA INICIO VIGENCIA ARL:	NA
NOMBRE DE ARL A LA QUE SE ENCUENTRA AFILIADO:	NA
CLASE DE RIESGO:	NA
ENLACE CONSULTA SECOP:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4294071&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONSTANCIAS

El **contrato** podrá ser consultado en la Unidad de Contratos de la Oficina Jurídica y en el Sistema Electrónico para la Contratación – SECOP

El Manual de Contratación, podrá ser consultado en la página Web de la Entidad http://www.jbb.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia.

El supervisor informó al contratista de la ruta de ubicación del documento GTH.PR.13.P.02 Directrices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). en MIPG y por consiguiente dicho contratista procedió a su lectura y aceptación de su contenido.

El supervisor verificó que se encuentran cumplidos todos los requisitos y trámites previos para dar inicio a la ejecución del presente **contrato**.

Por lo anterior, se deja constancia que el contrato inicia el 17 de julio de 2023 luego de haberse cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL CONSTRU-JARDIN
JBB-CTO-997-2023
Interventor

CARLO ALFONSO MORENO MUÑOZ
Representante legal
CONSORCIO IKAROS
Contratista

Proyectó: ASTRYTH VELASQUEZ
Revisó OJ:DIEGO PIRAGUA
Revisó área: BRAYAN RINCON SG