.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 27/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Implementar estrategias que permitan una transformación digital de la empresa e introducir e integrar las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo. - Mas interacción en redes sociales - Pautar en medios radiales

Avance:
El dia 19 de julio en el acompañamiento realizado al Laboratorio DSM, pudimos observar que se estan realizando algunas de las estrategias para empezar a incluir procesos tecnologicos en la labor diaria, ademas se empezó con el diseño y creación para difundir por redes sociales y hacer uso de las plataformas digitales

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 24/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
- Estrategia de capacitaciones una vez al mes al empleado para mejorar la cualificación laboral y productividad. - Charlas motivacionales al empleado para poder cumplir con los objetivos y así mejorar los procesos internos y por ende la atención al usuario

Avance:
Se está realizando la gestion para brindar capacitacion con un funcionario del SENA

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 27/10/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
- Hacer la gestión de la Implementación de un software para la estandarización de los procesos

Avance:
Programado para realizar cotizaciones con diferentes empresas que manejan este tipo de softwares para que la empresa tenga conocimiento y pueda adquirirlo y así optimizar sus procesos

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 26/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
-Recibir asesorías de parte del SENA, acerca de gestión de la calidad para fortalecer sus procesos y procedimientos

Avance:
Programado

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: