Bogotá, 15 de junio 2023
120 GDING-PROY187

Señores
ALCALDIA DE ENGATIVA
Atención: Dra. Angela María Moreno Torres
Alcaldesa Local
Bogotá DC.

Referencia: FDLE-CMA-496-2022: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIALDE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

Asunto: INFORME DE GESTIÓN DE ESPECIALISTAS

Respetada Alcaldesa:

Atentamente nos permitimos presentar la relación de actividades ejecutadas por cada Especialista de la Interventoría, entre el 15 de mayo del 2023 y el 14 de junio del 2023, en desarrollo del contrato 496 de 2022. Es importante resaltar que los especialistas tienen una dedicación de entre el 10% y el 11%. Como interventoría tenemos la responsabilidad de estar pendientes de informes y avances de la consultoría, para responder oportunamente ante cualquier acontecimiento que suceda durante el desarrollo del proyecto.

Especialista en geotecnia y pavimentos: El especialista solicitó información del diagnóstico, del plan de exploración geotécnica y de la inspección con cámaras CCTV, mediante el oficio 78-85-GDING-PROY 187 del 16 de mayo de 2023. También revisó la información presentada en la Entrega 1, el 24 de mayo de 2023 por la consultoría y emitió las observaciones del componente mediante el oficio 103-23-GDING-PROY 187 del 2 de junio de 2023.

Especialista en tránsito y transporte: El especialista envió, a través del oficio 88-23-GDING-PROY 187 del 15 de mayo de 2023, la revisión de la Metodología de Tránsito V3, enviada por la consultoría mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2023. Adicionalmente hizo la revisión y presentó las observaciones, mediante el documento 103-107-GDING-PROY 187 del 6 de junio de 2023, a la Entrega 1 de Tránsito y Transporte, realizada por el consultor el 24 de mayo de 2023.

Especialista hidrosanitario: A través del comunicado 93-GDING-PROY 187 del 19 de mayo de 2023, el especialista hidráulico dio respuesta a las inquietudes planteadas con respecto al componente, en el comité semanal #21, del 18 de mayo de 2023. Igualmente envió, mediante el oficio 106-GDING-PROY 187 del 6 de junio de 2023 las observaciones al informe presentado por el consultor en la Entrega 1, del 24 de mayo de 2023.

Especialista en Arquitectura y Paisajismo: La especialista remitió a través del oficio 102-23-GDING-PROY 187 del 02 de junio de 2023, las observaciones a la información del componente, remitida por el consultor, a través del oficio CIA-E-DT-180-23 del 15 de mayo de 2023. Adicionalmente, revisó la información y emitió, a través del oficio 112-GDING-PROY 187 del 09 de junio de 2023 las observaciones correspondientes al componente de Arquitectura y Paisajismo presentada por el consultor en la Entrega 1, del 24 de mayo de 2023. Por otra parte, el 13 de junio de 2023, la especialista asistió a una reunión virtual con su par de la consultoría, para atender temas de relacionados con su componente.

Profesional ambiental: El especialista analizó la información enviada por la consultoría en la Entrega 1, del 24 de mayo de 2023 y presentó las observaciones a través del oficio 104-23-GDING-PROY 187 del 05 de junio de 2023.

Topógrafo: El especialista revisó la información enviada por la consultoría en la Entrega 1 del 24 de mayo de 2023, y remitió las observaciones al componente a través del comunicado 98-23-GDING-PROY 187, del 31 de mayo de 2023. Adicionalmente el profesional emitió, por medio del oficio 92-23-GDING-PROY 187 del 19 de mayo de 2023, las observaciones a la Entrega a EAAB del CIV 10002480, remitida por el consultor a través del oficio CIA-E-DT-179-23.

Especialista en Diseño Geométrico: Este profesional realizó la revisión y emitió su concepto sobre los diseños remitidos por el contratista en la Entrega 1 del 24 de mayo de 2023, el concepto se envió mediante comunicado 99-23-GDING-PROY 187 del 2 de junio de 2023.

Especialista en Presupuesto y Programación de Obra. La especialista de este componente revisó la información presentada por el consultor en la Entrega 1, del 24 de mayo de 2023, y remitió sus observaciones mediante el comunicado 100-23-GDING-PROY 187, del 02 de junio de 2023

Cordialmente,

GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A.

ING. EFRAIN ARAUJO GARCES
Coordinador de Interventoría.

CC Doctora: Ángela María Moreno Torres, Alcaldesa FDLE
CC Ingeniero Cristian Enciso Apoyo a la supervisión del contrato