ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	**CO-CBS-FT-22 V1**

PRORROGA No. 09 AL CONTRATO No. 6414 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominara la **SUBRED SUR**, con Nit. **900.958.564 - 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la **SUBRED** se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **RUBEN DARIO BENAVIDES SALAZAR**, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No.13.072.898 de Pasto, actuando como Representante Legal de **OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.S**., con **NIT 901.265.731 – 1** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Primero (01) de Julio de 2022, se suscribió el contrato No. **6414 de 2022**, con inicio a partir del Primero (01) de Agosto de 2022, por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44.000.000) M/CTE.,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No.6414 de 2022 surgió en virtud de la Invitación a Cotizar No.060 de 2022, que se adelantó a través de la Plataforma del SECOP II. **3.** Que el día Doce (12) de Septiembre de 2022, se suscribió ***Adición y Prórroga No.01***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($25.000.000)** para un valor total de **($69.000.000)** y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022. **4.** Que el día Catorce (14) de Octubre de 2022, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de **($25.000.000)** para un valor total de **($94.000.000)** y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2022. **5.** Que el día veintitrés (23) de Noviembre de 2022, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de **($20.000.000)** quedando en un valor total de **($114.000.000)** y al mismo tiempo se amplió el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Diciembre de 2022 hasta el treinta y uno de diciembre de 2022. **6.** Que el día Trece (13) de Diciembre de 2022, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de **($20.000.000)** quedando en un valor total de **($134.000.000)** y al mismo tiempo se amplió el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Enero de 2023 hasta el treinta y uno de Enero de 2023. **7.** Que el día Treinta (30) de Enero de 2023, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 05***, adicionando al valor del contrato la suma de **($42.000.000)** quedando en un valor total de **($176.000.000)** y al mismo tiempo se amplió el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Veinte (20) de Abril de 2023. **8.** Que el día Tres (03) de Abril de 2023 se suscribió ***Prórroga No. 06***, ampliando el plazo de ejecución a partir del Veintiuno (21) de Abril de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2023. **9.** Que el día Veintiocho (28) de Abril de 2023 se suscribió ***Adición No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de **($44.000.000)** autorizado por Junta Directiva, mediante Acuerdo 012 de fecha 24 de febrero de 2023; quedando en un valor total de **($220.000.000). 10.** Que el día Diecinueve (19) de Mayo de 2023 se suscribió ***Prórroga No. 07***, ampliando el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Junio de 2023 hasta el Treinta (30) de Junio de 2023. **11.** Que el día 29 de Mayo de 2023, se suscribió ***Adicion No 07***, aumentando al valor del contrato la suma de **($20.000.000),** autorizado por Junta Directiva mediante Acuerdo 035 de la fecha 19 de mayo de 2023; quedando en un valor total de **($240.000.000). 12.** Que el día Veintiuno (21) de Junio de 2023 se suscribió ***Prórroga No 08,*** ampliando el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Julio de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Julio de 2023. **13**. Que el día 07 de Julio de 2023, se suscribió ***Adición No 08***, aumentando al valor del contrato la suma de **($20.000.000**), autorizado por Junta Directiva mediante Acuerdo 046 de la fecha 16 de junio de 2023; quedando en un valor total de **($260.000.000**). **14.** Que, mediante solicitud recibida en el mes de julio de 2023, el Supervisor del contrato en conjunto con el apoyo técnico a la supervisión, manifiestan que: "Se requiere prorrogar el presente contrato desde 01 de Agosto de 2023 hasta el 15 de Agosto de 2023, El proveedor cumple con las condiciones pactadas en dicho contrato. lo anterior con el fin de garantizar

el suministro de material de osteosíntesis necesarios para prestar los servicios de salud de las USS de la SUBRED. No se establece consumo promedio mensual teniendo en cuenta que la ejecución de los contratos de osteosíntesis varían de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía y dependen de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, tanto para cirugía programada como urgencias, por lo cual ha variación en todos los meses y en cada uno de los contratos se cuenta con saldo actual por lo cual se prorroga". **13**. Que el contrato No. 6414 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021 el cual entró en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **14**. Que la presente Prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA01 V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. **15**. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Prorroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2023 hasta el Quince (15) de agosto de 2023. **SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. **CUARTA.** – La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.