	ACTA DE REINICIO No 3	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No.	7

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 459 MT 2022
FECHA	26 de julio de 2023			

CONTRATISTA EJECUTOR ☐	INGELCO PROYECTOS E.U.
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MOTIVO DEL REINICIO

Aunque no se ha superado la situación que dió origen a la suspención en su totalidad, se ha recibido aprobación por parte de ENEL CODENSA al proyecto serie 1, el cual fue solicitado como parte del trámite para aprobar el proyecto serie 3, por lo cual se considera que se cuenta con un avance importante a nivel de diseño eléctrico aprobado, permitiendo esto adelantar algunas de las actividades contratadas por la administración municipal.

En este sentido, aunque se debe continuar con los trámites y ajustes segun solicitudes de ENEL CODENSA para el proyecto serie 3, se puede avanzar tanto en trámite como en ejecución de las obras ya aprobadas del proyecto serie 1.

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:	6	DÍAS ☐	MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	23 de mayo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CUATRO	64	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2023			

CONCLUSIONES

El contratista de obliga a actualizar la vigencia de las polizas de acuerdo con el acta de reinicio.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
INTERVENTOR	**INGELCO PROYECTOS E.U** / NIT. 820002625 **R.L JORGE PULIDO CUADROS** / C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	**ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO** SUPERVISOR	
PROYECTO	**ARQ. FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA** APOYO A LA SUPERVISIÓN	