ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos economicos
2	Específico	Interno	Selección	Riesgos economicos
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales
5	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales
8	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos
9	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos
10	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales

RIESGO	EFECTO	Probabilidad	Impacto
Variación de precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio de alimentación.	2	2
La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta economica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato.	2	3
Falta de experienica o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	2
Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados)	Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud	2	2
Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2
Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1	1
Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas.	Afectación operacional	2	3
La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato.	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2	2

Valoracion del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna
4	Riesgo bajo	La entidad contratante
6	Riesgo alto	La entidad contratante
4	Riesgo bajo	Al contratista
4	Riesgo bajo	Al contratista
4	Riesgo bajo	La entidad contratante
1	Riesgo bajo	La entidad contratante
6	Riesgo alto	Al contratista
4	Riesgo bajo	La entidad contratante

Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4
Se transfiere el riesgo	1	1	1
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	2	4
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico.	1	2	2
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	1	1	1
Se transfiere el riesgo	2	1	2
La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	2	1	2

Categoria	Afecta la ejecucion del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento
Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato
Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto
Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato
Riesgo bajo	SI	Contratisa
Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato
Riesgo bajo	SI	Comités estructuradores y gerente de proyecto
Riesgo bajo	SI	Contratante
Riesgo bajo	SI	Oficina gestora

Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento
Control mediante Informes mensuales de consumo de combustible y valor mensual.	Mensuales / como indique el cronograma	Luego del acta de perfeccionamiento
Por medio de la exigencia de una poliza de seriedad de la oferta, que garantice el cumplimiento de la misma y la garantia para culminar el proceso de convocatoria de forma transparente	como indique el cronograma	En la presentacion de las propuestas
Amparo de calidad del servicio y la designaciòn de supervisor idoneo	Permanente	Inicio del contrato
Exigir medidas de seguridad diariamente	Todos los dìas	Inicio del contrato
Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	Permanente	Desde el perfeccionamiento del contrato
Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma	Planeación
Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato
Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General	Cuando se presente el evento

fecha en que termina el tratamiento
Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
Evaluacion de la oferta
Terminación del contrato
Terminación del contrato
Finalización etapa de ejecución
Con el cierre del proceso
Terminación del contrato
Dos días despues de inicio del tratamiento