INFORME	PERIÓDICO: _X___ ÚNICO : _____	No. 001
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Desde 14/06/2023 hasta 13/07/2023**	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS (6.902.000) M/CTE INCLUIDO IVA. **($6.902.000)**	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	**1806 DEL 5 DE JUNIO DE 2023**
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSN-1816 – 2023
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER CERON CALDERÓN
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO:	ADR-94- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LO RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'DENOMINADO MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE (IBAGUÉ)
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS (41.412.000) M/CTE., INCLUIDO IVA
PLAZO:	SEIS (06) MESES
ACTA DE INICIO	14 DE JUNIO DEL 2023
PRORROGAS-SI APLICA No (DÍAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DÍAS /MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	13 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: desde el 14 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO DE 2023, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_ se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	**N/A**		
CLASE: **N/A**	FUENTE: **N/A**	ETAPA: **N/A**	TIPO: **N/A**
CONTROL:	**N/A**		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: No aplica	SE EJECUTA:	SI _X_ NO_____	
	ES EFICAZ:	SI _X_ NO_____	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

	ES EFICIENTE:	SI _X_ NO __
CONSECUENCIA:	No aplica	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No aplica	
FRECUENCIA:	No aplica	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	No aplica	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO ¿SUPERVISOR?:	SI_____ NO___**X**__ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato 1806 DEL 05 DE JUNIO 2023. Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de JULIO de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FERNANDO CASTRO ALARCÓN

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE LA UMATA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué