3	2	1	No.	
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
CONTE/EJE	CONTE/EJE	CONTE/EJE	**Etapa**	
FINANCIERO	SOCI/OPE/NAT/TE	ECO/FINAN	**Tipo**	
financiero	Incumplimiento de obligaciones laborales	Variación de precios	**DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)**	
Variación de tasas de cambio, devaluación y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	Incumplimiento oportuno de disposiciones laborales vigentes, relacionadas personal vinculado	Desequilibrio económico/aumento de precios de los bienes y servicios	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	
Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2	**Probabilidad**	
Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2	**Impacto**	
4	4	4	**Calificación Total**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Prioridad**	
Contratista / Distrito	Contratista	Contratista/Distrito	**¿A quién se le asigna?**	
Actualización constante sobre los cambios financieros y variables del mercado	Verificar el cumplimiento de pago de salarios prestacionales	Asegurar recursos y cumplimiento oportuno de las tareas	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	
Raro/1	Raro/1	Raro/1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Insignificante/1	Insignificante/1	Insignificante/1	**Impacto**	
Menor de 2	Menor de 2	Menor de 2	**Calificación**	
Bajo 2	Bajo 2	Bajo 2	**Calificación total**	
SI	SI	SI	**Afecta equilibrio económico del contrato**	
Funcionario delegado contratista	Funcionario delegado/ supervisor	Funcionario delegado	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	**Fecha estimada en la que se completa el tratamiento**	
Informes	Revisión oportuna de documentos relacionados planillas	Prestar atención a precios del mercado	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Prestar atención a cambios financieros y precios del mercado				
Mensual/ cuando sea necesario	Mensual/ cuando sea necesario	Mensual cuando sea necesario	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTER/EXT
EJECUCIÓN	CONTE/EJE	CONTE/EJE
O	SOC/OPER/TECN	SOCO/OPE/NAT/TEC
ACCIDENTES DE TRABAJO	Hurto y vandalismo	Cambios normativos o legislación tributaria
Lesiones de un trabajador o cualquier persona jaena al servicio, que sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad fisica	Daños a terceros que causan efectos desfavorables o perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista.	Variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico
Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2
Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista/Distrito
Verificación de los pagos de seguridad integral y elementos de protección para ejecutar actividades	Vigilancia constante de los bienes utilizados en la ejecución del contrato	Actualización constante sobre los cambios normativos
Raro/1	Raro/1	Raro/1
Insignificante/1	Insignificante/1	Insignificante/1
Menor de 2	Menor de 2	Menor de 2
Bajo 2	Bajo 2	Bajo 2
NO	SI	NO
Contratista	Contratista	Funcionario delegado
A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Informes	Informes	Informes
Vigilancia constante de los bienes utilizados en laejecución contrato	Vigilancia constante de los bienes utilizados en laejecución contrato	Revisión oportuna de leyes decretos y nrmas expedidios por el legislativo ejecutivo y orgaonos competentes
Mensual/ cuando sea necesario	Mensual/ cuando sea necesario	Mensual/ cuando sea necesario

9	8	7
ESPECIFICO	GENERAL	GENRAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLAN/CONT/EJEC	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
O/P/T	S/O	S/O
FALTA DE CORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL	DAÑOS EN LA SALUD A TERCEROS	DAÑOS EN BIENES AJENOS Y A TERCEROS
Irregularidades en el proceso contractual por falta de cordinación al interior de la entidad de gestiones ante diferentes ante diferentes entidades oficiales	Daños a la salud de terceros Decreto 3075 de 1997	Daños a los bienes de terceros relacionados con el capítulo I del título VII de la Ley 599 de 2000(C.P.)
Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2	Improbable/Valor. 2
Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2	Menor/Valorac.2
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Comunicación constante durante las diferentes etapas del proceso contractual	Atención en la operación del contrato evitando daños a terceros	Atención en la operación del contrato evitando daños a terceros
Raro/1	Raro/1	Raro/1
Insignificante/1	Insignificante/1	Insignificante/1
Menor de 2	Menor de 2	Menor de 2
Bajo 2	Bajo 2	Bajo 2
NO	SI	SI
Funcionario delegado / Supervisor	Contratista	contratista
A partir de la suscripción del acata de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Planilla de visitas e informes		informes
Comunicación interinstitucional contante	Vigilancia constante en l a ejecución del contrato los bienes muebles e inmuebles de terceros de de los productos entregados	Vigilancia constante en la ejecución del contrato de bienes muebles e inmuebles de terceros
Durante las diferentes etapas de contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

10	GENERAL	INTER/EXTER	EJECUCIÓN	E/S/O/P/F	CASOS FORTUITOS DE FUERZA MAYOR	Afecta la normal ejecución del contrato	Improbable/Valor. 2	Menor/Valorac.2	4	Bajo	Contratista/ Distrito	Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato	Raro/1	Insignificante/1	Menor de 2	Bajo 2	SI	Contratista / Distrito	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación		Vigilancia constante en posibles irregularidades en la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato