1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	25/10/2022 9:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	25/10/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	123.423.399 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	21/11/2022 1:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	123.213.416,16 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	20/12/2022 11:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	150.472.713,63 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	23/01/2023 9:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	124.960.203,92 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	20/02/2023 2:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/02/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	140.643.862,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/03/2023 10:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	134.615.620 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	19/04/2023 9:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	136.921.268 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	17/05/2023 9:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	134.604.044 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	16/06/2023 11:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	136.055.078 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
Acta Inicio con anexos.pdf	Acta Inicio con anexos.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Aprob. pólizas C.C. 169 - 2022 (Iniciales minuta).pdf	Aprob. pólizas C.C. 169 - 2022 (Iniciales minuta).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Apob. pólizas cumplim. y R.C. - C.C. N° 169 de 2022 (Acta Inicio).pdf	Apob. pólizas cumplim. y R.C. - C.C. N° 169 de 2022 (Acta Inicio).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta Parcial N° 1 y anexo.pdf	Acta Parcial N° 1 y anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta parcial de obra N° 2 y estampilla.pdf (Archivado)	Acta parcial de obra N° 2 y estampilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA RECIBO PARCIAL N° 3 - C.O.P. N° 163 DE 2022.pdf (Archivado)	ACTA RECIBO PARCIAL N° 3 - C.O.P. N° 163 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
10. ACTA N°2 CON ANEXOS (1).pdf	10. ACTA N°2 CON ANEXOS (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	ACTA PARCIAL N° 3.pdf	ACTA PARCIAL N° 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA PARCIAL N° 4.pdf	ACTA PARCIAL N° 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA MODIFICATORIA N° 1 - PERSONAL.pdf	ACTA MODIFICATORIA N° 1 - PERSONAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP RESERVA 2022.pdf	CDP RESERVA 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP RESERVA 2022.pdf	RP RESERVA 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial n°5 con anexo.pdf	Acta parcial n°5 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprobación Pólizas - Adic. N° 1 en plazo.pdf	Aprobación Pólizas - Adic. N° 1 en plazo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. Acta parcial 6 con anexos.pdf	4. Acta parcial 6 con anexos.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta N° 7 con anexo.pdf	Acta N° 7 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Acta con anexe, certificado de supervisor, planillas de seguridad y estampilla.pdf (Archivado)	Acta con anexe, certificado de supervisor, planillas de seguridad y estampilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial N° 8 con anexo.pdf	Acta Parcial N° 8 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA MODIF. N° 2.pdf	ACTA MODIF. N° 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial n°9 con anexo.pdf	Acta parcial n°9 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desig. supervisor Ing Wilson Motta (20-06-2023).pdf	Desig. supervisor Ing Wilson Motta (20-06-2023).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desig. Nuevo Superv. - Edgar Bayona (13-07-2023).pdf	Desig. Nuevo Superv. - Edgar Bayona (13-07-2023).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.