INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

La Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233000-658-2023 presentó el informe con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento para el periodo del 6 de junio de 2023 al 15 de julio de 2023, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES SAS		
Objeto:	Realizar el manejo silvicultural para los individuos arbóreos existentes en las once (11) de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que incluya actividades de atención de riesgo y tratamientos especializados requeridos.		
Valor del contrato:	$10.005.014 Incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	No Aplica
Valor total del contrato:	$10.005.014 Incluido IVA	**Valor ejecutado:**	$0 incluido IVA
Plazo inicial del contrato:	6 mes(es)	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	No Aplica
Plazo final del contrato:	6 mes(es)	**Fecha de suscripción:**	26 de mayo de 2023
Fecha de iniciación:	6 de junio 2023	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	No Aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	No Aplica	**Fecha de terminación:**	5 de diciembre de 2023
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	No Aplica	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	No Aplica

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo técnico, y los demás documentos que hacen parte integral del contrato.	El contratista dio cumplimiento con las especificaciones técnicas del anexo: 1. Envío la HV del Ing. Forestal 2. Envío los soportes de cursos de alturas del personal que realizó el trabajo en alturas. 3. Radico el informe de las actividades realizadas 4. Medidas de seguridad dentro de las sedes 5. Normas de seguridad y salud en el trabajo 6. Realizar las visitas de reconocimiento en las sedes	Se anexan los soportes de cumplimiento de las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico. Los informes tienen un aparte de las medidas y normas de seguridad implementadas en la ejecución de las actividades.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 01: 1.1 HV y soportes Ing. Forestal 1.2 Certificados de cursos de alturas personal operativo 1.3 Informe de actividades desarrolladas 1.4 Carpeta actas de visita de reconocimiento
2. Elaborar y enviar al supervisor del contrato o a quien este designe, un cronograma de trabajo dentro del tiempo establecido para tal fin.	El cronograma de trabajo se realizó de manera conjunta.	Se anexa correo con cronograma de aprobación.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 02: 2.1 Correo aprobación de correo
3. Suministrar a la entidad la información periódica requerida para la verificación del cumplimiento de las obligaciones, así como un informe final de acuerdo	El contratista entregó informe por cada una de las sedes que intervino.	Se anexa informe de la sede CADE Servitá y CE Suba	Plataforma SECOP II / CTO 658/ – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 03:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
con el contenido mínimo especificado en el anexo técnico.			3.1 Informe técnico CADE Servitá 3.2 Informe técnico CE Suba
4. Ejecutar las actividades de poda y/o tala o cualquier otro tratamiento silvicultural, con mano de obra y personal idóneos, con los equipos necesarios, las señales verticales, señales horizontales y las ayudas visuales requeridas para la demarcación del área de trabajo.	El contratista dio cumplimento a las normas de salud y seguridad en el trabajo establecidas por la Ley, realizó la demarcación de áreas y planillas de pago ARL con riesgo 5.	Se anexan la planilla de pago de parafiscales, registro fotográfico de demarcación y certificados de cursos de alturas y aptitud laboral de los operarios.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 04: 4.1 Certificados de alturas y de aptitud laboral de operarios 4.2 Planillas de pago de parafiscales 4.3 Anexo fotográfico de demarcación de áreas
5. Aportar y mantener funcionales todas las herramientas e implementos mecánicos necesarios para la ejecución del contrato.	El contratista entregó las hojas de vida de la maquinaria y equipos utilizados.	Se anexan las hojas de vida de la maquinaria y equipos utilizados.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 05: 5.1 HV de los equipos y maquinarias utilizadas
6. Generar los documentos necesarios para realizar los trámites administrativos antes las autoridades ambientales para obtención de permiso de aprovechamiento forestal 4231000- FT-1089 Versión 01	Para el periodo no se solicitó documentos para la obtención de los permisos por parte de la Entidad.	NA	NA
7. Realizar la limpieza del área intervenida al finalizar la jornada, así mismo, establecer con el	El contratista cumplió con la obligación y realizó la entrega de los residuos resultantes de la tala a	Se anexa certificado de Palos de la Loma eco vivero.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
supervisor los sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con las actividades de las Sedes de la Secretaría General, ni el espacio público	Palos de la Loma eco vivero, para su aprovechamiento		Soportes informe.zip / Obligación 07: 7.1 Certificado de aprovechamiento de residuos generados
8 suministrar los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional, entre otros, con los que deba contar el personal dispuesto por el contratista para la ejecución de las actividades encomendadas	El contratista entregó la hoja de la vida Equipo de protección contra caídas	Se anexan la hoja de la vida Equipo de protección contra caídas	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 08: 8.1 hoja de vida Equipo de protección contra caídas
9. Cumplir con la vinculación y permanencia del porcentaje mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 332 de 2020.	El contratista entregó certificado de cumplimiento de esta obligación	Se anexan certificación cumplimiento Decreto 332 de 2020	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 09: 9.1 Certificado de cumplimiento Decreto 332 de 2020

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Dar a conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad, al personal que asigné para la ejecución del contrato. El contratista divulgará la cartilla de Gestión Ambiental – PIGA con código 4233100-OT051 versión 3 o la que la modifique o sustituya; esto se soportará mediante correos	El contratista suministró listado de asistencia de divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de la Entidad enviado por el apoyo a la supervisión por correo electrónico.	Se anexa listado de asistencia de socialización del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de la Entidad realizado el 3 y 4 de julio 2023.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 10: 10.1 Acta socialización PIGA.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
electrónicos, actas y listados de asistencia realizadas durante la ejecución del contrato. Mínimo 2 veces cada vigencia.			
2. Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General con código 4233100-OT-079. De acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso.	El contratista realizó la radicación virtual del informe.	N/A.	N/A
3. En caso de que se generen residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el contratista deberá realizar el manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición de estos, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, demás normas ambientales relacionadas con este tema o la normativa que lo modifique o sustituya. Presentar alianza comercial con una empresa gestora de residuos peligrosos y/o residuos eléctricos y/o electrónicos, que cuente con licencia ambiental que aplique de acuerdo con su actividad. La copia de la alianza comercial y licencia ambiental se deberán entregar máximo diez (10) días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio y mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato. El contratista deberá realizar la entrega de las certificaciones de entrega al gestor externo autorizado a más tardar dos (2) meses después de entregados los residuos peligrosos y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	El contratista en certificación aportada informó que no generó residuos de carácter peligrosos en la ejecución de las actividades	Se anexa certificación d no generación de residuos de carácter peligroso durante la ejecu8ción de las actividades ejecutadas.	Plataforma SECOP II / CTO 658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 13: 13.1 Certificación de no generación de residuos peligrosos.
4. El contratista se obliga a	El contratista realizó las	Los conceptos de SDA fueron	Plataforma SECOP II / CTO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
ejecutar las actividades contractuales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con su respectivo plan de manejo	actividades que de acuerdo con los conceptos de la SDA estaban autorizados	solicitados por la Entidad y socializados con el contratista.	658 – 2023 / 7 – ejecución del contrato - Soportes ejecución / 13 Soportes informe.zip / Obligación 14: 14.1 Concepto d evaluación CE Suba 14.2 Concepto de evaluación CADE Servitá

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, no se han realizado a la fecha 18/07/2023 pagos, de acuerdo con la entrega de los bienes, y servicios estipulados en el contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 0		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**
Facturas o documentos equivalentes	**NA**	**NA**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**NA**	**NA**
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	**NA**	**NA**
Certificado de recibido a satisfacción	**NA**	**NA**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**NA**	**NA**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**NA**	**NA**
Orden de pago	**NA**	**NA**

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de las garantías se realizó el día 1/07/2023

la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
33-40-101074762	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.001.504	26/05/2023	06/06/2024
33-40-101074762	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIO	$ 1.000.501	26/05/2023	06/12/2026
33-40-101074762	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.001.002	26/05/2023	06/12/2023
33-40-101074762	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACCONTRACTUAL	$ 232.000.000	26/05/2023	06/12/2023

4.1 MODIFICACIONES

El contrato 4233000-658-2023 no ha tenido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	N/A
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No Aplica


8. OBSERVACIONES

No Aplica

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Marcela Manrique Castro	Directora Administrativa y Financiera – Supervisora	MANRIQUE CASTRO MARCELA Firmado digitalmente por MANRIQUE CASTRO MARCELA Fecha: 2023.07.21 16:37:48 -05'00'

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
Claudia Janneth Jaramillo Gómez	Contratista Revisión insumo técnico	
Juan Sebastián Posada Castro	Responsable del insumo financiero.	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000-658-2023