CONTRATO No. 4600094207 DE 2022
Fecha de elaboración del informe: 10 DE JULIO DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	**PIMIENTA CATERING Y EVENTOS**
NIT:	901014800-5
	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.128.479.366
OBJETO:	Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos.
VALOR INICIAL:	Novecientos cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos m/l ($905.554.693) incluido impuestos y tasas.
ADICIÓN 01:	Por valor de cien millones doscientos veintitrés mil quinientos diez pesos m/l ($100.223.510)
ADICIÓN 02:	Doscientos treinta y nueve millones noventa y cinco mil pesos m/l ($239.095.000)
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES	Mil doscientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y tres mil doscientos tres pesos m/l ($1.244.873.203)
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIÓN 01:	Por el término de un (1) mes contado a partir del primero (1) de enero de 2023 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023, ambas fechas inclusive
AMPLIACIÓN 02:	Por el término de tres (3) meses y quince (15) días contados a partir del primero (1) de febrero de 2023 hasta el quince (15) de mayo de 2023, ambas fechas inclusive
DURACION DESPUES DE AMPLIACIONES:	Once (11) meses
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Junio 3 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	Mayo 15 de 2023

VALOR EJECUTADO:	Mil doscientos treinta y cuatro millones quinientos catorce mil ochocientos setenta pesos $1.234.514.870

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094207** de **2022**, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se dio y alcanzo el cumplimiento final del objeto y alcance del contrato en un 100%.

- Se cumplió finalmente con todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica en un 99.17%.

- Se informa que se dio cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Porcentaje final y consolidado de ejecución física obtenida del contrato 100% alcanzado. Y fue conforme en la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos.

- Frente al cumplimiento final y consolidado del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo este de manejo basado en la transformación a la Medellín para el futuro donde dicho contrato fundamentó toda su ejecución regido según el Acuerdo Metropolitano Nro.6 de Abril 30 de 2015 en la exigencia de que la empresa contratista manejará técnicas que contribuyeran a la integridad del ambiente con manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución de elementos naturales para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el cuidado de los factores y elementos del medio ambiente.

Conforme a lo anterior, se hizo adelanto y ejecuto el proceso de contratación que permitió contratar el suministro de insumos de aseo y cafetería de tal forma que se garantizará el buen funcionamiento de la entidad logrando así una efectiva y eficiente prestación del servicio misional. Ya que su Plan de Desarrollo estaba basado en la ejecución de los recursos de Funcionamiento.

- Cómo supervisor se deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato **4600094207 de 2022,** durante todos los periodos de ejecución.

- El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret. Restaurante, Hotel y Hospedaje 3.5%	$40.262.572
Estampilla Universidad de Antioquia	$11.503.602
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$1.992.000
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$14.954.668
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$623.658
Total general	**$69.336.500**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Consolidado de Certificaciones presentadas durante toda la ejecución: Firmadas por el Revisor Fiscal del **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S** y por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
6/07/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
5/08/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
08/09/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
04//10/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**

05/11/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
04/12/2022	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
05/01/2023	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
05/02/2023	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**
05/05/2023	Últimos 3 meses	**JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal**

- Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación y que fueron cargados en cartera: **No aplico para este contrato.**

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:

  Adición 01 por valor de cien millones doscientos veintitrés mil quinientos diez pesos m/l ($100.223.510)

  Ampliación 01 por el término de un (1) mes contado a partir del primero (1) de enero de 2023 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2023, ambas fechas inclusive

  Adición 02 por valor de doscientos treinta y nueve millones noventa y cinco mil pesos m/l ($239.095.000)

  Ampliación 02 por el término de tres (3) meses y quince (15) días contados a partir del primero (1) de febrero de 2023 hasta el quince (15) de mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o re-designaciones de supervisión: Durante toda la ejecución no se presentaron novedades de esta índole. Ni por parte del personal de supervisión del contrato del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN ni por parte del personal contratista PIMIENTA CATERING EVENTOS. Lo anterior dado que durante la ejecución del contrato la designación de supervisión estuvo en cabeza de Mauricio Ortegón líder de Programa.

- Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación: No se presentaron riesgos que tuvieran transcendencia durante toda la ejecución del contrato.

- Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato: Para este contrato no aplico.

- Evaluación final del contratista:

Evaluación al contratista, imagen de SAP:

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5



	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
onder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	
	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

Para la evaluación del contratista se tuvo presente:

- Los criterios de calificación estuvieron basados en los detalles presentados durante este periodo descritos en la parte técnica de este informe y se da detalle a continuación:

  - Administrativo, CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL 5: El trato y la disposición de atención y servicio mejoro ya que el contacto de apoyo de la empresa lo reemplazo otra persona

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Administrativo, CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL 4: Manejaron el proceso de manera muy lenta.
- Administrativo, CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION 5: Se desempeñaron de manera correcta.
- Administrativo, CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 5: El contratista estuvo eficiencia en este aspecto.
- Financiero y contable, OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA 5: En este periodo se informa que se realizó el pago de facturas
- CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL 5, El contratista presento los respectivos certificados.
- Jurídico, CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL 5: Durante la ejecución se logró cumplir con las fichas técnicas ambientales exigidas.
- Jurídico, CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS 5: El contratista entrego oportunamente las evidencias.
- Técnico, CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES 5: Técnico, se presentaron pocas quejas en calidad.
- DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD 5: No Se presentaron quejas.
- Técnico, IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE 5
- : El personal atiende las solicitudes de manera muy lenta.
- Técnico, INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO 5: El personal que atendió las solicitudes, brindo respuesta muy lenta a las peticiones de servicio solicitadas.
- Técnico, MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA 5: Ha brindado los productos con el cumplimiento amigable al ambiente.
- Técnico, OPORTUNIDAD DE ENTREGAS PARCIALES 5: se ha presentaron pocas situación.
- Técnico, QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/ SERVICIO 5: Se presentaron pocas quejas por algunos entregas con retraso.

- Se Informa que el contrato no fue auditado, ni por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110615422	73300000	2320202006	200228	4000108324	9014470	4700054405
110000122	72200000	2320202006	200223	4000107839	9014470	4700054406
110000122	72200000	212020200600		4000107840	9014470	4700054407

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

110490122	72100000	2320202006	200213	4000107847	9014470	4700054408
110400122	72100000	2320202006	200197	4000108706	9014470	4700054409
110090122	71300000	2320202006	200089	4000108041	9014470	4700054411
110090122	76100000	2320202008	200340	4000108536	9014470	4700054415
110070122	76100000	2320202008	200374	4000108536	9014470	4700054415
110070122	76100000	2320202008	200327	4000108536	9014470	4700054415
110070122	73200000	2320202006	200280	4000108516	9014470	4700054423
110070122	73200000	2320202006	200284	4000108516	9014470	4700054424
110070122	73200000	2320202006	200286	4000108516	9014470	4700054425
110090122	73200000	2320202006	200288	4000108516	9014470	4700054426
110090122	73200000	2320202006	200285	4000108516	9014470	4700054427
110000122	72300000	2320202006	200308	4000108137	9014470	4700054430
110090122	75100000	2320202006	200084	4000108907	9014470	4700054443

Imputación de gastos para la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	76100000	2320202006	200327	4000111669	9014780	4700054814
110000122	76100000	2320202008	200327	4000111669	9014780	4700054814
110070122	76100000	2320202008	200437	4000111669	9014780	4700054814
110070122	76100000	2320202008	200437	4000111669	9014780	4700054814

Imputación de gastos para la adición 02:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	72300000	2320202006	200308	4000112132	9014812	4700054877
110615523	73300000	2320202006	200227	4000111939	9014812	4700054880
110615523	73300000	2320202006	200228	4000111939	9014812	4700054880
110090123	73200000	2320202006	200280	4000112194	9014812	4700054865
110090123	73200000	2320202006	200286	4000112194	9014812	4700054865
110090123	73200000	2320202006	200288	4000112194	9014812	4700054865
110090123	71300000	2320202006	200089	4000111981	9014812	4700054862
110000123	72200000	2320202006	200223	4000111918	9014812	4700054858

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

PEDIDO	DEPENDENCIA	PROYECTO	VALOR PEDIDO	SALDO

4700054405	221	200228	80.755.949	5.393.207
4700054406	203	200223	12.000.000	1.686
4700054407	203	10000000	3.000.000	721
4700054408	217	200213	6.500.000	281.189
4700054409	217	200197	10.000.000	1.529.883
4700054411	219	200089	140.000.000	6.424
4700054415	208	200327	120.000.000	793
4700054415	208	200340	5.000.000	486
4700054415	208	200374	5.000.000	459.325
4700054423	222	200280	324.999.996	1.359.378
4700054424	222	200284	99.999.828	445

A el anexo de la Plataforma SAP se deja evidencia del oficio de la reserva solicitada a la Secretaria de Hacienda:

Se informa que los pagos que quedaron pendientes del año 2022 del presente contrato, fueron realizados en 2023 ya que por el área de Hacienda ya se tenía la respectiva aprobación para dicho trámite.

Se detallan los pagos realizados que justificaron la reserva:

- Relación de los pagos realizados en el contrato:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054406	FE10233	12/12/2022	5000693079	3.167.001
4700054406	FE10233	12/12/2022	5000693079	253.360
4700054443	FE10236	12/12/2022	5000693095	442.800
4700054443	FE10236	12/12/2022	5000693095	35.424
4700054408	FE10237	12/12/2022	5000693108	971.855
4700054408	FE10237	12/12/2022	5000693108	77.748
4700054409	FE10238	12/12/2022	5000693136	1.344.530
4700054409	FE10238	12/12/2022	5000693136	107.562
4700054415	FE10239	12/12/2022	5000693140	2.571.170
4700054415	FE10239	12/12/2022	5000693140	205.694
4700054415	FE10240	12/12/2022	5000693142	841.407
4700054415	FE10240	12/12/2022	5000693142	67.313
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	832.944
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693144	7.551.328

4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693148	-7.551.328
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693151	7.551.328
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693169	-7.551.328
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	6.718.383
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693144	604.107
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693148	-604.107
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693151	604.106
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693169	-604.106
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	604.106
4700054405	FE10242	12/12/2022	5000693171	6.741.567
4700054405	FE10242	12/12/2022	5000693171	539.325
4700054425	FE10243	12/12/2022	5000693240	115.550
4700054425	FE10243	12/12/2022	5000693240	9.244
4700054426	FE10244	12/12/2022	5000693259	876.906
4700054426	FE10244	12/12/2022	5000693259	70.153
4700054424	FE10245	12/12/2022	5000693279	10.927.541
4700054424	FE10245	12/12/2022	5000693279	874.203
4700054430	FE10246	12/12/2022	5000693282	1.898.957
4700054430	FE10246	12/12/2022	5000693282	151.917
4700054407	FE10247	12/12/2022	5000693319	2.777.110
4700054407	FE10247	12/12/2022	5000693319	222.169
4700054406	FE10248	13/12/2022	5000693451	3.275.301
4700054406	FE10248	13/12/2022	5000693451	262.024
4700054443	FE10249	13/12/2022	5000693469	9.834.723
4700054443	FE10249	13/12/2022	5000693469	786.778
4700054409	FE10250	13/12/2022	5000693479	769.010
4700054409	FE10250	13/12/2022	5000693479	61.521
4700054415	FE10251	13/12/2022	5000693569	247.464
4700054415	FE10251	13/12/2022	5000693569	19.797
4700054415	FE10252	13/12/2022	5000693578	88.655
4700054415	FE10252	13/12/2022	5000693578	7.092
4700054415	FE10253	13/12/2022	5000693599	23.906.179
4700054415	FE10253	13/12/2022	5000693599	1.912.494
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693646	-28.039.338
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693641	28.039.338
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693648	28.039.338
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693641	2.243.146
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693646	-2.243.146
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693647	2.243.146

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693641	457.014
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693646	-457.014
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693647	36.562
4700054411	FE10254	13/12/2022	5000693648	457.014
4700054405	FE10255	13/12/2022	5000693658	35.446.806
4700054405	FE10255	13/12/2022	5000693658	2.835.745
4700054425	FE10256	13/12/2022	5000693663	252.850
4700054425	FE10256	13/12/2022	5000693663	20.228
4700054426	FE10257	13/12/2022	5000693670	7.626.715
4700054426	FE10257	13/12/2022	5000693670	610.137
4700054424	FE10258	13/12/2022	5000693690	10.194.164
4700054424	FE10258	13/12/2022	5000693690	52.592.433
4700054424	FE10258	13/12/2022	5000693690	5.022.928
4700054430	FE10259	13/12/2022	5000693705	2.784.063
4700054430	FE10259	13/12/2022	5000693705	9.995.127
4700054430	FE10259	13/12/2022	5000693705	1.022.335
4700054427	FE10386	15/12/2022	5000694759	37.037.037
4700054427	FE10386	15/12/2022	5000694759	2.962.963
4700054814	FE10607	29/12/2022	5000696632	5.720.284
4700054814	FE10607	29/12/2022	5000696632	30.992.458
4700054814	FE10607	29/12/2022	5000696633	55.492.887
4700054814	FE10607	29/12/2022	5000696633	7.376.450
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672657	50.270.325
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672722	50.270.326
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672721	-50.270.325
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672722	4.021.626
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674883	44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674884	-44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674885	44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674886	-44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674887	44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674883	3.569.344
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674884	-3.569.344
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674885	3.569.644
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674886	-3.569.644
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674887	3.569.644
4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675434	717.619

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

32535696

4700054423	FE8184	5/08/2022	5000677213	1.241.400
4700054425	FE8185	8/08/2022	5000677892	192.550
4700054425	FE8185	8/08/2022	5000677892	15.404
4700054426	FE8186	8/08/2022	5000677893	1.784.494
4700054426	FE8186	8/08/2022	5000677893	142.759
4700054430	FE8187	8/08/2022	5000677894	770.360
4700054430	FE8187	8/08/2022	5000677894	61.629
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	2.921.913
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	4.371.382
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	583.464
4700054430	FE8248	10/08/2022	5000678007	549.501
4700054430	FE8248	10/08/2022	5000678007	43.960
4700054423	FE8249	10/08/2022	5000678009	15.517.503
4700054423	FE8249	10/08/2022	5000678009	1.241.400
4700054423	FE8263	10/08/2022	5000678040	45.378.680
4700054423	FE8263	10/08/2022	5000678040	3.630.294
4700054406	FE8573	2/09/2022	5000679238	781.231
4700054406	FE8573	2/09/2022	5000679238	62.498
4700054411	FE8573	2/09/2022	5000679239	26.397.270
4700054411	FE8573	2/09/2022	5000680125	- 26.397.270
4700054411	FE8573	2/09/2022	5000679239	2.111.782
4700054411	FE8573	2/09/2022	5000680125	-2.111.782
4700054408	FE8574	5/09/2022	5000679619	2.336.905
4700054408	FE8574	5/09/2022	5000679619	186.952
4700054409	FE8575	5/09/2022	5000680120	1.522.935
4700054409	FE8575	5/09/2022	5000680120	121.835
4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680123	300.430
4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680123	24.034
4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680122	-24.034
4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680121	24.034
4700054415	FE8577	5/09/2022	5000680124	280.800
4700054415	FE8577	5/09/2022	5000680124	22.464
4700054415	FE8579	2/09/2022	5000679237	12.495.016
4700054415	FE8579	2/09/2022	5000679237	999.601
4700054411	FE8580	5/09/2022	5000680126	26.397.270
4700054411	FE8580	5/09/2022	5000680126	2.111.782
4700054423	FE8582	1/09/2022	5000679235	44.139.371
4700054423	FE8582	1/09/2022	5000679235	3.531.150
4700054405	FE8583	5/09/2022	5000680131	2.946.535

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675435	-717.619
4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675436	717.619
4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675436	57.409
4700054408	FE7837	14/07/2022	5000675236	269.600
4700054408	FE7837	14/07/2022	5000676863	-269.600
4700054408	FE7837	14/07/2022	5000675236	21.568
4700054408	FE7837	14/07/2022	5000676863	-21.568
4700054409	FE7837	14/07/2022	5000675234	269.600
4700054409	FE7837	14/07/2022	5000675235	-269.600
4700054409	FE7837	14/07/2022	5000675234	21.568
4700054409	FE7837	14/07/2022	5000675235	-21.568
4700054409	FE7838	14/07/2022	5000675237	953.100
4700054409	FE7838	14/07/2022	5000675237	76.248
4700054405	FE7840	19/07/2022	5000676123	952.089
4700054405	FE7840	19/07/2022	5000676123	76.167
4700054425	FE7842	13/07/2022	5000675232	168.606
4700054425	FE7842	13/07/2022	5000675232	13.488
4700054406	FE8171	4/08/2022	5000677690	218.660
4700054406	FE8171	4/08/2022	5000677690	17.493
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677216	516.200
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677217	-516.200
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677218	516.220
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677216	41.298
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677217	-41.298
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677218	41.298
4700054409	FE8175	5/08/2022	5000677694	168.480
4700054409	FE8175	5/08/2022	5000677694	13.478
4700054415	FE8177	5/08/2022	5000677695	826.800
4700054415	FE8177	5/08/2022	5000677695	66.144
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	40.000.000
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	7.078.087
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	3.766.247
4700054411	FE8181	5/08/2022	5000677215	74.730.059
4700054411	FE8181	5/08/2022	5000677215	5.978.405
4700054405	FE8182	8/08/2022	5000677891	1.753.887
4700054405	FE8182	8/08/2022	5000677891	140.311
4700054405	FE8183	5/08/2022	5000677214	18.518.519
4700054405	FE8183	5/08/2022	5000677214	1.481.481
4700054423	FE8184	5/08/2022	5000677213	15.517.503

4700054405	FE8583	5/09/2022	5000680131	235.723
4700054425	FE8584	5/09/2022	5000680127	521.055
4700054425	FE8584	5/09/2022	5000680127	41.684
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680128	227.670
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680129	-227.670
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680130	227.670
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680128	18.241
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680129	-18.241
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680130	18.214
4700054408	FE8601	7/09/2022	5000681315	269.600
4700054408	FE8601	7/09/2022	5000681315	21.568
4700054426	FE8602	7/09/2022	5000681316	1.108.109
4700054426	FE8602	7/09/2022	5000681316	88.649
4700054406	FE9158	11/10/2022	5000684851	2.473.871
4700054406	FE9158	11/10/2022	5000684851	197.910
4700054408	FE9159	10/10/2022	5000684789	801.221
4700054408	FE9159	10/10/2022	5000684789	64.098
4700054409	FE9160	10/10/2022	5000683446	664.481
4700054409	FE9160	10/10/2022	5000683446	53.158
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684766	424.850
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684767	-424.850
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684768	424.850
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000686605	-424.850
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684767	-33.838
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684768	33.988
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000686605	-33.988
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684766	33.838
4700054415	FE9163	10/10/2022	5000684769	7.299.924
4700054415	FE9163	10/10/2022	5000684769	583.994
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000683447	4.991.612
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000686607	-4.991.612
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000683447	399.329
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000686607	-399.329
4700054423	FE9165	10/10/2022	5000683448	41.380.122
4700054423	FE9165	10/10/2022	5000683448	3.310.410
4700054424	FE9167	10/10/2022	5000683449	7.063.001
4700054424	FE9167	10/10/2022	5000683449	565.040
4700054430	FE9168	10/10/2022	5000684810	673.860
4700054430	FE9168	10/10/2022	5000684810	53.909

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4700054415	FE9234	11/10/2022	5000684854	436.356
4700054415	FE9234	11/10/2022	5000684854	34.909
4700054406	FE9682	10/11/2022	5000686596	475.868
4700054406	FE9682	10/11/2022	5000686596	38.069
4700054408	FE9683	10/11/2022	5000687357	862.358
4700054408	FE9683	10/11/2022	5000687357	68.988
4700054409	FE9684	10/11/2022	5000686597	2.420.166
4700054409	FE9684	10/11/2022	5000686597	193.613
4700054415	FE9685	10/11/2022	5000686598	1.073.759
4700054415	FE9685	10/11/2022	5000686598	85.901
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687679	-2.166.668
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687678	2.166.668
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687770	2.166.667
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687678	173.333
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687679	-173.333
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687770	173.333
4700054415	FE9687	10/11/2022	5000686599	5.486.549
4700054415	FE9687	10/11/2022	5000686599	438.924
4700054405	FE9688	10/11/2022	5000687358	3.420.914
4700054405	FE9688	10/11/2022	5000687358	273.673
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	33.790.313
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	9.052.867
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	3.427.454
4700054425	FE9690	10/11/2022	5000687359	184.880
4700054425	FE9690	10/11/2022	5000687359	14.790
4700054426	FE9691	10/11/2022	5000687670	238.848
4700054426	FE9691	10/11/2022	5000687670	19.108
4700054424	FE9692	10/11/2022	5000687671	11.814.882
4700054424	FE9692	10/11/2022	5000687671	945.191
4700054430	FE9693	10/11/2022	5000687672	1.088.914
4700054430	FE9693	10/11/2022	5000687672	87.113
4700054865	FE11193	17/02/2023	5000697269	37.722.504
4700054865	FE11193	17/02/2023	5000697371	- 37.722.504
4700054865	FE11193	20/02/2023	5000697415	37.722.504
4700054865	FE11193	20/02/2023	5000697416	3.017.800
4700054858	FE11374	8/03/2023	5000698323	743.970
4700054858	FE11374	8/03/2023	5000700133	-743.970
4700054858	FE11374	9/05/2023	5000703792	-743.970
4700054858	FE11374	17/04/2023	5000701120	743.970

4700054858	FE11374	17/04/2023	5000702584	-743.970
4700054858	FE11374	9/05/2023	5000703555	743.970
4700054858	FE11374	8/03/2023	5000698323	59.518
4700054858	FE11374	8/03/2023	5000700133	-59.518
4700054858	FE11374	17/04/2023	5000701120	59.518
4700054858	FE11374	17/04/2023	5000702584	-59.518
4700054858	FE11374	9/05/2023	5000703555	59.518
4700054858	FE11374	9/05/2023	5000703792	-59.518
4700054862	FE11375	8/03/2023	5000698324	884.245
4700054862	FE11375	8/03/2023	5000698324	70.740
4700054880	FE11376	8/03/2023	5000698325	2.271.258
4700054880	FE11376	8/03/2023	5000700135	-2.271.258
4700054880	FE11376	9/05/2023	5000703558	2.271.258
4700054880	FE11376	17/04/2023	5000701108	2.271.258
4700054880	FE11376	17/04/2023	5000702616	-2.271.258
4700054880	FE11376	9/05/2023	5000703793	-2.271.258
4700054880	FE11376	8/03/2023	5000698325	181.701
4700054880	FE11376	8/03/2023	5000700135	-181.701
4700054880	FE11376	17/04/2023	5000701108	181.701
4700054880	FE11376	17/04/2023	5000702616	-181.701
4700054880	FE11376	9/05/2023	5000703558	181.701
4700054880	FE11376	9/05/2023	5000703793	-181.701
4700054865	FE11377	14/03/2023	5000698484	16.667.103
4700054865	FE11377	14/03/2023	5000698484	23.714.382
4700054865	FE11377	14/03/2023	5000698484	3.230.519
4700054858	FE11937	14/04/2023	5000700924	2.494.564
4700054858	FE11937	14/04/2023	5000700924	199.565
4700054880	FE11939	17/04/2023	5000701055	3.726.678
4700054880	FE11939	17/04/2023	5000701055	298.134
4700054865	FE11940	17/04/2023	5000701057	41.918.575
4700054865	FE11940	17/04/2023	5000701057	3.353.486
4700054865	FE11941	17/04/2023	5000701078	645.069
4700054865	FE11941	17/04/2023	5000701078	51.605
4700054862	FE11942	17/04/2023	5000701052	5.178
4700054862	FE11942	17/04/2023	5000701052	414
4700054880	FE12160	4/05/2023	5000703351	3.085.409
4700054880	FE12160	4/05/2023	5000703351	246.833
4700054865	FE12161	4/05/2023	5000703359	33.279.677
4700054865	FE12161	4/05/2023	5000703359	2.662.374

4700054877	FE12162	4/05/2023	5000703360	236.750
4700054877	FE12162	4/05/2023	5000703360	18.940
4700054862	FE12214	9/05/2023	5000703552	12.999.466
4700054862	FE12214	9/05/2023	5000703552	1.039.957
4700054858	FE12240	12/05/2023	5000703797	743.970
4700054858	FE12240	12/05/2023	5000703797	59.518
4700054880	FE12241	12/05/2023	5000703795	2.271.258
4700054880	FE12241	12/05/2023	5000703795	181.701
4700054408	FE12323	16/05/2023	5000703961	260.360
4700054408	FE12323	16/05/2023	5000703961	20.829
4700054409	FE12323	16/05/2023	5000703962	1.337.790
4700054409	FE12323	16/05/2023	5000703962	107.023
4700054880	FE12324	16/05/2023	5000703968	7.943.184
4700054880	FE12324	16/05/2023	5000704031	-7.943.184
4700054880	FE12324	16/05/2023	5000703968	635.455
4700054880	FE12324	16/05/2023	5000704031	-635.455
4700054427	FE12325	16/05/2023	5000703981	9.243.440
4700054427	FE12325	16/05/2023	5000703981	739.475
4700054405	FE12326	19/05/2023	5000704787	4.489.959
4700054405	FE12326	19/05/2023	5000704992	-4.489.959
4700054405	FE12326	19/05/2023	5000704995	4.489.859
4700054423	FE12326	19/05/2023	5000704987	1.258.682
4700054425	FE12326	19/05/2023	5000704743	2.083.028
4700054425	FE12326	19/05/2023	5000704990	66.643
4700054865	FE12327	18/05/2023	5000704337	428.050
4700054865	FE12327	18/05/2023	5000704337	34.244
4700054865	FE12328	18/05/2023	5000704342	4.300.406
4700054865	FE12328	18/05/2023	5000704342	344.032
4700054425	FE12332	19/05/2023	5000704744	166.643
4700054425	FE12332	19/05/2023	5000704989	-166.643
4700054426	FE12332	19/05/2023	5000704747	1.301.171
4700054426	FE12332	19/05/2023	5000704748	104.093
4700054427	FE12332	19/05/2023	5000704750	15.819
4700054427	FE12332	19/05/2023	5000704752	1.266
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704753	15.902.181
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704753	1.423.802
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704753	3.012.858
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704756	-4.531.399
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704754	4.531.399

4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704757	1.832.056
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704754	113.904
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704756	-113.904
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704757	113.904
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704754	241.030
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704756	-241.030
4700054865	FE12332	19/05/2023	5000704757	241.030
4700054880	FE12332	16/05/2023	5000703994	146.506
4700054880	FE12332	16/05/2023	5000703994	11.721
4700054880	FE12333	16/05/2023	5000704034	7.796.678
4700054880	FE12333	16/05/2023	5000704034	623.734

Nota: La diferencia que se presenta entre el valor total del contrato y el valor efectivamente pagado al contratista corresponde a $10.358.333, presupuesto que no se ejecutó por diferentes situaciones según la ejecución y demanda de las diferentes secretarias intervinientes en el proceso. Dicho saldo se libera con la liquidación del presente contrato.

- Informe final sobre la ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600094207	4700054405	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	80.755.949	79.852.601	903.348
4600094207	4700054406	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	12.000.000	11.998.314	1.686
4600094207	4700054407	203	Incl.Social y Flia			3.000.000	2.999.279	721
4600094207	4700054408	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	6.500.000	6.500.000	0
4600094207	4700054409	217	Salud	200197	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD BASADA EN COMUNIDAD MEDELLÍN	10.000.000	9.914.930	85.070
4600094207	4700054411	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	140.000.000	139.993.576	6.424

4600094207	4700054415	208	Planeación	200327	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MEDELLÍN	120.000.000	119.999.207	793
4600094207	4700054415	208	Planeación	200340	FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS MEDELLIN	5.000.000	4.999.514	486
4600094207	4700054415	208	Planeación	200374	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL MEDELLIN	5.000.000	4.540.675	459.325
4600094207	4700054423	222	Seguridad	200280	APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDELLÍN	324.999.996	324.899.300	100.696
4600094207	4700054424	222	Seguridad	200284	FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	99.999.828	99.999.383	445
4600094207	4700054425	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	3.800.000	3.700.000	100.000
4600094207	4700054426	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	13.971.142	13.971.142	0
4600094207	4700054427	222	Seguridad	200285	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LA CULTURA DEL FÚTBOL MEDELLÍN	50.000.000	50.000.000	0
4600094207	4700054430	220	De las Mujeres	200308	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES MEDELLÍN	19.427.778	19.427.529	249
4600094207	4700054443	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL MEDELLÍN	11.100.000	11.099.725	275
4600094207	4700054814	208	Planeación	200437	FORTALECIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO MEDELLIN	63.510.768	62.869.337	641.431
4600094207	4700054814	208	Planeación	200327	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MEDELLÍN	36.712.742	36.712.742	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4600094207	4700054858	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	3.500.000	3.497.617	2.383
4600094207	4700054862	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	15.000.000	15.000.000	0
4600094207	4700054865	222	Seguridad	200280	APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDELLÍN	186.000.000	183.300.657	2.699.343
4600094207	4700054865	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	2.000.000	2.000.000	0
.00094207	4700054865	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	8.595.000	8.595.000	0
4600094207	4700054877	220	De las Mujeres	200308	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES MEDELLÍN	4.000.000	255.690	3.744.310
4600094207	4700054880	221	DAGRED	200227	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	10.000.000	9.968.240	31.760
4600094207	4700054880	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	10.000.000	8.420.412	1.579.588
						1.244.873.203	1.234.514.870	10.358.333

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$905.554.693
Adiciones	$339.318.510
Valor inicial más adiciones	$1.244.873.203
Pagos Realizados (Acumulado)	$1.023.188.080
Pago autorizado con informe final (marzo, abril y mayo 2023)	$210.703.056
Porcentaje de ejecución financiera	99.17%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094207								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos	$1.244.873.203	Pesos	1	$1.244.873.203	$105.496.877,00	$ 105.496.877,00	8,47%	8,47%
					EJECUCIÓN JULIO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$175.041.668,00	$ 280.538.545,00	14,06%	22,54%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$175.031.178,00	$ 455.569.723,00	14,06%	36,60%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 65.656.264,00	$ 521.225.987,00	5,27%	41,87%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 77.843.142,00	$ 599.069.129,00	6,25%	48,12%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 40.446.660,00	$ 639.515.789,00	3,25%	51,37%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$342.931.987,00	$ 982.447.776,00	27,55%	78,92%
					EJECUCIÓN FEBRERO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 40.740.304,00	$1.023.188.080,00	3,27%	82,19%
					EJECUCIÓN INFORME FINAL 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$211.326.790,00	$1.234.514.870,00	16,98%	99,17%

4. INFORME JURÍDICO:

- No se aplicaron medidas sancionatorias o de derecho de contradicción durante toda la ejecución.

- Informe final y consolidado: Durante toda la ejecución no se aplicaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.

- Se informa que no se presentaron quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, que fueran relevantes o afectaran la ejecución del contrato que fueran base a consultas jurídicas.

Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Generales Suramericana S.A.	3349840-0	Calidad	26/05/2022	26/06/2023	03/06/2022	$90.555.469
		Cumplimiento	26/05/2022	26/06/2023	03/06/2022	$90.555.469
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	26/05/2022	26/12/2025	03/06/2022	$45.277.735
	0838163-1	Responsabilidad Civil Extracontractual	02/06/2022	26/12/2022	03/06/2022	$781.146.666

Adición 01 y 02

Por valor de cien millones doscientos veintitrés mil quinientos diez pesos m/l ($100.223.510)
Doscientos treinta y nueve millones noventa y cinco mil pesos m/l ($239.095.000)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago del periodo de marzo, abril y mayo 15) por valor de $210.703.056

- De los servicios prestados se informa que fueron conforme a los requerimientos hechos por las diferentes secretarias que intervinieron del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,17

- Se informa que todos los servicios, elementos de papelería y de oficina que se recibieron en la ejecución fueron a satisfacción y no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni se generaron incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de mayo, del año dos mil veintidós (2023).

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Marleny

Revisó:

DUBER LONDOÑO
Apoyo Jurídico

Alejandro Cortés G.
ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable