GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6 Página

TIPO DE INFORME:	Parcial: **X**	Final: ____	**No.:02**		Fecha: (17/07/2023) **(DEL 29 de Abril al 10 de Julio de 2023.**	
CONTRATO_X_ **CONVENIO___**	SUMINISTRO DE SERVICIOS		Nº	**1059**	AÑO:	**2023**
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - DESPACHO DEL GOBERNADOR – SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL.**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**SANDRA MILENA MENDEZ GUARNIZO**				
	NIT O CC:	55.170.857				
	DIRECCIÓN	Calle 27 bis No. 34B-83		TEL:	3142983145	
	CIUDAD:	Neiva				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO LOGISTICO Y ENTREGA DE ELEMENTOS A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EFECTUAR EL GRAN HOMENAJE SIMULTÁNEO DEL DIA DE LA NIÑEZ.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	**29 DE MARZO DE 2023**					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: **$ 79.102.400.**		
	En Letras: **SETENTA MLLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.**		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: $21.258.000.	Fecha:23/05/2023
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	**En Letras: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENOTS PESOS $ 91.360.400.**		
PLAZO INICIAL:	**DESDE LA SUSCSRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE MAYO DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: DOS MESS	Fecha: 08/06/2023
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 08 DE AGOSTO DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**		

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**14 DE ABRIL DE 2023.**			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
	Nº 1	Suspensión:	SUSPENSIÓN No. 1	15/05/2023
		Reiniciación:	REINICIO No. 1	23/05/2023
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**08 DE AGOSTO DE 2023**			

GARANTIAS:

PÓLIZAS

Nº DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
61-40-101017723	**14 DE ABRIL DE 2023**	**Responsabilidad Civil Ex Contractual**	**$232.000.000.**	**29/03/2023**	**10/06/2023**
61-44-1010477897 Anexo 1	**07 DE JUNIO DE 2023**	**Cumplimiento**	**$9.136.040.**	**29/03/2023**	**10/12/2023**
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$18.272.080.**	**29/03/2023**	**10/06/2024**
		Prestaciones Sociales	**$4.568.020.**	**29/03/2023**	**10/06/2026**
		Calidad del Servicio	**$18.272.080.**	**29/03/2023**	**10/06/2024**

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA No. 26759382 MAYO	**Tipo de Aportes**		**PLANILLA No. 27081736 JUNIO**	**Tipo de Aportes**	
	Salud	**$149.900.**		**Salud**	**$145.000.**
	Fondo de Pensión	**$191.400.**		**Fondo de Pensión**	**$185.600.**
	ARL	**$6.100.**		**ARL**	**$6.100.**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**29/03/2023**	**$70.102.400.**	**$**	**$ 70.102.400.**
VALOR ADICIONAL N°1	**23/05/2023**	**$21.258.000.**	**$**	**$21.258.000.**
VALOR ADICIONAL N°2		**$**	**$**	**$**
VALOR FINAL CONTRATADO	**29/05/2023**	**$91.360.000.**	**$**	**$91.360.400.**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		**$**	**$**	**$**
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**26/05/2023**	**$35.177.000.**	**$**	**$34.925.400.**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		**$**	**$**	**$**
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	**17/07/2023**	**$34.925.400.**	**$**	**$21.258.000.**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	**$**	**$**	**$**	**$**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	$	$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4				
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	$	$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5				
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	$	$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL				
VALOR ACTA FINAL	$	$	$	$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	$	$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO	$	$	$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$	$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$	$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	$	$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

OBLIGACIONES GENERALES

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones y oportunidad pactadas.	Cumplimiento del objeto Contractual.	76.7%	El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual en la condiciones y oportunidades pactadas.	20.4%	
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los	Pago de la Seguridad Social de los meses de Mayo y Junio	76.7%	El Contratista ha venido dando cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales,	20.4%	

documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.			de acuerdo a Planilla No. 26759382 del mes de Mayo y 27081736 del mes de Junio de 2023		
3. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	N/A	76.7%	A la fecha, no se han presentado anomalías, ni novedades o irregularidades en la ejecución contractual.	20.4%	
4. Presentar un informe final de ejecución al supervisor.	N/A	0%	Se presentará una vez finalice el contrato.	0%	
5. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Mecanismos de riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015	76.7%	No se presentaron modificaciones en la ejecución del contrato.	20.4%	
6. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de	N/A	76.7%	No se solicito información a parte de la contenida en el primer informe del avance de la ejecución contractual.	20.4%	

acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.					
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	N/A	76.7%	El contratista de manera diligente ha dado cumplimiento, sin necesidad de realizar observaciones.	20.4%	
8. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el cual hace parte integral del pliego de condiciones.	Cumplimiento en los términos establecidos.	76.7%	El contratista ha dado cumplimiento con el objeto del contrato contractual.	20.4%	
9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el DEPARTAMENTO por la cual deba responder el contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al DEPARTAMENTO. Si el contratista no logra resolver la	N/A	76.7%	El contratista, ha dado satisfactoriamente cumplimiento al objeto contractual, por ende, no se han presentando daños e indemnizaciones que cause perjuicios al Departamento por el incumplimiento.	20.4%	

controversia en el plazo que fije el DEPARTAMENTO, el mismo podrá hacerlo directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. En cualquiera de los eventos anteriores, el contratista autoriza al DEPARTAMENTO a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al contratista.					

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
ACTIVIDAD	**ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO**	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
1. Suministrar los refrigerios, integrados por los alimentos ofrecidos en su propuesta, en la calidad y cantidad indicadas, en las condiciones ofertadas.	Suministro de refrigerios, acordes a la propuesta.	76.7%	La contratista suministro los refrigerios, conforme a la propuesta, en buena calidad y cantidades solicitadas.	20.4%	
2. Suministrar menús en la calidad nutricional y cantidades establecidas en el presente estudio.	Suministro de menús en la calidad nutricional.	76.7%	La contratista, suministro los menús en calidad nutricional y en las cantidades solicitadas.	20.4%	
3. Realizar la entrega física de los menús en el lugar previamente establecido por el Departamento, asumiendo el costo de entrega.	Cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de menús en los eventos y/o actividades.	76.7%	La contratista, realizó la entrega física del menú de los siguientes eventos: 29 de abril de 2023 – Municipio de **Tello:** 600 refrigerios industrializados.	20.4%	

			02 de Mayo de 2023 – Municipio de **Campoalegre:** 315 refrigerios industrializados. 03 de Mayo de 2023 Municipio de **La Argentina:** 370 refrigerios industrializados. 04 de Mayo de 2023 Municipio de **La Argentina:** 210 refrigerios industrializados. 05 de Mayo de 2023 Municipio de **La Colombia:** 240 refrigerios industrializados. 08 de Mayo de 2023 Municipio de **La Algeciras:** 500 refrigerios industrializados. 09 de Mayo de 2023 Municipio de **Tesalia – La Plata:** 340 refrigerios industrializados.		
4. Procesar, empacar, almacenar y distribuir los menús pactados, en las condiciones de higiene, calidad y oportunidad establecidas en el presente documento, la propuesta presentada y la	Distribución de los menús, en buenas condiciones de higiene y calidad.	76.7%	La contratista, garantizó el empaque, almacenamiento y distribución de los menús pactados en las condiciones de higiene y calidad establecida.	20.4%	

normatividad vigente.					
5. Garantizar que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos, tengan formación en buenas prácticas de manufactura, educación sanitaria, certificado de manipulación de alimentos, cumpliendo con lo establecido en el decreto 3075 de 1997 capitulo III.	Cumplimiento en lo establecido en el decreto 3075 de 1997 capitulo III.	76.7%	La contratista, garantizó que las personas que realizaron las actividades de manipulación de alimentos contaran con la formación de buenas prácticas de manufactura, educación sanitaria y certificado de manipulación de alimentos.	20.4%	
6. Garantizar un adecuado servicio de transporte y distribución de alimentos, que le permita entregar las cantidades de menús que sean requeridos por el Departamento a través de la Oficina de Asuntos Sociales.	Distribución y entrega oportuna de los alimentos y servicios requeridos	76.7%	La contratista, garantizó el transporte y distribución oportuna de cada uno de los servicios solicitados	20.4%	
7. Garantizar todos los costos implícitos en la entrega, tales como empaque del producto, menaje, meseros y transporte hasta el sitio de entrega, el DEPARTAMENTO no	Entrega eficaz y oportuna de los servicios requeridos.	76.7%	La contratista, garantizó todos los costos para la entrega de cada uno de los servicios requeridos como empaque del producto, menaje,	20.4%	

reconocerá al contratista costos adicionales que no hayan sido tenidos en cuenta al momento de presentar la propuesta.			meseros y transporte.		
8. Garantizar la adecuada capacidad de almacenamiento de los alimentos componentes del producto que requieren refrigeración.	N/A	76.7%	La contratista, no requirió almacenamiento de los alimentos, debido que todos han sido entregados en el desarrollo de los eventos y/o actividades.	20.4%	
9. Contar con un plan de contingencia para atender todas y cada una de las posibles eventualidades que afecten la prestación óptima y oportuna del servicio.	Plan de contingencia	90%	La contratista, cuenta con un plan de contingencia para atender posibles eventualidades que se lleguen a presentar en el marco del desarrollo del objeto contractual	0%	
10. El contratista debe acatar o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el interventor y/o supervisor del contrato.	N/A	76.7%	La contratista, diligentemente prestó el servicio en el lugar indicado de la actividad.	20.4%	
11. EL contratista deberá presentar a la supervisión del contrato informes mensuales en los cuales se debe incluir, la cantidad de menús entregados, con su respectivo soporte.	Presentación del Informe Parcial No. 2	76.7%	La contratista, realizó la entrega del Segundo Informe Parcial, correspondiente al periodo del 29 de abril al 10 de Julio de 2023, con sus respectivos soportes del desarrollo de	20.4%	

			cada una de sus actividades.		
12. El contratista deberá solicitar aprobación previa del supervisor y/o interventor del contrato para todos los cambios que se pudieran presentar en cuanto a los componentes de los menús a suministrar.	N/A	76.7%	La contratista, ha cumplido el objeto contractual, con los menús requeridos, sin necesidad de solicitar cambios al respecto.	20.4%	
13. Los productos entregados deben ser de primera calidad, frescos, con fechas de vencimiento adecuadas y suficientemente amplias para el consumo, con los debidos Registros Sanitarios para su expendio y consumo (en los alimentos que aplique), cumpliendo lo determinado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 del Ministerio de la Protección Social que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.	Productos entregados de buena calidad	76.7%	La contratista, entregó los productos de buena calidad, frescos, fechas de vencimiento amplia y adecuados para el consumo, como lo establece el reglamento técnico del Ministerio de la Protección Social.	20.4%	

14. Suministrar los refrigerios en el lugar indicado, a la hora indicada, con previo aviso de un día como mínimo a la de entrega del producto.	Refrigerios entregados oportunamente.	76.7%	La contratista, realizó la entrega oportuna de cada unos de los servicios solicitados tal como lo establece la obligación No. 4.	20.4%	
15. Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados, dada la eventualidad de presentarse algún tipo de afecciones al consumidor a causa de estos elementos, será el contratista el responsable de los procesos administrativos que se adelanten por parte la autoridad sanitaria competente.	Calidad e inocuidad de los alimentos suministrados.	76.7%	La contratista, garantizó la inocuidad de cada uno de los alimentos suministrados.	20.4%	
16. Diligenciar un formato de remisión de solicitudes y entrega de los menús, en el cual se indique el lugar, hora de entrega, cantidades, los tipos de menú entregados, menús y responsable de la Oficina de Asuntos Sociales que recibe a satisfacción los menús solicitados. Cada remisión deberá estar acompañada de un registro fotográfico de los menús y la entrega. El formato de remisiones será previamente	Formato realizado y diligenciado.	76.7%	La contratista, diligencia el formato de remisión actas de los elementos entregados a los responsables del programa en el desarrollo de cada una de las actividades en los Municipios acorde a las especificaciones contractuales.	20.4%	

aprobado por el DEPARTAMENTO.					
17. Garantizar la calidad, de los juegos solicitados, entregados en óptimas condiciones.	Juegos entregados en óptimas condiciones.	100%	La contratista, realizó la entrega de: 100 yoyos, 100 cocas plásticas 100 trompos en forma de cono, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.	100%	
18. Garantizar los elementos la organización de los eventos programados en los municipios de acuerdo a la logística, la cual deberá estar instalada a la hora, fecha y lugar programado por la oficina, al igual que la retirada de los inmuebles después de la culminación del evento.	Entrega oportuna y organización de los eventos programados.	76.7%	La contratista, realizó de manera oportuna y eficaz, los suministros solicitados para el desarrollo de los eventos programados: *29 de abril de 2023: Municipio de **Neiva:** 1 transporte y 1 servicio de sonido. *29 de abril de 2023 Municipio de **Tello:** 1 Pasacalle, 1 pendón, logística ubicada en el Municipio (20 mesones, 20 carpas y 50 sillas rimas, incluido el transporte cargue y descargue; 2 servicios de sonido, y campañas de medios digitales Facebook live. *02 de Mayo de 2023 - Municipio de **Campoalegre:** 2 transporte, 1 servicio de sonido.	20.4%	

			*03 de Mayo de 2023 - Municipio de la **Argentina:** 1Transporte, 1 sonido, 1 logística ubicada en el Municipio 20 mesones, 20 carpas, y 50 sillas rimas, incluido transporte, cargue y descargue. *04 de Mayo de 2023 - Municipio de **La Argentina:** 2 transporte y 1 servicio de sonido. *05 de Mayo de 2023 – Municipio de **Colombia:** 1 Transporte, 1 servicio de sonido. *08 de Mayo de 2023 – Municipio de **Algeciras:** 1 Transporte, 1 servicio de sonido. * 09 de Mayo de 2023 – Municipio de **Tesalia y La Plata;** Dos (2) servicios de transporte, uno para la Plata y uno para Tesalia, 2 servicios de sonido, 2 pasacalles y 1 pendón.		
19. Estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad, y con	Entrega y verificación de los servicios suministrados	76.7%	La contratistá, en cada entrega de una persona en con el objetivo de verificar la entrega de los servicios requeridos que contaran con la cantidad,	20.4%	

adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de reposiciones.			calidad; en el desarrollo de cada actividad.		
20. Las demás que sean necesarias e inherentes para el desarrollo y ejecución del contrato.	Cumplimiento en el desarrollo y ejecución del contrato.	76.7%	La contratista, ha atendido todas y cada una de las solicitudes presentadas, en el tiempo necesario y en el lugar indicado del desarrollo de la actividad.	20.4%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, la Supervisora designada, NIDIA PUENTES ARIAS certifica que la Contratista **SANDRA MILENA MENDA GUARNIZO,** ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el **29 de Abril al 10 de Julio de 2023**, correspondiente al Informe parcial **No. 2**, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago **No. 2**, correspondiente.

OBSERVACIONES: Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones, se avala el pago del Acta parcial **No. 2** correspondiente por el periodo del **29 de Abril al 10 de Julio de 2023**, por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($34.925.400.) M/CTE.**

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva hoy 17 de julio de 2023

Firma: Nidia Puentes A

Nombre: NIDIA PUENTES ARIAS
Supervisora Designada

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			