INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR (A) ASUME PLENAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

INFORME NÚMERO	6	**FECHA DEL INFORME (dd/mm/aa)**	27/07/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATO	**CONTRATACIÓN DIRECTA**	**TIPO DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**	**No. DE CONTRATO**	68	**FECHA DEL CONTRATO (dd/mm/aa)**	25/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRONICA, PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, PLANES DE MANEJO Y ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO						
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO**	CEDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.032.448.847	

Si es consorcio o unión temporal relacione la siguiente información:

NRO. CONSORCIADO	**RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO O INTEGRANTE UNIÓN TEMPORAL**	**IDENTIFICACIÓN (C.C. Y/O NIT)**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**
1	NA	NA	NA
2			
3			

VALOR INICIAL EN PESOS	$ 63,250,000	**PLAZO INICIAL**	**NÚMERO**	**CONNOTACIÓN**
			345	DIAS
DATOS RP (S) INCIAL	**NUMERO (S)**		**FECHA DEL RP (dd/mm/aa)**	
	2023000097		25/01/2023	
VALOR EN PESOS APORTE CORTOLIMA	$ 63,250,000.00		**VALOR EN PESOS APORTE COOPERANTE**	NA
NOMBRE SUPERVISOR (SUSCRIBE PRESENTE INFORME)	JOSE ALEXANDER GRIJALBA CASTRO			

DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL SUPERVISOR	**CORREO ELECTRÓNICO**	**DESIGNACION SUPERVISIÓN**	**FECHA DE DOCUMENTO (dd/mm/aa)**
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE	jose.grijalba@cortolima.gov.co	MINUTA CLAUSULA 18	25/01/2023

FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	25/01/2023	**FECHA DEL TERMINACIÓN (dd/mm/aa)**	04/01/2024

2. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

TIPO DE AMPARO	**NÚMERO DE LA PÓLIZA**	**FECHA DE LA PÓLIZA**	**VIGENCIA AMPARO**		**VALOR EN PESOS DEL AMPARO**	**FECHA APROBACIÓN (dd/mm/aa)**
			DESDE (dd/mm/aa)	**HASTA (dd/mm/aa)**		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(Para las Prestaciones de Servicios-Contratación Directa)

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto N° 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud a la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.

3. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

TIPO DE MODIFICATORIA	**FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa)**	**OBJETO**
	NA	

3.1 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE PLAZO EJECUCIÓN

TIPO DE MODIFICATORIA	**FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa)**	**CANTIDAD TIEMPO ADICIONADO**	**CONNOTACIÓN**	**CANTIDAD TIEMPO DISMINUIDO**	**CONNOTACIÓN**

INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

	NA				

3.2 INFORMACIÓN ADICIONES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ DE VALOR EN PESOS

TIPO DE MODIFICATORIA	FECHA DOCUMENTO (dd/mm/aa)	VALOR ADICIONADO EN PESOS (Si Aplica)	No. RP ADICIÓN	FECHA DE RP (dd/mm/aa)	VALOR DISMINUCIÓN EN PESOS (Si Aplica)
	NA	$ -			$ -

4. INFORMACIÓN DE ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aa)	No. DEL ACTA DE SUSPENSIÓN	DIAS SUSPENDIDO	FECHA REINICIO	No. DEL ACTA DE REINICIO	FECHA DEL ACTA DE REINICIO (dd/mm/aa)

5. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL			PAGO POR PERIODO	DIAS CALENDARIO
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO	DESDE (dd/mm/aa)	24/06/2023	HASTA (dd/mm/aa)	23/07/2023

No. DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (dd/mm/aa)	VALOR EN PESOS FACTURADO
NA	NA	NA

PLANILLA (S) DE LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O CERTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE (CORRESPONDEN AL PERIODO DE COBRO)	9452738723	MES (es)	JUNIO

ARL PAGA CORTOLIMA	SI	NO	No. PLANILLA (as)	MES
		X		

PORCENTAJE DE DIAS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE AVANCE FINANCIERO
52.17%	52.17%	52.17%

6. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL /CÓDIGO PRESUPUESTAL)	FUENTE FINANCIACIÓN	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2223911142	602	2023000097	$ 5,500,000

6.1 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO	$ -	$ -
VALOR PAGO ANTICIPADO LEGALIZADO	$ -	$ -
VALOR PAGO ANTICIPADO POR LEGALIZAR	$ -	$ -

6.2 BALANCE DEL ANTICIPO AMORTIZABLE

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR ANTICIPO AMORTIZABLE CONCEDIDO	$ -	$ -
VALOR A AMORTIZAR EN PRESENTE ACTA	$ -	$ -
VALOR A AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$ -	$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ -	$ -

6.3 VALOR DEL PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA	$ 5,500,000
(-) VALOR AMORTIZACIÓN	$ -
VALOR NETO A PAGAR DE ACTA	$ 5,500,000

6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL CORTOLIMA

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE CORTOLIMA	$ 63,250,000	
VALOR PAGOS ACTAS ANTERIORES		$ 27,500,000
VALOR PAGO ANTICIPADO CONCEDIDO		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 5,500,000
VALOR EN ESPECIE		
VALOR AMORTIZACION LEGALIZADAS ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 30,250,000
SUMAS IGUALES	$ 63,250,000	$ 63,250,000

6.4 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR COOPERANTE

VALOR ACTO CONTRACTUAL APORTE COOPERANTE	$ -	
VALOR PRESENTE ACTA		$ -
VALOR EN ESPECIE		
SALDO POR EJECUTAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

7. INFORME DE ACTIVIDADES

(Adcionar cuantas filas sea necesarias por obligación)

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la estructuración, trámite y revisión de estudios previos (justificaciones de oportunidad y conveniencia, términos de referencia, especificaciones técnicas), pliegos de condiciones y demás documentos para adelantar los distintos procesos de selección y procesos de contratación directa que sean requeridos por la entidad para la suscripción de convenios, contratos y/o proyectos que la Corporación planee realizar con el propósito de alcanzar las metas trazadas en el plan de acción institucional, cuando se le asigne	El proceso CMA 0008 DE 2023, es declarado desierto, por lo que se vuelve a estructurar y se publica el día 19-7-2023. Este tiene varias observaciones, entre ellas se aclara en el pliego un correo para enviar a la entidad si existen fallas en el SECOP, se corrige el numero PA (plan anual de adquisiciones). Además, se definen las obligaciones para evitar redundancias, y ajustan palabras claves del pliego de condiciones que puedan generar ambigüedades en la evaluación. Dicho esto, se publica el proceso CMA 00010 de 2023 con el Objeto: CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO CHIPALO (QUEBRADA LA TUSA), PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR URBANO Y PERIURBANO QUE FACILITE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, FASE IV. EVIDENCIA 1
2	Asistir y participar en reuniones de coordinación e informativas, para el correcto desarrollo o ejecución de los proyectos de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.	Participación en los diferentes comités directivos realizados en la corporación. Participar en las reuniones de seguimiento del equipo de planeación.

3	Apoyar a la subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en las actividades propias y necesarias para ejecución de los proyectos a su cargo.	27/06/2023 Se realiza el respectivo seguimiento técnico y administrativo del contrato 1052 de 2022, que corresponde al contrato de consultoría de la EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA (ERA) FASE III , el cual se ha encontrado en trámite de verificación de entregables al supervisor en planificación ambiental y desarrollo sostenible SPADS, y a la ordenación del gasto en la subdirección administrativa de recursos naturales SARN, la cual tuvo revisión en el cronograma y la forma de pago con el cual se organiza realizan el pago N1, que corresponde al 15%. 12-7-2023, Del mismo modo se realiza una matriz de seguimiento de porcentajes con el ingeniero Cristian y se le proyecta al subdirector la propuesta de forma de pago junto al cronograma que se tenía pactado inicialmente. EVIDENCIA 3 •20/06/2023 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0006 (HUMEDALES Y BATIMETRIA), el cual resultó en contrato de consultoría 635, y que se firma 4/7/2023 Y que queda con acta de inicio el 12/07/2023, El supervisor designado sería el bioquímico Fernando Poveda EVIDENCIA 4 •20/06/2023 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0005 (PARAMOS), el cual resultó en contrato de consultoría 598, y que se firma el 21/07/2023. El supervisor designado sería la ingeniera forestal Lorena Álzate EVIDENCIA 5 •Adelantar y actualizar la matriz de contratos año 2023 para seguimiento. EVIDENCIA 6 •28-jun-2023 Seguimiento aprobación de pólizas contrato paramos 598 -2023 EVIDENCIA 7 •30-jun-2023 Realización resolución de adjudicación proceso paramos CMA 0006 2023 humedales batimetría EVIDENCIA 8
4	Apoyar en la calificación de propuestas para los procesos de selección, cuando	N/A
5	Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de las líneas y programas del Plan de Acción Cuatrienal "PAC 2020-2023"	•27/06/2023 Apoyo supervisión técnica al diagnostico realizado por SOINSOLAR el cual busca calcular la implementación de energía fotovoltaica en la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA. EVIDENCIA 2 •Participación a comité técnico con la gobernación para responder el estado actual a estaciones regalías. •Seguimiento a la solicitud de pago del producto 1 al Cto 1052 que corresponde al 15%. •Participación en la toma de decisión referente a las adiciones en los proyectos de la subdirección. •Seguimiento y supervisión de la información publicada del presupuesto ejecutado, invertido, vigencias futuras, etc., en los proyectos del cuatrienio, sumado a la revisión de la información expuesta en los seguimientos para comité. Se realiza seguimiento a los proyectos de las siguientes subactividades •Su actividad 1.1.1.1.: Instalación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas •Subactividad 1.1.1.4: Actualización de objetivos de calidad •Sub actividad 1.1.1.4.1 Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs •Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de Evaluación Regional del Agua (ERA) •Subactividad 1.1.1.4.6: Formulación e implementación de planes de y manejo ambiental de acuíferos PMAA •Subactividad: 2.1.1.1.1. Actividades de apoyo para el desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento al PIGCCT •Subactividad: 3.1.1.1.1. Asesoría y capacitación a las administraciones municipales para que incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial. •Subactividad 3.1.1.1.2. Evaluación y/o concertación y/o ajuste y/o seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR) •Subactividad: 3.3.1.1.1. Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos •Subactividad: 3.3.1.1.2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad •Subactividad: 3.3.1.1.3. Realización de documentos de seguimiento al PARB •Subactividad: 3.3.1.1.4. Páramos con zonificación y régimen de usos •Sub actividad :3.3.1.1.5. Planes de manejo para revisión, ajuste y batimetría •Sub actividad :3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad •Subactividad: 3.3.1.1.7. Estudios de valoración económica de humedales •Subactividad: 3.3.1.1.8. Bosques con estudio de diagnóstico •Subactividad: 3.3.1.1.9. Áreas protegidas declaradas con

6	Apoyar en las visitas e informes técnicos de seguimiento en el mantenimiento de equipos Hidrometeoro lógicos de la red de monitoreo a cargo de CORTOLIMA	•19-jul-2023 Mesa técnica entre el contratista, la interventoría y la supervisión de Cortolima al contrato de obra de estaciones N 1088 de 2022 DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, del •En esta se concluye: Se reúnen los interesados en Cortolima y se concluye que se han realizado 13 visitas para definir los puntos, los cuales son esenciales para definir los excedentes. A hoy se tienen las siguientes estaciones: 1. Rio venadillo OK. 2. Rio Venadillo bajo se traslada 20 m. 3. Rio Galapo se mueve a un Gallinero. 4.Palmar se modifican a dos cerramientos OK. 5.Pajonales aeropuerto se traslada a Verdun. 6. Rio Malavar se traslada a vereda argentina. OK 7. Junín OK. 8 Fedearroz OK, 9. Tao Tao Cambia a Polmorosa. OK. Se brinda apoyo para la coordinación de las nuevas visitas referentes al contrato de regalías 1088 de 2022. •21-jul-2023 el contratista de estaciones UT estaciones con contrato 629 de 2022 menciona: "Esta pendiente reubicar la estación de Chaparral, ya que el equipo (antena de comunicación por radio), esta descontinuado. La estación de Fresno se trasladó a Mariquita. Se encuentra fraguando. Se espera finalizar la primera semana de agosto." Se realiza informe 5-jul-2023. Se realiza informe técnico de las 30 estaciones con las que cuenta la corporación 5-7-2023. Evidencia 10
7	Realizar apoyo técnico en la descarga para el análisis de datos en campo y oficina que capture la red de Hidrometeoro logía de propiedad de CORTOLIMA y	•Seguimiento del correcto funcionamiento al software Adcon y Datasphere. •Seguimiento al monitoreo y capacitación de la plataforma del Datasphere y Adcon 6.0 Evidencia 11 1.INGRESO A GETWAY por configuratorCortolima a.root b.C0RHM18. 2.ADVANTAGEPRO a:http://ovirtual.cortolima.gov.co:8080 b.root c.Chapa2020* 3.SENSORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y DE SUPERVISIÓN

	sistema que capture la red de Hidrometeoro lógica de propiedad de CORTOLIMA y a cargo de la Corporación.	a.192.168.20.24:8080/secure/common/main.vm b.201.236.251.50:8080/secure/common/main.vm 4.GATEWAY a.http://192.168.20.24/ b.o c.http://201.236.251.50:81/ 5.CORREO a.usuario:estacionescortolima@gmail.com b.clave:centrodemonitoreo 6.DATASPHERE a.https://na.datasphere.online/applications/ b.usuario: estacionescortolima@gmail.com •clave: Centrodemonitoreo2023

Nota: El Supervisor recibe a satisfacción durante el periodo del presente cobro en lo pertinente con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo, como también con el pago de la seguridad social y ARL del periodo correspondiente que se anexa.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR (es):	JOSE ALEXANDER GRIJALBA CASTRO
FIRMA (s) DEL SUPERVISOR (es):	

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

Fecha: 27 DE JULIO 2023
Periodo DEL 24 DE JUNIO DEL 2023 AL 23 DE JULIO DEL 2023
Contrato N.°: 068 del 25 del enero del 2023

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRONICA, PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, PLANES DE MANEJO Y ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 24 DE JUNIO DEL 2023 AL 23 DE JULIO DEL 2023

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la estructuración, trámite y revisión de estudios previos (justificaciones de oportunidad y conveniencia, términos de referencia, especificaciones técnicas), pliegos de condiciones y demás documentos para adelantar los distintos procesos de selección y procesos de contratación directa que sean requeridos por la entidad para la suscripción de convenios, contratos y/o proyectos que la	El proceso CMA 0008 DE 2023, es declarado desierto, por lo que se vuelve a estructurar y se publica el día 19-7-2023. Este tiene varias observaciones, entre ellas se aclara en el pliego un correo para enviar a la entidad si existen fallas en el SECOP, se corrige el numero PA (plan anual de adquisiciones). Además, se definen las obligaciones para evitar redundancias, y ajustan palabras claves del pliego de condiciones que puedan generar ambigüedades en la evaluación. Dicho esto, se publica el proceso CMA 00010 de 2023 con el Objeto: CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO CHIPALO (QUEBRADA LA TUSA), PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR URBANO Y PERIURBANO QUE FACILITE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, FASE IV. **EVIDENCIA 1**

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	Corporación planee realizar con el propósito de alcanzar las metas trazadas en el plan de acción institucional, cuando se le asigne	
2	Asistir y participar en reuniones de coordinación e informativas, para el correcto desarrollo o ejecución de los proyectos de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible.	Participación en los diferentes comités directivos realizados en la corporación. Participar en las reuniones de seguimiento del equipo de planeación.
3	Apoyar a la subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible en las actividades propias y necesarias para ejecución de los proyectos a su cargo.	27/06/2023 Se realiza el respectivo seguimiento técnico y administrativo del contrato 1052 de 2022, que corresponde al contrato de consultoría de la EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA (ERA) FASE III , el cual se ha encontrado en trámite de verificación de entregables al supervisor en planificación ambiental y desarrollo sostenible SPADS, y a la ordenación del gasto en la subdirección administrativa de recursos naturales SARN, la cual tuvo revisión en el cronograma y la forma de pago con el cual se organiza realizar el pago N1, que corresponde al 15%. 12-7-2023, Del mismo modo se realiza una matriz de seguimiento de porcentajes con el ingeniero Cristian y se le proyecta al subdirector la propuesta de forma de pago junto al cronograma que se tenía pactado inicialmente. **EVIDENCIA 3** • 20/06/2023 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0006 (HUMEDALES Y BATIMETRIA), el cual resultó en contrato de consultoría 635, y que se firma 4/7/2023 Y que queda con acta de inicio el 12/07/2023, El supervisor designado sería el bioquímico Fernando Poveda **EVIDENCIA 4** • 20/06/2023 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0005 (PARAMOS), el cual resultó en contrato de consultoría 598, y que se firma el 21/07/2023. El supervisor

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		designado seria la ingeniera forestal Lorena Álzate **EVIDENCIA 5** • Adelantar y actualizar la matriz de contratos año 2023 para seguimiento. **EVIDENCIA 6** • **28-jun-2023** Seguimiento aprobación de pólizas contrato paramos 598 -2023 **EVIDENCIA 7** • **30-jun-2023** Realización resolución de adjudicación proceso paramos CMA 0006 2023 humedales batimetría **EVIDENCIA 8**
4	Apoyar en la calificación de propuestas para los procesos de selección, cuando sea requerido por la dirección general y/o el supervisor del contrato.	• **No aplica**
5	Apoyar el seguimiento a los proyectos de inversión enmarcados dentro de las líneas y programas del Plan de Acción Cuatrienal "PAC 2020-2023"	• 27/06/2023 Apoyo supervisión técnica al diagnóstico realizado por SOINSOLAR el cual busca calcular la implementación de energía fotovoltaica en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA**. EVIDENCIA 2** • Participación a comité técnico con la gobernación para responder el estado actual a estaciones regalías. • Seguimiento a la solicitud de pago del producto 1 al Cto 1052 que corresponde al 15%. • Participación en la toma de decisión referente a las adiciones en los proyectos de la subdirección. • Seguimiento y supervisión de la información publicada del presupuesto ejecutado, invertido, vigencias futuras, etc., en los proyectos del cuatrienio, sumado a la revisión de la información expuesta en los seguimientos para comité. Se realiza seguimiento a los proyectos de las siguientes subactividades • Su actividad 1.1.1.1.: Instalación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas • Subactividad 1.1.1.1.4: Actualización de objetivos de calidad • Sub actividad 1.1.1.4.1 Formulación y/o ajuste de planes de

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		ordenación y manejo de cuencas POMCAs • Sub actividad 1.1.1.4.2 Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs Sub actividad 1.1.1.4.3. Formulación de Evaluación Regional del Agua (ERA) • Subactividad 1.1.1.4.6: Formulación e implementación de planes de y manejo ambiental de acuíferos PMAA • Subactividad: 2.1.1.1.1. Actividades de apoyo para el desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento al PIGCCT • Subactividad: 3.1.1.1.1. Asesoría y capacitación a las administraciones municipales para que incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial. • Subactividad: 3.1.1.1.2. Evaluación y/o concertación y/o ajuste y/o seguimiento de los instrumentos de Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR) • Subactividad: 3.3.1.1.1. Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos • Subactividad: 3.3.1.1.2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad • Subactividad: 3.3.1.1.3. Realización de documentos de seguimiento al PARB • Subactividad: 3.3.1.1.4. Páramos con zonificación y régimen de usos • Sub actividad :3.3.1.1.5. Planes de manejo para revisión, ajuste y batimetría • Sub actividad :3.3.1.1.6. Estudios ambientales para Biodiversidad • Subactividad: 3.3.1.1.7. Estudios de valoración económica de humedales • Subactividad: 3.3.1.1.8. Bosques con estudio de diagnóstico • Subactividad: 3.3.1.1.9. Áreas protegidas declaradas con instrumentos de planificación adoptado • Subactividad: 3.3.1.1.11. Hectáreas con estrategias complementarias de conservación declaradas o en proceso de declaración. • Subactividad: 3.3.1.1.12. Áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo • Subactividad: 3.3.1.1.13. SIDAP dinamizados
6	Apoyar en las visitas e informes técnicos de seguimiento en el mantenimiento de equipos Hidrometeoro lógicos de la red	• **19-jul-2023** Mesa técnica entre el contratista, la interventoría y la supervisión de Cortolima al contrato de obra de estaciones N 1088 de 2022 DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, del • En esta se concluye: Se reúnen los interesados en Cortolima y

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	de monitoreo a cargo de CORTOLIMA	se concluye que se han realizado 13 visitas para definir los puntos, los cuales son esenciales para definir los excedentes. A hoy se tienen las siguientes estaciones: 1. Rio venadillo OK. 2. Rio Venadillo bajo se traslada 20 m. 3. Rio Galapo se mueve a un Gallinero. 4.Palmar se modifican a dos cerramientos OK. 5.Pajonales aeropuerto se traslada a Verdun. 6. Rio Malavar se traslada a vereda argentina. OK 7. Junín OK. 8 Fedearroz OK, 9. Tao Tao Cambia a Polmorosa. OK. Se brinda apoyo para la coordinación de las nuevas visitas referentes al contrato de regalías 1088 de 2022. • 21-jul-2023 el contratista de estaciones UT estaciones con contrato 629 de 2022 menciona: "Esta pendiente reubicar la estación de Chaparral, ya que el equipo (antena de comunicación por radio), esta descontinuado. La estación de Fresno se trasladó a Mariquita. Se encuentra fraguando. Se espera finalizar la primera semana de agosto." Se realiza informe 5-jul-2023. Se realiza informe técnico de las 30 estaciones con las que cuenta la corporación 5-7-2023. **Evidencia 10**
7	Realizar apoyo técnico en la descarga para el análisis de datos en campo y oficina que capture la red de Hidrometeoro logia de propiedad de CORTOLIMA y a cargo de la Corporación.	• Seguimiento del correcto funcionamiento al software Adcon y Datasphere. • Seguimiento al monitoreo y capacitación de la plataforma del Datasphere y Adcon 6.0 **Evidencia 11** 1. **INGRESO A GETWAY** por configuratorCortolima a. root b. C0RHM18. 2. **ADVANTAGEPRO** a. http://ovirtual.cortolima.gov.co:8080 b. root c. Chapa2020* 3. **SENSORES** a. 192.168.20.24:8080/secure/common/main.vm b. 201.236.251.50:8080/secure/common/main.vm 4. **GATEWAY** a. http://192.168.20.24/ b. o c. http://201.236.251.50:81/


No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL ACTO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		5. CORREO a. usuario:estacionescortolima@gmail.com b. clave:centrodemonitoreo **6. DATASPHERE** a. https://na.datasphere.online/applications/ b. usuario: estacionescortolima@gmail.com • clave: Centrodemonitoreo2023

Atentamente.


JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA
C.C. 1.032.448.847
Mgr mecatrónica, Contratista
SUBDIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EVIDENCIAS

Evidencia N1 19-jul-2023 Estructuración y publicación del proceso CMA – 00010 – 2023 "corredores urbanos".




Evidencia N2 26 jun 2023 Seguimiento técnico al estudio para el proyecto de la implementación de estudio de energía solar fotovoltaica en el edificio CORTOLIMA



Evidencia N3 17-jul-2023 Reunión, creación de cronograma y apoyo a la creación matricial para el seguimiento de las actividades por peso porcentual físico, a la matriz del ERA 3

Evidencia Reunión ERA 3



Evidencia relación anexo 3 ERA 3

RELACIÓN FINANCIERA

PRODUCTO 1. REVISIÓN Y VALORACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE SOLICITADA POR CORTOLIMA. PLAN DE GESTIÓN. CRONOGRAMA DE PAGOS.

ITEM	VR UNITARIO	UNID	CANT CONTRATAD	VR TOTAL CONTRATADO
Director del Proyecto (Posgrado en Recursos Hídricos o afines)	$ 7,900,000.00	meses	12	$ 94,800,000.00
Profesional especializado (Coordinación Modelación Hidrológica)	$ 7,166,666.67	meses	12	$ 86,000,000.04
Profesional en Ingeniería (Calidad del agua)	$ 7,166,666.67	meses	12	$ 86,000,000.04
Profesional en Ingeniería (Demandas y Concesiones)	$ 7,166,666.67	meses	12	$ 86,000,000.04
Profesional en Ingeniería (Indices y Sistema de Indicadores)	$ 7,166,666.67	meses	12	$ 86,000,000.04
Biologo (Perifiton, ictiofauna, macroinvertebrados)	$ 6,103,372.84	meses	6	$ 36,620,237.04
Biologo (Perifiton, ictiofauna, macroinvertebrados)	$ 6,103,372.84	meses	6	$ 36,620,237.04
Biologo (Perifiton, ictiofauna, macroinvertebrados)	$ 6,103,372.84	meses	6	$ 36,620,237.04
Auxiliar de campo y oficina #1	$ 2,426,666.67	meses	10	$ 24,266,666.70
Auxiliar de campo y oficina #2	$ 2,100,000.00	meses	10	$ 21,000,000.00
Auxiliar de campo y oficina #3	$ 2,100,000.00	meses	10	$ 21,000,000.00
Profesional de apoyo administrativo	$ 2,100,000.00	meses	12	$ 25,200,000.00
Auxiliar de campo # (tres 3)	$ 7,280,000.00	meses	6	$ 43,680,000.00
			SUBTOTAL 1	$ 683,607,377.38
SERVICIOS TÉCNICOS				
Servicios de Sistemas de Información Geográfica y Software (Licencias y Equipos)	$ 18,333,333	servicio	1	$ 18,333,333.00
Curso de capacitación en Modelación y Manejo de Sistema Información Geo-Recurso Hídrico	$ 25,333,333	servicio	1	$ 25,333,333.00
Estudio técnico: Diseño de red 7 SDH	$ 17,166,666	servicio	1	$ 17,166,666.00
Servicios de laboratorio de Calidad de aguas y ensayos con trazadores.	$ 1,695,000	servicio	170	$ 288,150,000.00
			SUBTOTAL 2	$ 348,983,332.00
GASTOS DE VIAJE				

Evidencia participación persona mínimo – por actividad ERA 3

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


ACTIVIDAD 1: Revisión y valoración de información disponible — **5.84%**

PROFESIONAL	VR UNITARIO CONTRATADO	UNID	CANT CONTRATAD	VR TOTAL	ACTA PARCIAL 1 CANT	ACTA PARCIAL 1 VR TOTAL
Director del Proyecto (Posgrado en Recursos Hídricos o afines)	$ 7,900,000.00	meses	0.67	$ 5,266,666.67	0.67	$ 5,266,666.67
Profesional especializado (Coordinación Modelación Hidrológica)	$ 7,166,666.67	meses	0.38	$ 2,687,500.00	0.38	$ 2,687,500.00
Profesional en Ingeniería (Calidad del agua)	$ 7,166,666.67	meses	0.50	$ 3,583,333.34	0.50	$ 3,583,333.34
Profesional en Ingeniería (Demandas y Concesiones)	$ 7,166,666.67	meses	2.00	$ 14,333,333.34	2.00	$ 14,333,333.34
Auxiliar de campo y oficina #2	$ 2,100,000.00	meses	4.00	$ 8,400,000.00	4.00	$ 8,400,000.00
Profesional de apoyo administrativo	$ 2,100,000.00	meses	0.99	$ 2,070,000.00	0.99	$ 2,070,000.00
			SUBTOTAL 1	$ 36,340,833.34		$ 36,340,833.34
GASTOS GENERALES						
Gastos administrativo	$ 8,250,000.00	unidad	1.00	$ 8,250,000.00	1.00	$ 8,250,000.00
			SUBTOTAL 2	$ 8,250,000.00		$ 8,250,000.00
TOTAL				$ 44,590,833.34		$ 44,590,833.34
IVA- 19%				$ 8,472,258.34		$ 8,472,258.34
TOTAL + IVA				$ 53,063,091.68		$ 53,063,091.68

ACTIVIDAD 2: Generación de cartografía actualizada con fines de trabajo de campo y modelación espacial — **6.60%**

PROFESIONAL	VR UNITARIO CONTRATADO	UNID	CANT CONTRATAD	VR TOTAL	VR TOTAL
Director del Proyecto (Posgrado en Recursos Hídricos o afines)	$ 7,900,000.00	meses	1.00	$ 7,900,000.00	$ -
Profesional especializado (Coordinación Modelación Hidrológica)	$ 7,166,666.67	meses	2.10	$ 15,050,000.01	$ -
Profesional en Ingeniería (Calidad del agua)	$ 7,166,666.67	meses	1.00	$ 7,166,666.67	$ -
Profesional en Ingeniería (Demandas y Concesiones)	$ 7,166,666.67	meses	2.00	$ 14,333,333.34	$ -

Evidencia participación por actividad, y cronograma propuesto ERA 3



Evidencia participación y propuesta forma de pago ERA 3

OBJETIVO ESPECIFICO	PRODUCTOS	ACTIVIDAD	Porcentaje	PAGO 1
	1.1 Servicio de modelación hidrológica	Revisión y valoración de información disponible, plan de gestión, cronograma de pagos	3.66%	
		Generación de cartografía actualizada con fines de trabajo de campo y modelación espacial	6.80%	
		Estimación de parámetros hidro sedimentológicos	1.93%	
	Medido a través de: Número de modelos hidrológicos	Implementación de Modelos Hidrológicos – Determinación de la oferta hídrica	2.33%	19.20%
		Definición y Simulación de escenarios de oferta hídrica en condiciones de año húmedo, año seco, año neutro y escenarios de cambio climático	3.12%	
		Diseño red de monitoreo hidrometeorológico de las 7 subzonas hidrográficas del centro oriente del Departamento del Tolima	1.36%	
	2.1 Documentos de estudios técnicos regionales sobre recurso hídrico	Estimación y proyección de demandas	7.67%	PAGO 2
	Medido a través de: Número de documentos	Cálculo de cargas contaminantes actuales y proyectadas	2.15%	9.81%
	3.1 Servicio de caracterización de la calidad del agua	Definición de puntos de muestreo y monitoreo Hidro sedimentológicos, Hidrobiológico y de Calidad de Aguas	4.26%	PAGO 3
		Realización de campañas de monitoreo complementarios Hidro sedimentológicos, Hidrobiológico y de Calidad	35.86%	
	Medido a través de: Número de documentos	Implementación de los análisis de calidad del agua a través de modelación regional	2.60%	46.91%
		Cálculo y análisis de indicadores hidrobiológicos y eco hidrológicos	4.19%	
	4.1 Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificación del recurso hídrico	Salidas de campo de verificación de resultados hidrológicos y de calidad del agua	3.18%	PAGO 4
		Zonificación de áreas potenciales para la producción de sedimentos	2.55%	
		Determinación de índices de sequías y creciadas	4.58%	
	Medido a través de: Número de talleres	Implementación del Sistema Regional de Indicadores del RH (Determinación de índices de estado y vulnerabilidad al desabastecimiento, contaminación y disponibilidad de agua	7.51%	14.07%
		Revisión y ajuste de Informe Final	4.24%	
		Curso Manejo y Gestión del Sistema Informático de Indicadores del Recurso Hídrico	2.00%	
LIQUIDACION				10.00%
			100.00%	100.00%

Evidencia N4 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0006 (HUMEDALES Y BATIMETRIA.) Cto 635-2023

CONTRATO N° 0635 DEL 04 DE JULIO DE 2023	SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS	GESTION CONTRACTUAL	CORTOLIMA-CMA-0006-2023	199.118.728,26 COP	Proceso de Contratación	26 días de tiempo transcurrido 04/08/2023 8:39:17 p. m. 29/08/2023 12:00:00 a. m.	En ejecución	Detalle

Evidencia N5 Seguimiento a la firma del acta de inicio para el proceso CMA 0005 (PARAMOS) Cto 598-2023

Valor pendiente de entrega: 288 134.419,16 COP 100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
Acta de Inicio.pdf	Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Evidencia N6 23-jul-2023 Adelantar y actualizar la matriz de contratos año 2023 para seguimiento.


CONTRATOS SPADS

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

LINEA DE INVERSION	ITEM	PROCESO	FECHA CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO
1.1.1.4.3. FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA (ERA)	1052	CMA-0012-2022	23-11-2022	UNION TEMPORAL AGUAS CENTRO ORIENTE	Contratar Estudio de la Evaluación Regional del Agua en las subzonas hidrográficas localizadas en centro oriente del Departamento del Tolima
1.1.1.4.6. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE Y MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS PMAA	905		21/12/2021	CONSORCIO TOLIMA NORTE	CONTRATAR CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE I PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DEL NORTE DEL TOLIMA
3.3.1.1.01. ELABORACION DE ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD EN CORREDORES URBANOS	815		19/10/2021	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO OPIAL O QUEBRADA AMBAL PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR URBANO Y PERIURBANO QUE FACILITE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, FASE II.
3.3.1.1.01. ELABORACION DE ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD EN CORREDORES URBANOS	852		25/3/2022	UNION TEMPORAL CORTOLIMA	CARACTERIZAR LA BIODIVERSIDAD DE LA MICROCUENCA DE QUEBRADA LAS PANELAS PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR URBANO QUE FACILITE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
3.3.1.1.01. ELABORACION DE ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD EN CORREDORES URBANOS		CMA-0010-22			
3.3.1.1.02 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN REGIONAL DE	813		19/10/2021	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	REALIZAR EL ESTUDIO DE BOSQUES DE PALMA DE CERA (CERONXILON QUINDUENSE), SU FAUNA Y FLORA ASOCIADA PARA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- FASE IV PLANADAS

Evidencia N7 28-jun-2023 Seguimiento aprobación de pólizas contrato paramos 598 -2023



APROBACION POLIZAS- CONTRATO CONSULTORIA No. 0598 de 2023 Externo Recibidos ×

U.T. COMPLEJOS PARAMOS TOLIMA mié, 28 jun, 16:15

Ibagué Tolima- 28 de junio de 2023 Señores CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA Referencia:

Joseph jhonas vogulys medina <josephvogulys@cortolima.gov.co> mié, 28 jun, 16:34


para ABOGADO

PAra su revisión

...

3 archivos adjuntos · Analizado por Gmail ⓘ

Evidencia N8 30-jun-2023 Realización resolución de adjudicación proceso paramos CMA 0006 2023 humedales batimetría



Joseph jhonas vogulys medina <josephvogulys@cortolima.gov.co> vie, 30 jun, 9:01

para José

Buen dia Ingeniero Alexander

Reenvio resolucion para adjudicacion del contrato de consultoria

Que mediante Resolución Nº 02806 del 30 de mayo de 2023, CORTOLIMA ordenó la apertura del proceso de Selección a través de la modalidad de Concurso de Méritos CORTOLIMA-CMA-0006-2023, que tiene por objeto: AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, INCLUYENDO LA CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y AMBIENTAL, LA BATIMETRÍA DE LOS HUMEDALES TURBERA ALFOMBRALES Y LAS LAGUNAS LA COYA, LAS MELLIZAS Y CHICUALI, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Quedo atento a sus comentarios


Muchas gracias

...


Evidencia N9 19-jul-2023 Mesa técnica entre el contratista, la interventoría y la supervisión de Cortolima al contrato de obra de estaciones N 1088 de 2022.



Evidencia N10 5-7-2023. Se realiza informe técnico de las 30 estaciones con las que cuenta la corporación 5-7-2023.



Evidencia N11 15-7-2023. No registra recepción



Ibagué 27 de Julio de 2023

Señores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
Ciudad

Ref.- CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 2010 DE 2019- RENTAS DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.032.448.847 expedida en la ciudad de Bogotá; con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2010 del 2019 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales originados en la relación laboral, legal o reglamentaria, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA
CC. No. 1.032.448.847 de Bogotá
CPS No. 068 25 de enero de 2023.

Clínica

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032448847		VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 47 No.6-36	IBAGUE-TOLIMA	3124594727	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	67731918	9452738723	I	2023/07/13	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	14	$660,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$5,700	$0	$357,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$5,700	$0	$357,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,000	$400	$0	$23,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$23,000	$400	$0	$23,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$4,500	$0	$279,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$275,000	$4,500	$0	$279,500
TOTAL				1	$650,000	$10,600	$0	$660,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032448847		VOGULYS MEDINA JOSEPH JHONAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 47 No.6-36	IBAGUE-TOLIMA	3124594727	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	67731918	9452738723	I	2023/07/13	2023/07/27	BANCO DE BOGOTA	14	$660,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0
1	CC	1032448847 VOGULYS JOSEPH	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-25	30	$2,200,000	$23,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$23,000		$0	$0