	APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	Código: F-IP-178
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Noviembre de 2021

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**100-COP-04-2022**	**DE**		**FECHA INICIO: 15 de agosto de 2022**	**FECHA TERMINACIÓN: 14 de febrero de 2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL**				
CONTRATISTA:	**GRUPO CYJ SAS**				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	**MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL**				

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP001	Transporte de material con un 55 a 60% de grado de expancioón y humedad mecanicas y manuales resuktante de las excavaciones mecánicas y manuales, desde el acopio del material en obra, hasta su desposición final en botaderos o minas certificadas por la Entidad Territorial o que cuenten con título aprobado por la corporación autonoma competente a diferentes distancias.	m3	$ 256,54

1. Equipo

Descripción	Vol. o Peso	Distancia	Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Vehiculo tipo volqueta de 7 u 8 m3	1	25	1,55	30000	46.500
				SUBTOTAL	**46.500**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

		TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 46.500,00**
AIU		**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 13.485,00**
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 59.985,00**
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ 15.388.551,90**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/u obligaciones de cada uno de los mismos, a los Veintiocho (28) días, del mes Octubre del año 2022.

POR EL CONTRATISTA:



Firma:
Nombr Cesar Napoleón Céspedes Puerta
DIRECTOR DE OBRA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Firma:
Nombre: Jobanny José Copete Alvarez
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA-SUPERVISOR