PROCESO O DEPENDENCIA QUE INVITA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
Meets	17/07/2023	9:00 Am	9:30 AM

1. ASISTENTES				
INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	Asistió	No asistió	Excusa
Alberto Velásquez	Director del proyecto	X		
Arlet Franco	Coordinadora de producción agroindustrial	X		
José Manjarrez	Asesor Externo	X		
Julissa Jiménez	Auxiliar Ambiental	X		
Oscar López	Profesional Documental	X		
Johan Javier Polo Pineda	Profesional Documental	X		
Stiven Sofan	Auxiliar Logístico	X		
Margarita Castilla	Auxiliar Ambiental	X		
Paola Petro	Auxiliar Ambiental	X		
Pedro Rada	Auxiliar Ambiental	X		
Naira Morales	Asesor Sostenibilidad Ambiental	X		
Ana Karina Pérez	Apoyo técnico Sostenibilidad Ambiental	X		
Jairo Alonso Pérez	Asesor técnico externo	X		
María del mar Pérez Díaz	Coordinador componente ambiental	X		

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR			
TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lectura y aprobación del acta anterior

Orden del día,

1. Saludo al equipo professional
2. Seguimiento y control de actividades correspondiente al mes de julio 2023.

El ingeniero Alberto Velásquez saludó al equipo profesional dando inicio a la reunión de seguimiento y control de las actividades correspondientes al mes de julio por cada uno de los profesionales.

El director Alberto Velásquez inició comunicando que los porcentajes de avances en la ejecución del proyecto van alineados con las fechas establecidas por la MGA, seguidamente le preguntó a los ingenieros Johan Polo Pineda, Stiven Sofan y Jairo Alonso Pérez cómo va el proceso de compra de los equipos, a cargo del proveedor Solumec. Los ingenieros manifiestan que el proveedor les comunico que están en proceso de fabricación de la zaranda y ciclón los cuales hacen parte de la línea de producción.

Las ingenieras Ana Karina Pérez, Naira Morales y María del Mar Pérez intervienen y manifiestan al director Alberto Velásquez que en el transcurso del día le hacen envío de la estrategia forestal la cual se encuentra en la programación, el director Alberto Velásquez les comunico que se reunirán para revisar.

El director Alberto Velásquez Siguiendo la programación del proyecto, designa a la Ingeniera Arleth Franco y Paola Petro de realizar seguimiento y apoyo al proveedor Hidrogamb para el desarrollo del entramiento especializado 2, la temática de procesos de manufactura y 4ta revolución industrial, de igual forma el director comunico que va estar apoyando en esta actividad.






Seguidamente el director Alberto Velásquez le preguntó al profesional José Manjarrez como va en el seguimiento al proveedor Sharon Medrano con respecto a la creación de identidad corporativa. El profesional José Manjarrez manifestó que se confirma que el producto a comercializar es abono orgánico y no biofertilizante como se planteó anteriormente, debido al análisis de composición del producto, lo cual fue realizado como parte de la caracterización del producto, aspecto fundamental para poder realizar un plan de marketing apropiado al momento de la comercialización del producto.

La ingeniera Arlet Franco manifestó que está a la esperando que el proveedor Marlon Torres confirme su disponibilidad por una reunión la cual tiene como objetivo final determinar la eficiencia del producto en cultivos de la región.

El ingeniero Johan Polo Pineda y Oscar López Nerio expresaron que en la gestión documental física y digital va en un avance significativo.


El director Alberto Velásquez les recuerda y enfatiza de que cada profesional tenga muy en cuenta el envió de la documentación para las cuentas para pago del presente mes, con la nomenclatura correspondientes y respetando las fechas establecidas en el cronograma del proyecto.


Sin más intervenciones se da por termina la reunión a las 9:30 Am


4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
Gestión documental física y digital	Johan Polo Pineda / Oscar López Nerio	N/A	N/A	
Seguimiento al proveedor Solumec	Johan Polo Pineda/Stiven Sofan/ Jairo Alonso Pérez	N/A	N/A	
Estrategia Forestal	Ana Karina Pérez/ Naira Morales/ María del Mar Pérez	N/A	N/A	
Seguimiento y apoyo al proveedor hidrogamb para el desarrollo del entramiento especializado en procesos de manufactura y 4ta revolución industrial	Arleth Franco/ Paola Petro	N/A	N/A	
Seguimiento al proveedor Sharon Medrano	José Manjarrez	N/A	N/A	


Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
JOHAN JAVIER POLO PINEDA	ARLETH FRANCO	ALBERTO VELASQUEZ

ANEXOS:




Director Proyectocordoba (Presentando)
Personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 15
Óscar López (Tú)
Arlet Franco
asesor técnico externo
Asesora sostenibilidad ...
Asesora sostenibilidad ...
Auxiliar Ambiental Julissa
Auxiliar Tecnico
Director Proyectocordo... Organizador de la reunión
Director Proyectocordo... Presentación
Director Proye...
asesor técnic...
Pedro Auxiliar ...
Asesora soste...
Jose Manjarre...
Arlet Franco
Profesional Do...
6 más
Óscar López
09:14 | mwp-rpkg-kvk
92%
28°C Soleado
9:14 a. m. 17/07/2023


Director Proyectocordoba (Presentando)
Personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 15
Óscar López (Tú)
Arlet Franco
asesor técnico externo
Asesora sostenibilidad ...
Asesora sostenibilidad ...
Auxiliar Ambiental Julissa
Auxiliar Tecnico
Director Proyectocordo... Organizador de la reunión
Director Proyectocordo... Presentación
Director Proye...
asesor técnic...
Pedro Auxiliar ...
Asesora soste...
Paola Petro
Maria Margari...
Profesional Do...
6 más
Óscar López
09:18 | mwp-rpkg-kvk
89%
28°C Soleado
9:18 a. m. 17/07/2023



Sistema General de Regalías

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

El conocimiento es de todos
Minciencias