PROCESO O DEPENDENCIA QUE INVITA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
Meets	06/07/2023	5:00 pm	6:00 pm

1. ASISTENTES

INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	**CARGO**	**Asistió**	**No asistió**	**Excusa**
Alberto Velásquez	Director del proyecto	X		
Oscar López	Profesional Documental	X		
Margarita Castilla	Auxiliar Ambiental	X		
Paola Petro	Auxiliar Ambiental	X		
Pedro Rada	Auxiliar Ambiental	X		
Julissa Jiménez	Auxiliar Ambiental	X		
Naira Morales	Asesor Sostenibilidad Ambiental	X		
Ana Karina Pérez	Apoyo técnico Sostenibilidad Ambiental	X		
María del mar Pérez Díaz	Coordinador componente ambiental	X		

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lectura y aprobación del acta anterior

Orden del día,

1. Saludo al equipo profesional
2. Seguimiento y control de actividades correspondiente al mes de julio 2023.

El ingeniero Alberto Velásquez saludó al equipo profesional dando inicio a la reunión de seguimiento y control de las actividades correspondientes al mes de julio de los profesionales del componente ambiental.


El director Alberto Velásquez inició comunicando que los permisos ambientales aún se encuentran en revisión por parte de la Autoridad Ambiental y manifiesta que hay que estar muy atentos revisando en estado de los tramites.


La ingeniera María del Mar Pérez interviene y manifiesta al director Alberto Velásquez que las Ingenieras Ana Karina y Naira Morales están a cargo de presentar el informe de cierre de la estrategia de compensación forestal la cual se encuentra en la programación, el director Alberto Velásquez les comunico que se reunirán para revisar.

Seguidamente el director Alberto Velásquez menciona se inicio con la Estrategia de relacionamiento con el sector cárnico de la región - Integración horizontal de empresas en el marco de la estrategia nacional de economía circular, donde se le asignara a los siete profesionales ambientales para la implementación y el seguimiento de dicha estrategia.

El director Alberto Velásquez les recuerda y enfatiza de que cada profesional tenga muy en cuenta el envió de la documentación para las cuentas para pago del presente mes, con la nomenclatura correspondientes y respetando las fechas establecidas en el cronograma del proyecto.


Sin más intervenciones se da por termina la reunión a las 6:00 pm


4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
Estrategia de Compensación Forestal	Ana Karina Pérez/ Naira Morales/ María del Mar Pérez	N/A	N/A	
Estrategia de relacionamiento con el sector cárnico de la región - Integración horizontal de empresas en el marco de la estrategia nacional de economía circular, donde se	Ana Karina Pérez/ Naira Morales/ María del Mar Pérez	N/A	N/A	


le asignara a los siete profesionales ambientales para la implementación y el seguimiento de dicha estrategia.				
Gestión documental del componente ambiental	Óscar López Nerio	N/A	N/A	

Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
ÓSCAR LÓPEZ NERIO	**ARLETH FRANCO**	**ALBERTO VELASQUEZ**

ANEXOS:




Director Proyectocordoba
Óscar López
Auxiliar Ambiental Julissa
Asesora sostenibilidad Ambiental
Técnico sostenibilidad Ambiental
Coord. Ambiental María del Mar Pérez
Margarita Castilla Llorente
Fijar
Paola Petro
17:34 | ebb-pvdk-gwm


meet.google.com/ebb-pvdk-gwm
Director Proyectocordoba
Óscar López
Auxiliar Ambiental Julissa
Asesora sostenibilidad Ambiental
Técnico sostenibilidad Ambiental
Coord. Ambiental María del Mar Pérez
Paola Petro
17:29 | ebb-pvdk-gwm