CORCUMVI	ACTA DE SOLICITUD DE ADICION A CONTRATO	Código: FR-042 Versión:002 Fecha: Diciembre de 2017

ACTA No. 1 DE SOLICITUD DE ADICION DEL CONVENIO No. 084 DE 2023

FECHA DE ELABORACION 27 (DD) 7 (MM) 2023 (AA)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Adicional el contratista y el supervisor/interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Adicionar el contrato.
- Estado Financiero.

2) Las partes velarán porque las razones por las cuales se solicita la Adicion del contrato, estén plenamente justificadas ante la Dirección mediante los soportes respectivos y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio Pactado.

3) El Director(a) revisará que la información incluida en el acta y sus anexos sea correcta y como prueba de ello legalizara la adicion. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se Adicione previa sustentacion técnica del interventor Y/O Supervisor .

NUMERO DE CONTRATO: 084 DE 2023

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN CULTURAL DEL SECTOR ARTÍSTICO A TRAVÉS DE LA BECA DE APOYO DEL 50% DEL VALOR DEL CUARTO (IV) SEMESTRE ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES CÓDIGO SNIES (109897) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES

FECHA DE INICIACION DE CONTRATO: 28 (DD) 4 (MM) 2023 (AA)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $45.898.314

FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 27 (DD) 7 (MM) 2023 (AA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EDITH VIVIAN AGUDELO GARCÍA

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE SUSPENSION:	**FECHA:** NA (DD) (MM) (AA)		**TERMINO:**	
ACTA DE PRORROGA:	**FECHA:** (DD) (MM) (AA)		**TERMINO**	
CESION DE CONTRATO	**FECHA:** NA (DD) (MM) (AA)		**CONTRATISTA ORIGINAL**	

ESTADO FISICO:

Hasta el dia **27** del mes de **7** de **2023** el contrato presenta un avence fisico ejecutado del **98,88** contra un avance fisico programado del **100%**

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO: (Acorde con la Cronologia)

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: TRES (3) MESES

FECHA ACTUAL DE TERMINACION: 27 (DD) 7 (MM) 2023 (AA)

CORCUMVI	ACTA DE SOLICITUD DE ADICION A CONTRATO	Código: FR-042 Versión:002 Fecha: Diciembre de 2017

ACTA No. 1 DE SOLICITUD DE ADICION DEL CONVENIO No. 084 DE 2023

CONDICIONES DE LA SOLICITUD: **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** 27 (DD) 7 (MM) 2023 (AA)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	45.898.314
VALOR ADICIONAL SOLICITADO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	45.898.314
TERMINO DE LA PRORROGA:	VEINTIOCHO (28) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	25 (DD) 8 (MM) 2023 (AA)

CAUSALES DE LA SOLICITUD:

Para la Corporación se hace necesario realizar una adición en tiempo al Convenio No . 084 de 2023, con el fin de culminar el proceso de apoyo a los estudiantes de la Maestría , en el marco de las metas establecidas en el plan de desarrollo , meta (42) Establecer alianzas interinstitucionales para promoción de los sectores culturales.

WILSON EDUARDO ZARATE TORRES
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

En Villavicencio, a los 27 dias del mes de Julio de 2023, se reunieron el Señor WILSON EDUARDO ZARATE TORRES como en calidad de Vicerrector de Recursos Académicos de LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, y como Supervisor del convenio EDITH VIVIAN AGUDELO GARCÍA con el fin de solicitar **ADICIONAR EN TIEMPO** el Convenio Interadministartivo No. 084 de **2023.**

ANEXOS:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 27 dias del mes de julio de 2023. Se informa al contratista que luego de aprobado el adicional debera actualizar pólizas de garantias (si es el caso) y deberá radicarlas en la oficina de contratacion de CORCUMVI con el fin de ser aprobadas dentro de los 3 dias posteriores, esta actividad debera ser verificada por la interventoria y/o supervisor.

WILSON EDUARDO ZARATE TORRES
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

AURA MILENA HERRERA BENAVIDES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ORIGINAL FIRMADO

EDITH VIVIAN AGUDELO GARCÍA
SUPERVISOR

ELABORO: Alejandro Suárez M.