ACTA DE INICIO


GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PRIVADA				
Contrato número:	016	de	2023		
Objeto del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER”					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	INGENIERIA J&M S.A.S				
Valor del contrato:	MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.340.689.663)				
Duración del contrato:	CINCO (05) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2023.				
Fecha:	29	de	junio	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y INGENIERIA J&M S.A.S, con nit 901.364.155-3 representada legalmente por WILMAR ANDRES BERRIO MARTINEZ identificado con 1.128.414.742, se celebró el contrato Nº IP 016 de 2023, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER” por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.340.689.663) Que el registro presupuestal Nº 00526 fue expedido el 26 de julio de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 29 de junio de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. IP 016 de 2023, el día 26 de julio de 2023.

EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos.	**ACTA DE INICIO**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.



VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN.
Gerente



WILMAR ANDRES BERRIO MARTINEZ
Contratista de obra



CLAUDIA MARIA GARCIA
Directora de interventoria

		
Proyectó: Juliana Marulanda	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda