BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20237020014073
Fecha: 19-07-2023
20237020014073

Bogota, D.C, 19 de Julio del 2023

543

PARA: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**
Alcalde Local de Sumapaz.

DE: **EDGAR IVAN SEPULVEDA PARRA**
Ingeniero contratista de apoyo –Grupo Infraestructura FDRS.

ASUNTO: **SOLICITUD AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-326-2022**

Cordial Saludo, Por medio de la presente se realiza la solicitud de ampliación a la suspensión al contrato de INTERVENTORIA CIN-326-2022., cuyo objeto consiste en REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA , QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE LOS SALONES COMUNALES Y LA CASONA CULTURAL DE LA VEREDA DE CHORRERAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ", esta debido al oficio entregado de parte del contratista de obra CONSORCIO ALIANZA PERCAN, bajo radicado interno FDRS-LP-310-2022-62 de fecha 19 de julio de 2023, el cual radica a la interventoría solicitud de ampliación de suspensión del contrato en donde justifica y manifiesta la necesidad de ampliar la suspensión del contrato de obra ocho (8) días calendario adicionales, ante esto la interventoría revisa la solicitud del contratista de obra y bajo oficio interno SUMAPAZ – ADM – 046 del diecinueve (19) de julio de 2023, aprueba la solicitud del contratista y corrobora en su oficio la necesidad de realizar dicha modificación por un plazo de ocho (08) días iniciando el día 19 de julio de 2023 hasta el día 26 de julio de 2023 reiniciando el día 27 de julio de 2023 para terminar el día 30 de julio de 2023 de igual manera se solicita realizar la ampliación de la suspensión al contrato de interventoría CIN-326-2022, del contratista TOTALL SAS por los mismo tiempos.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:

EDGAR IVAN SEPULVEDA PARRA
Ingeniero apoyo a la supervisión CIN-326-2022 – Grupo Infraestructura FDRS.

Anexo 9 folios: Formato modificación contractual obra y formato modificación contractual interventoría