Bogotá D.C, 26 de julio de 2023 SUMAPAZ – ADM - 047

Señores:

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
Tel. (601) 3753206
Av. Calle 6 # 2A-85
Ciudad.


Referencia: CONTRATO CIN-326-2022, OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE LOS SALONES COMUNALES Y LA CASONA CULTURAL DE LA VEREDA DE CHORRERAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ".

Asunto: Solicitud de modificación contractual - reinicio

Cordial saludo.

Con la presente comunicación, se solicita una modificación contractual con el fin de tramitar el acta de reinicio a partir del 27 de julio de 2023 para los contratos de obra COP- 325-2022 y CIN-326-2022 en el marco del desarrollo del proyecto de intervención desalones comunales y casona de la localidad de Sumapáz.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Morales Rivera
Representante legal
TOTALL S.A.S.