PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME DE SUPERVISION	DIA	MES	AÑO
	28	07	2023

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONV COMP ESAL
NUMERO	00-01 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR
CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCIÓN EN SALUD)
OBJETO	IMPULSO ECONÓMICO DE UNAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLÍVAR, CON UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD; LAS CUALES CONSISTEN EN "EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO, EMPRENDIMIENTO JUVENIL, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE CONTRIBUYA A LA OPERACIÓN DE UN CENTRO QUE PERMITA INCENTIVAR Y FORTALECER LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES, LA CUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($690.000.000) M/CTE.
PERIODO DEL INFORME	DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JULIO DE 2023

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

ASPECTOS TECNICOS

Para el periodo comprendido del informe, se ejecutaron las siguientes obligaciones contractuales:

PRESUPUESTO SÍ EMPRENDE SANTA ROSA 2023						
"PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA"						
ENTREGABLES ÁREA DE EMPRENDIMIENTO SÍ EMPRENDE 2023						
ÁREAS	**PROCESO**	**ACTIVIDADES**	**USUARIOS**	**AVANCE TOTAL ENTREGABLES**	**AVANCE MES**	**AVANCE TOTAL ÁREAS**
EMPRENDIMIENTO	**Diagnostico**	Usuarios Atendidos Área Emprendimiento	70	**202**	**289%**	**110%**
		Sensibilización Del Programa Siemprende Santa Rosa		**130**	**186%**	
		Diagnóstico Del Perfil Emprendedor		**130**	**186%**	
		1.Encuentro: Perfil Emprendedor (N Hora X Emprendedor)		**107**	**153%**	
		2.Recepción: Ideas De Negocios (N Hora X Emprendedor)		**78**	**111%**	
	Formación	1.Pre-Ideación	70	**76**	**109%**	
		2.Lluvia De Ideas		**78**	**111%**	
		3.Ideación: Fuente De Generación De Ideas (Necesidades, Conocimiento Y Experiencia)		**76**	**109%**	
		4.Validación: Técnico (Saberes) Y Mercado (Estudio De Mercado)		**82**	**117%**	

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

		Asesoría	1. Asesoría: Técnico	70	**75**	**107%**		
			Asesoría: Modulo N° 1 Descubre Si Eres Una Persona Emprendedora		**107**	**153%**		
			Asesoría: Modulo N° 2 Identifica Tu Idea De Negocio		**82**	**117%**		
			2. Asesoría: Mercadeo		**80**	**114%**		
			Asesoría: Modulo N° 3 Convierte Tu Idea De Negocio En Una Oportunidad De Mercado		**80**	**114%**		
			Asesoría: Módulo 4 N° Modelo De Negocio Y Validación Con Los Clientes		**75**	**107%**		
		Prototipados	Asesoría En Elaboración De Planes De Negocio			**0%**		
			Emprendimientos Prototipados	50		**0%**		
		Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades Productivas Para El Proceso De Reactivación Económica (Capital Semilla 2022)	35		**0%**		
			Visitas Y Citas De Seguimiento (N Visita X Mes)	35		**0%**		
	ENTREGABLES ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL SÍ EMPRENDE 2023							
	EMPRENDIMIENTO JUVENIL (POBLACIÓN EN	**Diagnostico**	Usuarios Atendidos Área Emprendimiento	35	**75**	**214%**	**96%**	

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

	EDADES DE 18 A 28 AÑOS)		Sensibilización Del Programa Siemprende Santa Rosa		**48**	**137%**		
			Diagnóstico Del Perfil Emprendedor		**48**	**137%**		
			1.Encuentro: Perfil Emprendedor (N Hora X Emprendedor)		**40**	**114%**		
			2.Recepción: Ideas De Negocios (N Hora X Emprendedor)		**30**	**86%**		
		Formación	1.Pre-Ideación	35	**30**	**86%**		
					30	**86%**		
			2.Lluvia De Ideas		**30**	**86%**		
			3.Ideación: Fuente De Generación De Ideas (Necesidades, Conocimiento Y Experiencia)		**30**	**86%**		
					30	**86%**		
			4.Validación: Técnico (Saberes) Y Mercado (Estudio De Mercado)		**30**	**86%**		
					30	**86%**		
			Asesoría: Módulo 4 N° Modelo De Negocio Y Validación Con Los Clientes		**30**	**86%**		
			Asesoría En Elaboración De Planes De Negocio			**0%**		
		Prototipados	Emprendimientos Prototipados	20		**0%**		
		Seguimiento	Acompañamiento Y Seguimiento A Unidades	10		**0%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

			Productivas Para El Proceso De Reactivación Económica (Capital Semilla 2022)					
			Visitas Y Citas De Seguimiento (N Visita X Mes)			**0%**		
	ENTREGABLES ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA SÍ EMPRENDE 2023							
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REACTIVACION ECONOMICA	**Diagnostico**	Usuarios Atendidos Por Área	80	**278**	**348%**	**98%**	
			Diagnostico Para la Reactivación y Puesta en Marcha de Unidades Productivas Establecidas		**182**	**226%**		
			1. Linea Base del negocio en marcha (n hora x negocio)		**164**	**205%**		
		Formación	Microempresarios Formados y Asesorados en Fortalecimiento Empresarial	80		**0%**		
			1. Componente Productivo		**93**	**116%**		
			2. Plan Formativo: Componente Organizacional		**113**	**141%**		
			3. Plan Formativo: Componente Mercadeo o comercial		**95**	**119%**		
			4. Plan Formativo: Componente Financiero		**127**	**159%**		
		Asesoría	1.Asesoría: Productivo	80	**93**	**116%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

			2.Asesoría: Organizacional			**0%**		
			3.Asesoría: Mercadeo o comercial			**0%**		
			4.Asesoría: Financiero		**98**	**123%**		
			Asesoría: Modulo N° 5 Diseña Tu Plan Económico Y Financiero - Estados Financieros Básicos		**95**	**119%**		
			Asesoría: Modulo N° 6 Define Y Proyecta El Flujo De Caja Y Evalúa La Viabilidad Del Negocio		**98**	**123%**		
			Asesoría: Modulo N° 7 Define Tu Plan De Implementación Y Modela Tu Plan De Negocio		**93**	**116%**		
			Asesoría y elaboración de plan económico y Financiero.			**0%**		
			Asesoría en: Microempresarios Formalizados		**111**	**139%**		
			Asesoría: Modulo N° 8 Formalización Y Legalización De Empresa		**82**	**103%**		
		Acompañamiento y Seguimiento	1.Visita de seguimiento (n visita x mes)	35	**90**	**113%**		
			2.Socialización línea de Salida			**0%**		
			Fortalecimientos Prototipados			**0%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

			Acompañamiento y Seguimiento a Unidades Productivas en Proceso de Fortalecimiento y Capitalización			**0%**		
			Acompañamiento y Seguimiento a Unidades Productivas Beneficiarias de Programa de Capital Semilla 2022			**0%**		
	ENTREGABLES ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL SÍ EMPRENDE 2023							
	APOYO PSICOSOCIAL	**Diagnostico**	Usuarios Atendidos Por Área	80	**125**	**156%**	**34%**	
			Diagnostico Psicosocial a Usuarios		**125**	**156%**		
			1. Aplicación de prueba psicotécnica		**125**	**156%**		
			2.Elaboración de diagnósticos línea base de entrada		**125**	**156%**		
		Formación	1.Encuentro: (Empatía y asertividad) Temática Fis: Autoestima y autoconcepto, Presentación personal Temática Decido Ser: Excluidos, incluidos y excluyentes	80		**0%**		
			2. Encuentro # 2 (Flexibilidad y optimismo) Temática Fis: Manejo de conflicto - manejo de emociones Temática Decido Ser			**0%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

			3. Encuentro # 3 (Trabajo en equipo) Temática Fis: Orientación al logro. Temática Decido Ser: Circulo de la confianza			**0%**		
			4. Encuentro # 4 (Capacidad de relacionamiento y comunicativo)) Temática Fis: Comunicación asertiva - Técnicas de expresión oral y corporal y servicio al cliente Temática Decido Ser: Dialogo opinión y palabra y Vivo por ellos familia familiares			**0%**		
		Asesoría	Asesoría Psicosociales (Programación de asesorías x grupo)	80		**0%**		
			Asesorías Psicosociales a Usuarios			**0%**		
			Usuarios con Competencias Psicoemocionales Desarrolladas			**0%**		
		Acompañamiento y Seguimiento	1. Visitas de seguimiento			**0%**		
			Elaboración de línea de salida apoyo psicosocial			**0%**		
			Acompañamiento y Seguimiento a Unidades Productivas en Proceso de Reactivación Económica (Capital Semilla 2022)	35	**36**	**103%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

		Gestión de Recursos	Gestión de Alianzas en Formación para el Trabajo y Generación de Capacidades con Entidades Aliadas	150	**75**	**50%**		
	ENTREGABLES ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS MASIVOS DE COMERCIALIZACIÓN SÍ EMPRENDE 2023							
	COMUNICACIÓN Y MEDIOS MASIVOS DE COMERCIALIZACIÓN	**Asesoría y Acompañamiento a usuarios**	Brindar la asesoría en comunicaciones y redes sociales a los usuarios del centro.	80	**102**	**128%**	**99%**	
			Manejo de plataformas digitales con los microempresarios	80	**91**	**114%**		
			Capacitar a los emprendedores para la presentación del ELEVATOR PITCH	50		**0%**		
			Asesoría en presentación personal	50	**108**	**216%**		
			Creación de logo y redes sociales para el emprendimiento	50	**108**	**216%**		
			Asesoría en branding de marca	50	**91**	**182%**		
		Manejo de medios de comunicación del programa	Crear contenido para la plataforma de Facebook sean historias, que informen a la comunidad.	80	**26**	**33%**		
			Crear contenido para la plataforma de Facebook; videos e imágenes que informen a la comunidad.	30	**24**	**80%**		
			Redactar comunicados con información oficial	10	**5**	**50%**		

			de nuestro centro de emprendimiento para la aclaración y difusión de información verás.					
			Guardar registros fotográficos con fecha, hora y nombre de cada actividad.	12	**4**	**33%**		
			Evidenciar a través de nuestras publicaciones el trabajo constante que se hace en nuestro centro, así como las evoluciones y avances de las actividades.	12	**4**	**33%**		
	ENTREGABLES EVENTOS EMPRESARIALES PARA UNIDADES PRODUCTIVAS							
	EVENTOS EMPRESARIALES PARA UNIDADES PRODUCTIVAS	**Seguimiento proyecto (BOOTCAMPS)**	Visita Diagnostico unidades productivas Beneficiadas (Capital semilla)	150	**80**	**53%**	**113%**	
			Visita de Seguimiento unidades productivas Beneficiadas (Capital semilla)	100	**80**	**80%**		
			Selección de unidades productivas Beneficiadas (Capital semilla) a participar en Evento	50		**0%**		
			Evaluación de unidades productivas para participación en Evento	50		**0%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

		BOOTCAMPS	TALLER Nª 1: Cómo lanzar y consolidar tu producto de manera exitosa en el mercado.	50		**0%**		
			TALLER Nª 2: Las ventas como el alma de un emprendimiento.	50		**0%**		
			TALLER Nª 3: Creación de contenido para redes sociales.	50		**0%**		
			TALLER Nª 4: Finanzas prácticas y útiles para un emprendedor.	50		**0%**		
			TALLER Nª 5: formación y Asesoría Especialización en el Área	50		**0%**		
	ENTREGABLES CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS							
	CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS	**CAPITAL SEMILLA SÍ EMPRENDE 2023**	Inscripción de emprendedores con unidades productivas a participar	50		**0%**	**0%**	
			Preselección: Realización de Pre entrevista emprendedores con unidades productivas a participar	50		**0%**		
			Presentación del PITCH: Presentación por parte de los emprendedores de sus ideas de negocios a Jurados	50		**0%**		
			Selección de unidades productivas: unidades ganadoras de Recursos no	35		**0%**		

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

			Reembolsables (CAPITAL SEMILLA)				
			Gestión de Recursos no Reembolsables (CAPITAL SEMILLA)	35		**0%**	
			Acompañamiento y Seguimiento a unidades productiva Capitalizadas	35		**0%**	
	ENTREGABLES CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS IN SITU						
	CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS IN SITU	**PROCESO Y APALANCAMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS IN SITU**	Visita diagnostico unidades Productivas especializada IN SITU	5	**8**	**160%**	**140%**
			Diagnóstico y evaluación de las necesidades de la unidad productiva	5	**8**	**160%**	
			Asesoría en Gestión Estratégica, Comercial y psicosocial	5	**8**	**160%**	
			Asesoría en Gestión de la Productividad Operacional	5	**8**	**160%**	
			Asesoría en Gestión de Calidad – buenas prácticas de manufacturas	5	**8**	**160%**	
			Asesoría en Gestión – Educación Financiera y Contable	5	**8**	**160%**	
			Gestión de recursos no reembolsables U.P especializada IN SITU	5	**8**	**160%**	
			Acompañamiento y Seguimiento a	15		**0%**	

			U.P especializada IN SITU				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo del informe, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Adquisición de Póliza de Seguro SI _**X**_ NO __ NO APLICA ___
- ✓ El contratista presentó los certificados de pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

GARANTÍAS DEL CONTRATO

A la Fecha, el presente contrato presenta las siguientes garantías:

1. **PÓLIZA N° 75-44-101128243**

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	17/03/2023	30/04/2024	$69.000.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/03/2023	30/04/2024	$276.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/03/2023	30/12/2026	$34.500.000,00

ASPECTOS FINANCIEROS

PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

El estado financiero del contrato es el siguiente:

Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	**$**690.000.000
Vr. Adiciones (2)	**N/A**
Valor Total (1) + (2)	**$690.000.000**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 276.000.000**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$207.000.000**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$483.000.000**

NOTA:
Por lo anterior el valor de por pagar relacionado corresponde a la suma de **CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($103.500.000)**

ASPECTOS JURIDICOS

Para el periodo del informe, no se desarrollaron actividades de orden Jurídico en el contrato

FIRMA RESPONSABLE	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**ADALBERTO ARROYO OROZCO** **SECRETARIO GENERAL Y DE EDUCACIÓN**