ESTUDIO PREVIO DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN O PRORROGA PARA CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN TROPIKOR DE 36MM PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS Y DESPACHOS JUDICIALES.

1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Entre el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería Y TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ Representante legal del establecimiento de Comercio TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS. Con Nit 900.208.747-2 se firmó el contrato de Mínima Cuantía CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019, cuyo objeto es: CONTRATAR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, REQUIERE EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN TROPIKOR DE 36MM PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS Y DESPACHOS JUDICIALES.

Que el plazo para la ejecución del mencionado contrato es a partir del día diecisiete (17) al veintiséis (26) de septiembre 2019.

Que se ve la necesidad de realizar una adición en valor al contrato CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019 para el suministro de varios elementos, los cuales son fundamentales para cumplir con la finalidad del objeto contratado y garantizar la protección del interés general implícito en los contratos estatales.

Que posterior a la iniciación del contrato inicial o principal se han identificado otras necesidades de mobiliario en algunos despachos Judiciales, y habiendo la necesidad y la disponibilidad presupuestal para cubrirlas, se decide adicionarlas.

Que la administración encuentra, que se hace necesario adicionar en las cantidades que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE 1,50CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 1,50CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ALBURA MALLADO, BALANCE EN FORMICA F8 REF. CRIS ZEPHYR BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR MOCA. * 1 SUPERFICIE DE 0,90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ALBURA MALLADO, BALANCE EN FORMICA F8 REF. CRIS ZEPHYR BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR MOCA. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD	16

ORIGINAL FIRMADO

	* 1 TAPAFALDA DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA * 1 TAPAFALDA DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA		
2	MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE 2.40 DE LARGO * 2.20 DE ALTO *0,40CM DE FONDO, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4
3	MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE 2.10 DE LARGO * 2.20 DE ALTO *0,40CM DE FONDO, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5
4	MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE 1,60 DE LARGO * 2.20 DE ALTO *0,40CM DE FONDO, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2
5	MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE 3,00 DE LARGO * 2.20 DE ALTO *0,40CM DE FONDO, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1
6	MUEBLE DE IMPRESORA DE 0,80 DE FRENTE * 0,60 DE FONDO * 0,73 DE ALTO, EN TROPIKOR REF MOCA DE 30 MM Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15 MM REF MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2 MM REF MOCA, SOPORTE APISO EN ACERO INOXIDABLE TIRADERAS EN ZAMAK SATINADO	UNIDAD	2

ORIGINAL FIRMADO

Que la oficina de Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería dio viabilidad financiera para realiza la adición en valor del contrato CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019 a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 12219 por la unidad ejecutora 02 con fecha 24/09/2019 y 27319 por la unidad ejecutora 08 con fecha 24/09/2019.

Que la presente adición no excede el 50% del valor del contrato principal.

Por lo anterior se ve la necesidad de proceder a prorrogarlo en tiempo, para garantizar el cumplimiento del objeto al 100%.

En este orden de ideas es procedente adicionar el valor del contrato CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019

2. MODIFICACIÓN A EFECTUAR

Se requiere **PRORROGAR** el tiempo del CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019, suscrito con la señora TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ, en su calidad de representante legal de la empresa TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS, por el término de quince (15) días calendario, es decir su ejecución sería hasta el día once (11) de octubre de 2019.

Se requiere **ADICIONAR** el valor del contrato principal Nº CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019, en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($36.214.498)** incluido impuestos.

2.1. ESPECIFICACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

PRORROGAR el tiempo de ejecución del contrato Nº CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019, desde el 27 de septiembre hasta el 11 de octubre de la presente vigencia.

ADICIONAR el valor del contrato Nº CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019, en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($36.214.498)** incluido impuestos, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 12219 por la unidad ejecutora 02 con fecha 24/09/2019 y 27319 por la unidad ejecutora 08 con fecha 24/09/2019.

3. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR

El Contratista, deberá ampliar la cobertura en el plazo de la póliza No. GU024375, expedida para el contrato Nº CO1.PCCNTR.1102428 contrato COM012 DE 2019, correspondiente al proceso en SECOP II No. MC041 DE 2019.

NOTA Las demás cláusulas del contrato principal quedan vigentes y no se modifican en el presente documento.

Se firma a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2019

MAYRA ANGELICA GARCES GONZALEZ
Encargada del Área de Almacén e inventario.

ORIGINAL FIRMADO