La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **GIOVANNA ESPELETA RAMOS**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 55.622.573** de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **INNOVACIONES MEDICAS SAS**, identificada con el **NIT. 830.504.243-8,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará EL **CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **22 de noviembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**: *SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS) PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E*** por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP$ 13.883.340) 2.** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN **(1) MES** contado a partir del día **29 de noviembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas mediante la plataforma **SECOP II,** hasta el día **28 de diciembre de 2022**. **3.**Que mediante **OTROSÍ No. 1,** Suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día **27 de diciembre de 2022,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** por el término de **(1) MES Y (3) TRES DÍAS** contados a partir del día **29 de diciembre de 2022**, hasta el día **31 de enero de 2023**. **4.**Que mediante **OTROSI No 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de enero de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15,000,000),** quedando en la suma total de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP $28,883,340)** y se prorrogó el mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023 5.**Que mediante **OTROSI No 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** en un monto de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $7,000,000),** quedando en la suma total de **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP $35,883,340)** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023 6.**Que mediante **OTROSI No 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** en un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $12,000,000),** quedando en la suma total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP $47,883,340)** y se prorrogó el mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023 7.**Que mediante **OTROSÍ No. 5,** Suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día **16 de mayo de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023 8.**Que mediante **OTROSÍ No. 6,** Suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSÍ No. 7,** Suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 10.**Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **27 de julio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar,** el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022,** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ***

No. 8 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL* CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 177 DE 2022*"). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20,000,000). CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP $67,883,340). CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No.42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1757** del día **26 de julio de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. **CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023, hasta el día 30 de septiembre de 2023. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA SEXTA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 177 de 2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA SEPTIMA:** El presente **OTROSÍ** a el **Contrato de Suministro No. 177 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñones	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		