ANEXO MODIFICACION PRORROGA 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5023190 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.

Se realiza modificación de Prorroga 01 al contrato de compraventa **CO1.PCCNTR.5023190** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 30 de Mayo de 2023, las partes suscribieron el contrato de Compraventa de la referencia, cuyo objeto es: "*Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2023. LOTE 4.",* **2.** El plazo de ejecución de conformidad es de**: *"PLAZO DEEJECUCIÓN**: *hasta el 29 de Julio de 2023*. **3**. El contratista solicita prorroga bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2023-002056 del día 27 de julio de 2023. **4.** Teniendo en cuenta lo anterior se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRORROGA 01**. Se prorroga el término inicial del contrato por doce (12) días, ampliando la fecha de terminación hasta el 10 de agosto de 2023 el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de Prestacion de Servicios No CO1.PCCNTR.5023190 DE 2023, permanecerán indemnes.

Proyectó: Mónica Adriana Bedoya, Apoyo Supervisión de Contratos
Revisión Legal: Daniel Felipe Gutierrez Leon, Abogado Gestión Contractual