Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5192554
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 4:59:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1001.84.1971.2023
Objeto del contrato	EXPLORACIÓN MATERIALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA RED LOCAL DE VÉRTICES GEODÉSICOS DE CONTROL GNSS DISTRIBUIDOS DE MANERA ESTRATÉGICA Y EQUIDISTANTE DENTRO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/09/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/01/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE YOPAL...

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISEÑO & TOPOGRAFIA

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900784463

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISEÑO & TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	58733185455

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FANNY BARRERA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2023 6:40:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 3:20:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5192554_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	

	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/10/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/10/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(21/07/2023 8:47:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12141911	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	314.254.530,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12035823	Seriedad de la oferta	-	23.501.294,50 COP	-	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5192554
Proveedor DISEÑO & TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTO TECNICO.pdf	DOCUMENTO TECNICO.pdf	Descargar Detalle
☐	PLAN DE CARGAS.pdf	PLAN DE CARGAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 15 No. 15-21, Piso 2
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Diagonal 15 No. 15-21, Piso 2
Código postal 8500

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ALCALDIA DE YOPAL	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.5192554

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							235.012.945,00	235.012.945,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	EXPLORACION MATERIALIZACION Y GEOREFERENCIACION DE LA RED LOCAL DE VERTICES GEODECICOS DE CONTROLGNSS, DISTRIBUIDOS DE MANERA ESTRATEGICA Y EQUIDISTANTE DENTRO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	1,00	UN	235.012.945,00	235.012.945,00	235.012.945,00	235.012.945,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO 1971.pdf	CONTRATO 1971.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS EDUARDO CASTR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 9533034

Guardar y notificar
Guardar y

Supervisor	SONIA SIDNEY RUIZ GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24228986	notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO MORENO PE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7364720	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO CASTRO	14 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 3:20:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO CASTRO
Supervisor	SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA	14 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 3:20:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO CASTRO
Ordenador del pago	MAURICIO MORENO PEREZ	14 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 3:20:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO CASTRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	235.012.945
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	235.012.945

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023850010001	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1200.170.2023.1614	CDP	No validado	235.012.945 COP	235.012.945 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 235.012.945 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 235.012.945 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1200.170.2023-2865	Presupuestal (CDP)	-	No validado	235.012.945 COP	235.012.945 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 235.012.945 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 235.012.945 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -