BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 25 de julio de 2023	**Área de Origen:** PLANEACIÓN	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CSU-569-2022.	**Fecha de Suscripción:** 01 DE noviembre de 2022	**Tipo de Contrato: Suministro.**
Plazo Inicial: Cinco (5) meses.	**Fecha de Inicio:** 01 de Diciembre de 2022.	**Fecha de Terminación:** 30 de julio de 2023.
Contratista: DIDÁCTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C.		
Interventor/ Supervisor: Mabel Angelica Saavedra Acosta.	**Valor Inicial: $68.443.552.**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 3**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (30) Días Calendario. Del 31 julio de 2023 al 29 de agosto de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 29 de agosto de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (30) DÍAS CALENDARIO, DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2023.
III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIONES ANTERIORES		
INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (30) Días Calendario. Del 1 julio de 2023 al 30 de julio de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 30 de julio de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (30) DÍAS CALENDARIO, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023.
INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** Dos (2) meses. Del 1 mayo de 2023 al 30 de junio de 2023	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (2) DOS MESES, DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto "SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE EL LOTE (6) "ELEMENTOS EXTERIOR" DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. FDLCB-SASI-009-2022, PARA DOTAR LAS DOS CASAS DE LA JUVENTUD, EL CENTRO FORJAR, EL CENTRO AMAR Y LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1877 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LOS JÓVENES CON CAPACIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR" Y 1886 "CIUDAD BOLÍVAR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: (5) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$68.443.552
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor Por Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición):	$68.443.552

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante el comunicado enviado por el operador DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S EN C. Con No. 2023-691-009936-2 con fecha 25 de julio de 2023 donde solicita prórroga de 30 días calendario, y manifiesta lo siguiente:


"Lo anterior, teniendo en cuenta que, el día 19 de julio de 2023 mediante reunión en las instalaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se definió y se dio solución al radicado No. 20236910074382 donde se solicitó a la entidad un procedimiento frente al reajuste en el precio de algunos elementos para evitar el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato, después de dicha reunión y la solución dada por la administración se debe proceder a realizar cambios en el anexo técnico del contrato de algunos elementos y adicional a eso se debe contemplar el tiempo de entrega en cada unidad operativa de los elementos de la dotación a la Secretaría de Integración social, para eso solicitamos una prórroga de 30 días calendario y así poder dar por terminado el contrato..."

Acorde con las circunstancias arriba indicadas por el operador que impactan el cronograma inicialmente fijado sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de las responsabilidades por parte del contratista se considera pertinente por parte de este apoyo a la Supervisión, se conceda una prórroga en tiempo de treinta (30) días calendario, dando como resultado un plazo para culminar las actividades pendientes para el próximo veintinueve (29) de agosto de 2023, para así dar cabal cumplimiento las obligaciones en el presente contrato, adicional a eso y como información del contrato el operador solicito la verificación e ingreso al área de almacén del 69 % de los elementos que fueron verificados el día 25/07/2023.


Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la elaboración de la prórroga del Contrato de suministro CSU 569 de 2022, por el lapso de treinta (30) días calendario de acuerdo con los documentos atrás referidos.



Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co



MABEL ANGELICA SAAVEDRA ACOSTA
Apoyo a la Supervisión- Planeación
mabel.saavedra@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Mabel Angelica Saavedra Acosta – Contratista ALCB
Revisó: Efraín Daniel Barros Segrera – Contratista ALCB
Anexo 1. Rad 2023-691-009936-2 con fecha 25 de julio de 2023
Anexo 2 Acta de reunión del día 19 julio de 2023